

Číslo smlouvy objednatele: D/3108/2025/ŘDP/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci:

„SSL Haná, p.o. – DOZP Hulín“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo : Zlínský kraj
Zástupce : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Osoby oprávněné jednat : Ing. Radim Holiš – hejtman
a) ve věcech smluvních : Xxxx, vedoucí odboru řízení dotačních projektů
b) ve věcech technických : xxxx – vedoucí odboru investic
xxxx – zástupce vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 1827552/0800
Telefon : xxxx
ID datové schránky : scsbwku
E-mail : xxxx

(dále také jen „**objednatel**“)

Zhotovitel

Sídlo : **G G ARCHICO a.s.**
Statutární orgán : Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
Zapsán v obchodním rejstříku : xxxx, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat : U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236
a) ve věcech smluvních : xxxx, předseda představenstva
b) ve věcech technických : xxxx, výrobní ředitel
Vedoucí projektu : xxxx, výrobní ředitel

IČO : 46994432
DIČ : CZ46994432

Bankovní ústav : ČSOB, a.s.
Číslo účtu¹ : 108320049/0300
Telefon : xxxx
ID datové schránky : Yd77gnq
E-mail : xxxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

1. PREAMBULE

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru č. D/3108/2025/RDP, která byla uzavřena dne 24.09.2025 (dále jen „Smlouva“) na akci:

„SSL Haná, p.o. – DOZP Hulín“

(dále jen „Dodatek“)

- 1.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je:
Posunutí termínu zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby dle odstavce 2.1. Smlouvy o 45 dnů z důvodu prodloužení termínu pro zhotovení projektové dokumentace zhotovované třetí osobou a nezbytné pro vyjasnění výškového napojení stavby na komunikaci Města Hulín a s tím související přípojky inženýrských sítí, jež jsou nezbytné pro následné podání žádosti o povolení stavby.

2. ZMĚNA TERMÍNU

Text odst. č. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

- 2.1. **Projektová dokumentace** pro povolení stavby dle odst. 2.1. této smlouvy v termínu do 165 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku, jelikož naplňuje podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.4. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vystaven ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jejího podepsání příslušnými podpisy oběma smluvními stranami.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 19.01.2026, usn. číslo 0051/R01/26

Za objednatele

Za zhotovitele

Ve Zlíně

V Uherském Hradišti

Ing. Radim Holíš
Hejtman

xxxx
předseda představenstva

Zkontroloval: