

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/25/564**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 828/25, 638 00 Brno-Lesná
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 786
IČO: 46347534
DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: XXX
ve věcech technických: XXX

2. Zhotovitel: PERFECTED s.r.o.

Sídlo: Tkalcovská 799/14, 602 00 Brno
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 51799
IČO: 27683028
DIČ: CZ27683028
ID datové schránky: P7wsxdi
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-8664180207/0100
Zastoupení: Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: XXX
ve věcech technických: XXX

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. O/25/564 uzavřené dne 22. 7. 2025 (dále jen „Smlouva“) se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo „**Zabezpečení vybraných kotelen se vzdáleným dohledem**“.
- Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 na prodloužení termínu plnění, a to z důvodu na straně Objednatele, kdy došlo ke zdržení při jeho rozhodování o některých technických aspektech úprav na lokálních zdrojích.

III. ZMĚNA SMLOUVY

- Čl. III. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením v novém znění:

Původní znění:

- Časový harmonogram realizace díla:

2.1. Předání staveniště a zahájení prací

do 7 dnů od účinnosti smlouvy

2.2. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla

do 30. 11. 2025

Nové znění:

2. Časový harmonogram realizace díla:

2.1. Předání staveniště a zahájení prací

do 7 dnů od účinnosti smlouvy

2.2. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla

do 30. 12. 2025

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

V Brně dne

Za Objednatele:**Za Zhotovitele:**

Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

Ing. Roman Stuchlík
jednatel