



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 28/2025

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Jablonecká energetická a.s.

se sídlem: Vysoká 3340, 466 02 Jablonec nad Nisou

IČ: 61539881, DIČ: CZ61539881

zastoupená: Ing. Boris Pospíšil – člen představenstva pověřený řízením společnosti
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Stavolib s.r.o.

se sídlem: Lovecká 1109, 463 11 Liberec

IČ: 07309759, DIČ: CZ07309759

zastoupená: Ondřej Brát – jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále jen „Smluvní strany“

Článek I – Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku II. bodu 1 původní smlouvy o dílo č. 28/2025 a dodatku č.1 ze dne 31.7.2025 podpisu smlouvy, a to následovně:

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo nejpozději do 31. 12. 2025.

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo nejpozději do 30. 04. 2026.

Článek II – Doplnění článku IV. Platební podmínky

Smluvní strany se dále dohodly, že článek IV. Platební podmínky smlouvy o dílo č. 28/2025 se doplňuje o nový odstavec 2A, který zní:

„2A. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může provádět dílčí fakturaci podle skutečně provedených prací. Dílčí faktury se vystavují na základě odsouhlaseného soupisu prací a řídí se stejnými platebními podmínkami jako konečná faktura.“

Smluvní strany si potvrzují, že tímto ujednáním se řídí i jejich vzájemná práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy o dílo č. 28/2025 vzniklá přede dnem účinnosti tohoto dodatku, tj. smluvní strany si tak potvrzují, že případná dílčí faktura provedená zhotovitelem v souladu s tímto dodatkem přede dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku se považuje za fakturaci provedenou podle tohoto dodatku a případná úhrada na dílčí fakturu se pak považuje za plnění zhotovitele na dílčí fakturu.“

Článek III – Odůvodnění změny

Prodloužení termínu je vyvoláno nutností provést závěrečné nátěry, které nelze z technologických důvodů realizovat při aktuálních klimatických podmínkách.

Článek IV – Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 28/2025 zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí v původním rozsahu.

Článek V – Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Liberci dne: 23. 1. 2026

V Jablonci nad Nisou dne: 23. 1. 2026

Za Zhotovitele:

Ondřej Brát, jednatel

Stavolib s.r.o.

Za Objednatele:

Ing. Boris Pospíšil

Jablonecká energetická a.s.