

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2016/94 ze dne 27.10.2016

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
IČO: 261 77 005 DIČ: CZ 261 77 005
Obchodní rejstřík: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 4indfqi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem zhotovitele jednat Martin Musil, hlavní stavbyvedoucí regionu Středočeský a Praha

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2016 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2016/94 a dne 10.5.2017 dodatek č.1 této smlouvy týkající se akce: „Úprava křižovatky Dukelská x Štefánikova v Mladé Boleslavi“ (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.1 nový odstavec 3.1.2, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací při dokončování stavby v závislosti na jednání s majiteli okolních nemovitostí a se správci inženýrských sítí a v závislosti na nově projektované další etapy ulice Dukelská (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č.1 – změnový list ZL č.2)**“.

2. Mění se Čl. 4. smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2.1 a to takto:

a. Původní znění odst. 4.2.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit a předat objednateli nejpozději do 31.8.2017 s tím, že sadové úpravy budou dokončeny v závislosti na klimatických podmínkách nejpozději do 30.9.2017.**“

3. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo (vč. dodatku č.1) bez DPH	8.656.208,53	Kč
Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	- 241.147,67	Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	8.415.060,86	Kč

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 8.415.060,86 Kč bez DPH (slovy: osm miliónů čtyři sta patnáct tisíc šedesát korun českých a osmdesát šest haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.**“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: ZL č.2 - soupis oceněných víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel:
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever a
zplnomocněný zástupce spol.

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tento dodatek uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....

Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města