



KUJIP012Q8EH

**Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2016 (ID smlouvy 94190) na akci

**„SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce vytápění, Školní“**

ID: 97294

**1. Smluvní strany**

**Objednatel :** **Kraj Vysočina**  
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek  
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního  
hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl  
zástupce pro věci technické: Ing. Eduard Jozífek  
tel.: 564602321  
IČO: 70890749  
bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu: 4050005000/6800

**Zhotovitel:** **TOP TEAM, s.r.o.**  
se sídlem: Vlášnická 890, 393 01 Pelhřimov  
zastoupený: Liborem Dvořákem, jednatelem společnosti  
zástupce pro věci smluvní: Libor Dvořák  
zástupce pro věci technické  
(autorizovaná osoba): Ing. Jaroslav Rybář  
Tel.: +420 565 324 429  
IČO: 60826886  
DIČ: CZ60826886  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 104902834/0600  
zápis v obchodním rejstříku: KS České Budějovice, oddíl C, vložka 3650

**2. Předmět dodatku smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci „SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce vytápění, Školní“ uzavřené dne 3. 6. 2016 a dodatku č. 1, ze dne 23. 8. 2016 takto:

**článek 2. Předmět díla se doplňuje takto:**

Předmět díla je rovněž provedení víceprací a méněprací uvedených v příloženém změnovém listě Z1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**4. Cena za dílo, bod 4. 2. se mění a doplňuje takto:**

Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

**cena díla dle SOD a dodatku č.1**

Cena díla bez DPH:

5 744 538,00 Kč

DPH 21%: 1 206 353,00 Kč  
Cena díla celkem s DPH činí: 6 950 891,00 Kč  
slovy : šest milionů devět set padesát tisíc osm set devadesát jedna korun českých

**cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2**

Cena víceprací bez DPH: 1 721 250,00 Kč  
Cena méněprací bez DPH: -1 206 594,20 Kč  
Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH: **514 655,80 Kč**  
DPH 21%: 108 077,72 Kč  
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH: **622 733,52 Kč**

**cena díla po uzavření dodatku č. 2**

Cena díla bez DPH: 6 259 193,80 Kč  
DPH 21%: 1 314 430,70 Kč  
Cena díla celkem s DPH činí: **7 573 624,50 Kč**  
Slovy: sedm milionů pět set sedmdesát tři tisíc šest set dvacet čtyři 50/100 korun českých

**3. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti
2. Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
Dodatek č. 2 Smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

**Přílohy:**      změnový list Z1

19. 09. 2016


V Jihlavě, dne 19. 09. 2016

V Jihlavě, dne

  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

  
Libor Dvořák  
jednatel společnosti

  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmana pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství

Změna Z1

**Stavba: SŠPT Jihlava - rekonstrukce vytápění, školní**

Změny	Odpočet neprováděných prací	Přípočet požadovaných prací	Celkem	DPH	Celkové náklady s DPH v Kč
Budova 1		640 500,00	640 500,00	134 505,00	775 005
Budova 2		460 000,00	460 000,00	96 600,00	556 600
Budova 3		102 000,00	102 000,00	21 420,00	123 420
Budova 4		161 000,00	161 000,00	33 810,00	194 810
Budova 5		81 750,00	81 750,00	17 167,50	98 918
Budova 6		276 000,00	276 000,00	57 960,00	333 960
Něné práce celkem	-1 206 594,20	0,00	-1 206 594,20	-253 384,78	-1 459 979
<b>Stavební objekty celkem</b>	<b>-1 206 594,20</b>	<b>1 721 250,00</b>	<b>514 655,80</b>	<b>108 077,72</b>	<b>622 733,52</b>
<b>Ostatní náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem stavba</b>	<b>-1 206 594,20</b>	<b>1 721 250,00</b>	<b>514 655,80</b>	<b>108 077,72</b>	<b>622 733,52</b>
<b>Za zhotovitele</b>					
Jméno :	Jméno :		Jméno :		
Datum :	Datum :		Datum :		
Podpis :	Podpis :		Podpis :		
Základ pro DPH	21,0 %				514 655,80 Kč
DPH	21,0 %				102 931,16 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0,00 Kč
DPH	0,0 %				0,00 Kč
<b>CELKEM ZA změnu Z1</b>					<b>617 586,96 Kč</b>