

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0132/N4404/24 (objednatele)

č. 1607/SM0224 (zhotovitele)

ze dne 18.7.2024

pro provedení stavebních činností pro akci

„Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Kralovice, P22“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: Ing. Petrem Burešem, členem představenstva a ředitelem obchodní divize,
na základě plné moci

IČO: 256 56 112

DÍČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: IBG Česko s.r.o.

se sídlem: V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou

zastoupena: Alešem Zázvorkou, jednatelem

IČO: 266 83 229

DÍČ: CZ26683229

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 87074

(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je změna předmětu Smlouvy s ohledem na požadavek dosažení emisních limitů a jejich trvalé udržení. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a též k prodloužení termínu.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1. zhotovitel neprovede tyto stavební činnosti a dodávky:

- Motorgenerátor (DA) o jmenovitém výkonu 175 kVA / 140 kW; 192 kVA / 154 kW Stand-By s jističem a rozvaděčem vlastní spotřeby, s integrovanou palivovou nádrží na min. 12 hodin provozu,
- Řídící a kontrolní systém motorgenerátoru,
- Příslušenství k systému přehřívání.

3.1.2. zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební činnosti a dodávky:

- Motorgenerátoru o výkonu 192 kVA vč. příslušenství s jističem a rozvaděčem vlastní spotřeby, s integrovanou palivovou nádrží na min. 12 hodin provozu,
- Řídící a kontrolní systém motorgenerátoru,
- Příslušenství k systému přehřívání
- záložní zdroj elektrické energie s pístovým spalovacím motorem v provedení s nízkými emisemi znečišťujících látek odpovídajícími emisní úrovni Stage IIIA
- Palivo nad rámec zkoušek
- pojistková skříň SR 402
- stavebně konstrukční část - betonový podstavec pod základ pro diesel agregát
- pokládka HDPE chrániček do trafostanice 22/0,4 kV
- provizorní lávky pro obsluhu RDA a DA

2. V ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se znění bodu 6.1 nahrazuje tímto novým zněním:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH dle SoD a tohoto dodatku č. 1, řádně a včas v souladu se smlouvou, a to takto:

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	1 052 884,73 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	1 065 346,00 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.2	2 118 230,73 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	4 229 947,47 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 052 884,73 Kč
Celková cena bez DPH	5 282 832,20 Kč
DPH 21%“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní

smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne

Ing. Petr Bureš
člen představenstva
a ředitel obchodní divize

Aleš Zázvorka
jednatel