

**SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE**

Stavba:

Výstavba nové vozovny Hloubětín - etapa II., III., IV.

Datum:

SO	Název	Cena celkem DPS	Cena celkem DDPS	Změna
SO 701		56 162,48 Kč	405 555,21 Kč	349 392,73 Kč
SO 701-07	Elektro slaboproud	56 162,48 Kč	405 555,21 Kč	
SO 702		8 654 823,16 Kč	18 368 185,34 Kč	9 713 362,18 Kč
SO 702-07	Elektro slaboproud vč. EZS	6 868 166,07 Kč	13 798 558,51 Kč	
SO 702-10	EPS	1 786 657,09 Kč	4 569 626,83 Kč	
SO 703		2 475 983,93 Kč	5 142 253,26 Kč	2 666 269,33 Kč
SO 703-07	Elektro slaboproud	2 195 836,56 Kč	3 293 652,94 Kč	
SO 703-10	EPS	280 147,37 Kč	1 848 600,32 Kč	
SO 704		3 270 880,83 Kč	7 406 917,66 Kč	4 136 036,83 Kč
SO 704-07	Elektro slaboproud vč. EZS	2 846 252,71 Kč	6 581 371,45 Kč	
SO 704-10	EPS	424 628,12 Kč	825 546,21 Kč	
SO 705		795 738,58 Kč	1 360 508,07 Kč	564 769,49 Kč
SO 705-07	Elektro slaboproud	507 153,22 Kč	682 320,88 Kč	
SO 705-10	EPS	288 585,36 Kč	678 187,19 Kč	
SO 706		1 647 846,38 Kč	1 661 284,46 Kč	13 438,08 Kč
SO 706-07	Elektro slaboproud vč. EZS	1 430 577,90 Kč	1 422 686,20 Kč	
SO 706-10	EPS	217 268,48 Kč	238 598,26 Kč	
SO 707,8,9-07		5 643 923,09 Kč	12 049 702,97 Kč	6 405 779,88 Kč
SO 707,8,9-07	Elektro slaboproud	4 720 038,36 Kč	9 484 172,00 Kč	
SO 707,8,9-10	EPS	923 884,73 Kč	2 565 530,97 Kč	
SO 712		1 636 527,98 Kč	1 663 976,69 Kč	27 448,71 Kč
SO 712-07	Elektro slaboproud vč. EZS	1 425 279,86 Kč	1 433 059,79 Kč	
SO 712-10	EPS	211 248,12 Kč	230 916,90 Kč	
SO 411 Přípojky slaboproud		17 376 462,42 Kč	32 215 044,96 Kč	14 838 582,54 Kč
SO 411	Přípojky slaboproud	17 376 462,42 Kč	29 554 741,91 Kč	
SO 411	EPS	- Kč	2 660 303,05 Kč	
SO 202		257 035,61 Kč	1 054 765,30 Kč	797 729,69 Kč
202-07	Elektro slaboproud	120 446,70 Kč	212 553,00 Kč	
202-10	EPS	136 588,91 Kč	842 212,30 Kč	
VON				
VON	Vedlejší a ostatní náklady	3 090 000,00 Kč	3 090 000,00 Kč	- Kč
	<b>Celkem</b>	<b>44 905 384,46 Kč</b>	<b>84 418 193,92 Kč</b>	<b>39 512 809,46 Kč</b>