

Číslo dodatku č.1. objednatele: 182 227

Číslo dodatku č.1 zhotovitele:

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: **II/408, II/411 křiž. Dešov**

číslo smlouvy objednatele 176798

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina**  
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana  
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 123-6403810267/0100  
IČO: 70890749  
**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** **HILDEBRANT CZ s.r.o.**  
adresa: Lublaňská 267/12, 120 00 Praha  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaroslav Kohout  
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Kohout  
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Lubomír Horák  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 304935921/0300  
IČO: 143 80 196  
DIČ: CZ 143 80 196  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 128052  
**(dále jen „zhotovitel“)**

**1.3.** V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Článek 2 – Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo č. 176798, spočívající ve stanovení ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(dále jen ZZVZ) a schváleným

Změnovým listem č.1 se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce).

2.3. Celková cena díla dle Článku 4. odst. 4.3. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH: ..... 13 318 500,78 Kč  
DPH 21 %: ..... 2 796 885,16 Kč  
cena celkem včetně DPH: ..... 16 115 385,94 Kč

(slovy: třináct milionů tři sta osmnáct tisíc pět set korun českých sedmdesát osm haléřů bez DPH)

**se ruší a nahrazuje se**

**Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH: ..... 15 939 902,55 Kč  
DPH 21 %: ..... 3 347 379,54 Kč  
cena celkem včetně DPH: ..... 19 287 282,09 Kč

(slovy: patnáct milionů devět set třicet devět tisíc devět set dva korun českých padesát pět haléřů bez DPH)

**Článek 3 - Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy, nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení posledního elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list - ZBV č.1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě, dne viz. podpis

V Praze, dne viz podpis

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Novotný,  
2. náměstek hejtmána

Ing. Jaroslav Kohout  
jednatel společnosti

**Změnový list změny**

Název a evidenční číslo stavby: <b>„II/408, II/411 DEŠOV KŘIŽ. II/408 A II/411“</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  1	Číslo ZBV:  1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>ÚSEK A - KOMUNIKACE, ÚSEK B - KOMUNIKACE, ÚSEK C - KOMUNIKACE</b>		

Strany smlouvy o dílo č. 176798  
 Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
 Zhotovitel: HILDEBRANT CZ s.r.o. , Lublaňská 267/12, 120 00 Praha

<b>Přílohy změnového listu:</b> - geodetické zaměření - posudek geotechnika	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Iniciátor změny:  
 Popis Změny:

- změna technologie - frézování původních AHV  
 - sanace provedeny na základě doporučení geotechnika  
 - dodávka a montáž svodidla a balisetů na základě požadavku PČR

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-489 898,00 Kč	3 111 299,77 Kč	2 621 401,77 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Vyjádření objednatele:                      jméno: Ing. Miroslav Dokulil                      datum                      podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel                      jméno: Ing. Jaroslav Kohout                      datum                      podpis

