

DODATEK č. 1 ke smlouvě o projektu v rámci programu Interreg Česko- Polsko 2021-2027

(dále jen „dodatek“)

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

IČ: 66 00 22 22

na straně jedné

a

Gmina Miejska Kłodzko

se sídlem: pl. Bolesława Chrobrego 1, 57 300 Kłodzko

Plátce DPH

(dále jen „hlavní příjemce“)

na straně druhé

uzavřely dne 26.11.2024 „smlouvu o projektu v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027“ (dále jen „smlouva“) číslo v CES: 6420, kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 pro projekt:

název projektu: Pevnosti bez hranic II
registrační číslo projektu: CZ.11.02.01/00/23_004/0000120

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

tento dodatek původní smlouvy.

Čl. 1

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do: **31. 12. 2027.**

Čl. 8, odst. 8 Přílohy Smlouvy se mění takto:

Příloha č. 5 *Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání zpráv o realizaci a žádostí o platbu* se ruší a nahrazuje se novou verzí přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

Příloha č. 7 *Finanční plán* se ruší a nahrazuje se novou verzí přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

Nová verze Přílohy č. 5 *Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání zpráv o realizaci a žádostí o platbu* a Přílohy č. 7 *Finanční plán* jsou připojeny k tomuto dodatku.

Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a bude distribuován a archivován v elektronické podobě.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
4. Přílohou tohoto Dodatku je i Změnový list č. 3.

V Olomouci za věcnou a formální správnost:



V Praze za poskytovatele dotace:

[Redacted signature block]

Gmina Miejska Kłodzko, za hlavního příjemce:

[Redacted signature block]

-

Změnový list pro projekty realizované v rámci Programu Interreg Česko-Polsko / Karta zmiany dla projektów realizowanych w ramach Programu Interreg Czechy-Polska

ČÁST A – ZMĚNA PROJEKTU / CZĘŚĆ A – ZMIANA PROJEKTU <i>(Vyplňuje partner / Wypełnia partner)</i>	
1. Identifikační údaje projektu / Dane identyfikacyjne projektu	
Č. projektu / Nr projektu:	CZ.11.02.01/00/23_004/0000120
Název projektu / Tytuł projektu:	Twierdze bez granic II / Pevnosti bez hranic II
Vedoucí partner / Partner wiodący:	Gmina Miejska Kłodzko
Partner, kterého se změna týká / Partner, którego dotyczy zmiana:	Gmina Miejska Kłodzko Město Jaroměř
Číslo změny / Numer zmiany:	3
Byl vydán právní akt? / Czy wydano akt prawny?	Ano/ Tak – Ne / Nie
2. Rozsah a zdůvodnění změny / Zakres i uzasadnienie zmiany	
2.1. Popište rozsah plánované změny / Prosimy opisać zakres planowanej zmiany:	
Przedmiotem Wniosku o Zmianę jest przedłużenie terminu realizacji projektu z dnia 31.12.2026 r. do dnia 31.12.2027 r. <i>Předmětem Žádosti o změnu je prodloužení termínu realizace projektu z 31.12.2026 do 31.12.2027.</i>	
2.2. Uved'te co je příčinou změny v projektu / Prosimy napisać, co jest przyczyną powstania zmiany w projekcie:	
W projekcie „Twierdze bez granic II” wystąpiły pewne opóźnienia w pracach przygotowawczych niezbędnych do fizycznej realizacji robót budowlanych, co spowodowało odstępstwo od pierwotnego harmonogramu projektu. Partner projektu "Město Jaroměř" rozpoczął prace budowlane później niż planowano w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie. Złożyło się na to kilka czynników. Pierwszą z nich było późniejsze niż pierwotnie zakładano wydanie pozwolenia na budowę – pozwolenie na budowę wydano 26 sierpnia 2024 r., a weszło ono w życie 11 września 2024 r. Następnie przeprowadzono przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane (przez wyspecjalizowaną firmę) oraz kontrolę dokumentacji przetargowej w CRR, w tym rozpatrzenie uwag. Po uzyskaniu pozytywnej opinii CRR na temat ZD, została ona zatwierdzona przez Radę Miasta Jaroměř, a następnie ogłoszono przetarg. W związku z otrzymaną prośbą o wyjaśnienie dokumentacji przetargowej, termin składania ofert został przedłużony. Po dokonaniu oceny otrzymanej oferty, podmiot udzielający dotacji dokonał przeglądu dokumentacji przed podpisaniem umowy. Na podstawie pozytywnej opinii CRR podpisano umowę na wykonanie prac z zwycięskim oferentem. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych nad Nową Wystawą Historyczną (działanie kluczowe nr 2) oraz Nowym Obiektem Turystycznym w Kazamatách Bastionu I (działanie kluczowe nr 3) nastąpiło 4 września 2025 r., tj. z prawie rocznym opóźnieniem. Umowny termin fizycznej realizacji prac budowlanych wynosi jeden rok, z kolejnym terminem około czterech miesięcy na fizyczną realizację zbiorów wystawy historycznej i około dwóch miesięcy na samą instalację obiektów historycznych. Jeżeli nie dojdzie do poważnych komplikacji, obie części inwestycyjne projektu partnerskiego miasta Jaroměř zostaną zaprezentowane opinii publicznej wiosną 2027 roku. W zakresie realizacji zadania pn. Budowa trasy krajoznawczo-widokowej na terenie Twierdzy Kłodzko (działanie kluczowe nr 4) zostały ogłoszone 4 postępowania przetargowe, w wyniku których nie udało się	

wyłonić Wykonawcy na roboty budowlane. Pomimo wpłynięcia pytań do postępowań oraz udzielanych odpowiedzi zatwierdzających zmiany, o które wnioskowano – brak ofert umożliwiających wyłonienie Wykonawcy. Zaistniała sytuacja wymusza konieczność przesunięcia terminu realizacji inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania zawiera wiele prac ziemnych, których wykonanie możliwe jest przy odpowiednich warunkach pogodowych. Nadchodzący okres jesienno-zimowy nie jest preferowanym czasem na wykonywanie przedmiotowych prac budowlanych i zagraża prawidłowości w realizacji całego zamierzenia projektowego. Projekt obejmuje kampanię promocyjną w formie reklamy komercyjnej o dużym zasięgu (działanie kluczowe nr 8), wdrożenie produktu turystycznego Fortpass (działanie kluczowe nr 6) oraz wdrożenie gry promocyjnej „Śladami wojen prusko-austriackich” (działanie kluczowe nr 7). Realizacja tych działań kluczowych będzie możliwa dopiero po udostępnieniu publiczności nowo wyremontowanych przestrzeni wystawienniczych i kazamat na terenie Twierdzy Jozefov czy też nowo wybudowanej trasy krajoznawczo-widokową na terenie Twierdzy Kłodzko. Wszystkie działania kluczowe o charakterze promocyjnym zostaną uruchomione i będą ukierunkowane na główny letni sezon turystyczny w 2027 roku. Poza sezonem głównym nie będą one miały wystarczającego efektu.

U projektu „Pevnosti bez hranic II” došlo ve fázi přípravných prací nutných k fyzické realizaci stavebních prací k určitému zpoždění, které zapříčinilo odchýlení se od původního harmonogramu projektu. U partnera projektu „Města Jaroměř” došlo k pozdějšímu zahájení stavebních prací, než bylo plánováno v období zpracování žádosti o dotaci. K této skutečnosti přispělo více faktorů. Prvním z nich bylo pozdější vydání stavebního povolení, než činil původní odhad – stavební povolení bylo vydáno 26. 8. 2024, právní moci nabylo 11. 9. 2024. Následně probíhala příprava zadávací dokumentace na stavební práce (specializovanou firmou) a kontrola zadávací dokumentace na CRR vč. vypořádání souvisejících připomínek. Po obdržení souhlasného stanoviska CRR k ZD došlo k jejímu schválení v Radě města Jaroměř a následně ke zveřejnění výzvy k podání nabídek. Vzhledem k obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace byla prodloužena lhůta pro podání nabídek. Po vyhodnocení obdržené nabídky proběhla poskytovatelem dotace kontrola dokumentace před podpisem smlouvy. Na základě souhlasného stanoviska CRR došlo k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. K předání staveniště a zahájení stavebních prací na Nové historické expozici (klíčová aktivita č. 2) a Novém turistickém zázemí v kasematě Bastionu I (klíčová aktivita č. 3) došlo 4. 9. 2025, tedy s bezmála ročním zpožděním. Smluvní termín pro fyzickou realizaci stavebních prací je jeden rok, s následným cca čtyřměsíčním termínem pro realizaci fyzického fundusu historické expozice a zhruba dvěma měsíci pro samotnou instalaci historických předmětů. Pokud se tedy neobjeví vážné komplikace, budou obě investiční části projektu partnera města Jaroměř prezentovatelné veřejnosti v jarních měsících roku 2027. V rámci realizace zakázky s názvem Vybudování vyhlídkové a vyhlídkové trasy v areálu kladské pevnosti (klíčová aktivita č. 4) byla vyhlášena 4 zadávací řízení, v jejichž důsledku nebylo možné vybrat zhotovitele stavebních prací. Navzdory obdržení otázek do řízení a poskytnutým odpovědím schvalujícím požadované změny – nebyly předloženy žádné nabídky umožňující výběr zhotovitele. Situace si vynucuje nutnost odložit termín realizace investice. Věcný rozsah daného úkolu zahrnuje mnoho zemních prací, které lze provádět za vhodných povětrnostních podmínek. Nadcházející podzimní a zimní období není preferovaným obdobím pro realizaci předmětných stavebních prací a ohrožuje správnost realizace celého projekčního záměru. Projekt počítá s propagační kampaní formou komerční reklamy s velkým dosahem (klíčová aktivita č. 8), s aplikací turistického produktu Fortpass (kl. aktivita č. 6) a s uskutečněním propagační hry „Po stopách příběhů prusko-rakouských válek” (kl. aktivita č. 7). Tyto uvedené klíčové aktivity je možné smysluplně realizovat až v návaznosti na veřejnosti zpřístupněné nově opravené prostory expozice a kasematy. Všechny uvedené klíčové aktivity propagačního charakteru by byly zahájeny a směřovány na hlavní letní turistickou sezonu roku 2027. Mimo hlavní sezonu by neměly dostatečný efekt. Z výše uvedených důvodů proto žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2027.

2.3. Žádost o změnu údajů v MS2021+ - části žádosti o podporu a příloh, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte) / Wniosek o zmianę danych w MS2021+ - części wniosku o dofinansowanie i załączników, na które ma wpływ zmiana (należy usunąć pozycje, które nie dotyczą zmiany):

V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu přiložit navrhované znění nové přílohy. / W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmiany załączyć propozycję brzmienia nowego załącznika.	
Původní / Pierwotnie *: * Uvedte prosím původní údaje z jednotlivých částí žádosti o podporu či příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit. / Prosimy wprowadzić pierwotne dane z poszczególnych pól z wniosku o dofinansowanie lub załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie.	Nová hodnota/popis / Nowa wartość/opis *: * Uvedte nové hodnoty jednotlivých částí / příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit. / Prosimy o wprowadzenie nowej wartości poszczególnych pól / załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie.
Popis projektu / Opis projektu:	
Rzeczowa realizacja projektu Przewidywany termin zakończenia: 31.12.2026 <i>Fizycká realizace projektu Předpokládané datum ukončení: 31.12.2026</i>	Rzeczowa realizacja projektu Przewidywany termin zakończenia: 31.12.2027 <i>Fizycká realizace projektu Předpokládané datum ukončení: 31.12.2027</i>
Klíčové aktivity / Kluczowe działania	
Działanie kluczowe Nr 1 – Zarządzanie Projektem Data rozpoczęcia: 01.11.2024 - Data zakończenia: 31.06.2026 Działanie kluczowe Nr 2 - Nowa wystawa historyczna w Josefovie – Bastion I Data rozpoczęcia: 01.11.2024 - Data zakończenia: 01.06.2026 Działanie kluczowe Nr 3 - Nowe obiekty turystyczne w kazamacie Bastionu I Data rozpoczęcia: 01.11.2024 - Data zakończenia: 01.06.2026 Działanie kluczowe Nr 4 - Budowa trasy krajoznawczo-widokowej na terenie Twierdzy Kłodzko Data rozpoczęcia: 01.11.2024 - Data zakończenia: 01.06.2026 Działanie kluczowe Nr 5 – Organizacja wspólnych warsztatów Data rozpoczęcia: 01.11.2024 - Data zakończenia: 30.09.2026 Działanie kluczowe Nr 6 - Produkt turystyczny Fortpass Data rozpoczęcia: 01.11.2024 - Data zakończenia: 01.06.2026	Zakres rzeczowy wszystkich zadań kluczowych zaplanowanych w Projekcie oraz zaangażowanie partnerów pozostaje bez zmian. Zmianie ulega jedynie termin zakończenia poszczególnych zadań kluczowych. Działanie kluczowe Nr 1 – Zarządzanie Projektem Data rozpoczęcia: 01.11.2024 - Data zakończenia: 31.12.2026 Działanie kluczowe Nr 2 - Nowa wystawa historyczna w Josefovie – Bastion I Data rozpoczęcia: 01.11.2024 - Data zakończenia: 01.06.2027 Działanie kluczowe Nr 3 - Nowe obiekty turystyczne w kazamacie Bastionu I Data rozpoczęcia: 01.11.2024 - Data zakończenia: 01.06.2027 Działanie kluczowe Nr 4 - Budowa trasy krajoznawczo-widokowej na terenie Twierdzy Kłodzko Data rozpoczęcia: 01.11.2024 - Data zakończenia: 01.06.2027 Działanie kluczowe Nr 5 – Organizacja wspólnych warsztatów Data rozpoczęcia: 01.11.2024 - Data zakończenia: 31.12.2027 Działanie kluczowe Nr 6 - Produkt turystyczny Fortpass Data rozpoczęcia: 01.11.2024 - Data zakończenia: 31.12.2027

4

917001 Organizacje współpracujące ponad granicami Data wartości docelowej: 31.12.2026 910052 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem Data wartości docelowej: 31.12.2027 912001 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem Data wartości docelowej: 01.06.2026 917201 Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu Data wartości docelowej: 01.06.2027 910061 Liczba osób o zwiększonej świadomości wspieranych produktów turystycznych Data wartości docelowej: 31.12.2026	917001 Organizacje współpracujące ponad granicami Data wartości docelowej: 31.12.2027 910052 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem Data wartości docelowej: 31.12.2028 912001 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem Data wartości docelowej: 01.06.2027 917201 Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu Data wartości docelowej: 30.06.2028 910061 Liczba osób o zwiększonej świadomości wspieranych produktów turystycznych Data wartości docelowej: 31.12.2027 <i>Změna Projektu se týká změny data ukončení Projektu a nebude mít za následek změnu velikosti plánovaných ukazatelů, kterých má být dosaženo, ale pouze změnu data jejich dosažení</i>
917001 <i>Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce</i> <i>Datum cílové hodnoty: 31.12.2026</i> 910052 <i>Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu</i> <i>Datum cílové hodnoty: 31.12.2027</i> 912001 <i>Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu</i> <i>Datum cílové hodnoty: 01.06.2026</i> 917201 <i>Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu</i> <i>Datum cílové hodnoty: 30.06.2027</i> 910061	917001 <i>Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce</i> <i>Datum cílové hodnoty: 31.12.2027</i> 910052 <i>Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu</i> <i>Datum cílové hodnoty: 31.12.2028</i> 912001 <i>Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu</i> <i>Datum cílové hodnoty: 01.06.2027</i> 917201 <i>Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu</i> <i>Datum cílové hodnoty: 30.06.2028</i> 910061

Počet osob se zvýšeným povědomím o podpořených turistických produktech Datum cílové hodnoty: 31.12.2026	Počet osob se zvýšeným povědomím o podpořených turistických produktech Datum cílové hodnoty: 31.12.2027
3. Žádost o změnu zpracoval / Wniosek o zmianę opracował:	
Artur Tarka – tel. 074 065 46 28, a.tarka@um.klodzko.pl	
4. Přílohy / Załączniki	
Seznam / Lista: 1.	
ČÁST B – STANOVISKA KE ZMĚNĚ / CZĘŚĆ B – STANOWISKA DO ZMIANY (Vyplňuje kontrolor, JS, ŘO / Wypełnia kontroler, WS, IZ)	
1. Stanovisko kontrolora Vedoucího partnera / Stanowisko kontrolera Partnera Wiodącego	
Stanovisko vydal / Stanowisko zostało wydane przez:	Wojewodę Dolnośląskiego
Datum vydání stanoviska / Data wydania stanowiska:	...11.2025
Z uwagi na představené przez Partnera Wiodącego argumenty Kontroler Krajský akceptuje propozici wydłużení termínu realizaci projektu do 31.12.2027. Jednocześnie należy wskazać na niespójności w treści karty zmiany, które wymagają korekty: - w części „Kluczowe działania” w kolumnie „Pierwotnie” przy działaniu kluczym nr 1 w wersji polskiej wpisano datę zakończenia 31.06.2026, podczas gdy we wniosku o dofinansowanie jest 31.12.2026; – w części „Kluczowe działania” w kolumnie „Nowa wartość” przy działaniu kluczym nr 1 w wersji polskiej wpisano datę zakończenia 31.12.2026, a w wersji czeskiej 31.12.2027; - w części „wskaźniki” w kolumnie „Pierwotnie” przy wskaźniku nr 917201 w wersji polskiej wpisano datę wartości docelowej 1.06.2027 (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie), a w wersji czeskiej 30.06.2027.	
2. Doplňující stanovisko kontrolora partnera, kterého se změna týká / Uzupełniające stanowisko kontrolera partnera, którego zmiana dotyczy:	
Stanovisko vydal / Stanowisko zostało wydane przez:	Centrum pro regionální rozvoj ČR, Mgr. Petra Doutnáčová, Ing. Marie Kotlovská
Datum vydání stanoviska / Data wydania stanowiska:	19. 11. 2025
Předmětem této žádosti o změnu je prodloužení termínu realizace projektu z 31.12.2026 do 31.12.2027. Změnový list obsahuje výše označené chyby, které již shrnul kontrolor vedoucího partnera. Kontrolor partnera Město Jaroměř souhlasí s prodloužením realizace projektu a změnou harmonogramu.	
3. Stanovisko JS / Stanowisko WS	
Stanovisko vydal / Stanowisko zostało wydane przez:	Rafał Prietzel WS
Datum vydání stanoviska / Data wydania stanowiska:	26. 11. 2025
Stanovisko Společného sekretariátu ke změně je kladné. JS souhlasí s prodloužením doby realizace projektu. Ke zpoždění v realizaci investicí došlo na obou stranách hranice. Vzhledem k popsáným okolnostem již nyní je zřejmé, že partneři nejsou schopni dokončit plánované investice v původně předpokládaném termínu. JS zároveň bere v potaz připomínky kontrolora ohledně nepřesností v změnovém listu. Platné jsou proto termíny uvedené příjemcem přímo v žádosti o změnu v ISKP. Termíny ukončení jednotlivých klíčových aktivit:	

KA1- 31. 12. 2027
 KA2 - 1. 06. 2027
 KA3 - 1. 06. 2027
 KA4 - 1. 06. 2027
 KA5 - 31. 12. 2027
 KA6 - 31. 12. 2027
 KA7 - 31. 12. 2027
 KA8 - 31. 12. 2027
 Ukazatel 917201 – 30. 06. 2028

//

Stanowisko Wspólnego Sekretariatu w sprawie wniosku o zmianę jest pozytywne. WS wyraża zgodę na przedłużenie okresu realizacji projektu. Do opóźnienia w realizacji inwestycji doszło po obu stronach granicy. Biorąc pod uwagę opisane okoliczności należy przyjąć, że partnerzy nie są w stanie zakończyć planowanych inwestycji w pierwotnie zakładanym terminie.

WS bierze również pod uwagę uwagi kontrolera dotyczące niedokładności w karcie zmiany. Z tego powodu wiążące są terminy zapisane przez wnioskodawcę bezpośrednio we wniosku o zmianę w ISKP. Terminy zakończenia poszczególnych działań kluczowych:

DK1- 31. 12. 2027
 DK2 - 1. 06. 2027
 DK3 - 1. 06. 2027
 DK4 - 1. 06. 2027
 DK5 - 31. 12. 2027
 DK6 - 31. 12. 2027
 DK7 - 31. 12. 2027
 DK8 - 31. 12. 2027
 Wskaźnik - 917201 – 30. 06. 2028

4. Stanovisko ŘO / Stanowisko IZ

(vyplňováno podle typu změny / wypełniane jest według typu zmiany)

Stanovisko vydal / Stanowisko zostało wydane przez:	Lucie Masopustová
---	-------------------

Datum vydání stanoviska / Data wydania stanowiska:	27.11.2025
--	------------

Řídící orgán s prodloužením realizace projektu o 1 rok, tedy **do 31. 12.2027 souhlasí**. Důvody prodloužení byly řádně vysvětleny a týkají se obou partnerů. Kontrolóři i JS s prodloužením rovněž souhlasí.

Instytucja Zarządzająca wyraża zgodę na przedłużenie realizacji projektu o 1 rok, **tj. do 31 grudnia 2027r.** Powody przedłużenia zostały odpowiednio wyjaśnione i dotyczą obu partnerów. KK i WS również zgadzają się z przedłużeniem.

5. Stanovisko MV / Stanowisko KM

(vyplňováno podle typu změny / wypełniane jest według typu zmiany)

Datum konání MV / Data posiedzenia KM:	
--	--

ČÁST C – ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ / CZĘŚĆ C – DECYZJA DOTYCZĄCA ZMIANY
(Vyplňuje JS / Wypełnia WS)

1. Datum přijetí žádosti o změnu / Data przyjęcia wniosku o zmianę:		
2. Typ změny / Typ zmiany:		
☐ Nepodstatná / Nieistotna ☒ Podstatná – na rozhodnutí ŘO / Istotna – do decyzji IZ ☐ Podstatná – na rozhodnutí MV / Istotna – do decyzji KM		
3. Rozhodnutí týkající se požadované změny / Decyzja dotycząca wnioskowanej zmiany		
☒ Schválena / Zatwierdzona ☐ Zamítnuta / Odrzucona ☐ Částečně schválena / Częściowo zatwierdzona ☐ Schválena s podmínkou (je nutné uvést podmínku) / Zatwierdzona z warunkiem (należy sformułować warunek):..... ☐ Žádost o změnu nebyla administrována z důvodů formálních pochybení (jakých) / Wniosek o zmianę nie był administrowany z powodów uchybień formalnych (jakich):.....		
Podpis osoby potvrzující rozhodnutí, týkající se dané změny (JS/ŘO) / Podpis osoby potwierdzającej decyzję dotyczącą wnioskowanej zmiany (WS/IZ)		
Jméno, datum a podpis / Imię i nazwisko, data i podpis		

Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání zpráv o realizaci a žádosti o platbu /
Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów z realizacji i wniosków o płatność

Název projektu / Nazwa projektu			Pevnosti bez hranic II / Twierdze bez granic II	
Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu			CZ.11.02.01/00/23_004/0000120	
Datum registrace projektu v MS2021+ / Data rejestracji projektu w MS2021+			27.02.2024	
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu / Faktyczna data rozpoczęcia fizycznej realizacji projektu			1.11.2024	
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu / Przewidywana data zakończenia fizycznej realizacji projektu			31.12.2027	
Monitorovací období / Okres monitorujący			Typ zprávy / Typ raportu	Termín pro předložení zprávy se žádostí o platbu / Termin podania raportu razem z wnioskiem o płatność
pořadí / kolejność	počátek / początek	konec / koniec		
1.	28.02.2024	30.04.2025	průběžná / bieżący	30.05.2025
2.	1.05.2025	31.10.2025	průběžná / bieżący	30.11.2025
3.	1.11.2025	30.04.2026	průběžná / bieżący	30.05.2026
4.	1.05.2026	31.10.2026	průběžná / bieżący	30.11.2026
5.	1.11.2026	30.04.2027	průběžná / bieżący	30.05.2027
6.	1.05.2027	31.12.2027	závěrečná / końcowy	30.01.2028

Jméno a příjmení kontrolora / Imię i nazwisko kontrolera:	Dne / Data:	Podpis / Podpis:
	4.12.2025	DYREKTOR WYDZIAŁU ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ <i>Rafał Szydłowski</i>



Signed by / Podpisano przez:

Michał Jan Piszko
Urząd Miasta w
Kłodzku

Date / Data: 2025-12-03 13:14

Příloha č. 7 / Załącznik nr 7

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:

CZ.11.02.01/00/23_004/0000120

Název projektu / Tytuł projektu:

Pevnosti bez hranic II

Twierdze bez granic II

Pořadí / Kolejność	Plánované datum předložení / Termin złożenia	Plán / Plan	Závěrečná platba / Płatność końcowa
1	30.5.2025	96 611,06 €	
2	30.11.2025	400 000,00 €	
3	30.5.2026	400 000,00 €	
4	30.11.2026	400 000,00 €	
5	30.5.2027	500 000,00 €	
6	30.01.2028	339 546,92 €	Ano / Tak
CELKEM / ŁĄCZNIE		2 136 157,98 €	