



Správa
Pražského hradu

HRADXPPXBQ59

SPH 3122/2025
ID RS smlouvy: 30797544
ID RS dodatku:

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 583/2025 ze dne 9.4.2025
na akci**

**„Vybudování stanovišť pro identifikaci a kontrolu vozidel a regulaci osob na vjezdech
a vstupech do areálu Pražského hradu“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxx
číslo účtu: xxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena: Michalem Pavlem, jednatelem
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení: xxxx
číslo účtu: xxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 15026
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o
dílo č.j. SPH 583/2025 ze dne 9.4.2025 (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně ustanovení smlouvy následovně:

Článek I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku narovnávají administrativní chybu, ke které došlo při podpisu smlouvy v článku III. odst. 1 smlouvy, kdy byla nesprávně uvedena cena díla a cena záručních servisních prací, co do součtu jednotlivých položek v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy. Celková cena díla a záručních servisních prací se však nemění.

Ustanovení článku III. odst. 1 písm. a) a b) smlouvy tedy správně zní takto:

„a) Cena díla činí bez DPH: 18.271.023,18 Kč
(slovy: osmnáctmilionůdvěstěsedmdesátjednatísícdvacettři korun českých osmnáct haléřů)

Zhotovitel je plátcem DPH, přičemž DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy.

Režim DPH: DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle § 92e zákona o DPH

b) Cena záručních servisních prací: 300.000,- Kč
(slovy: třístatisíc korun českých)”

2. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že při realizaci etapy „vjezdové místo Prašný most“ zhotovitel pro objednatele provedl dodatečné práce blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku v celkové ceně 2.621.457,08 Kč bez DPH (slovy: dvamilionyšestsetdvacetjednatísíctýřistapadesátšedm korun českých osm haléřů) a současně s tím neprovedl práce – méněpráce – rovněž specifikované v citované příloze tohoto dodatku v celkové ceně 167.036,50 Kč bez DPH (slovy: jednostošedesátšedmtisícčtyřicetšest korun českých padesát haléřů), k nimž nebyl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek v souladu s ustanovením článku III. odst. 3 a 4 smlouvy. Dodatečné práce jsou po započtení méněprací v celkové ceně 2.454.420,58 Kč bez DPH (slovy: dvamilionyčtyřistapadesátčtyřitisícčtyřistadvacet korun českých padesátosm haléřů). Částka uvedená v předchozí větě bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad nejpozději do 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku. Ustanovení článku IV. odst. 3 smlouvy se použije i pro takto vystavený daňový doklad.

3. Článek I. odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla v části vjezdového místa Na Opyši se rozšiřuje o vícepráce, jejichž nutnost byla zjištěna až při provádění díla, přičemž tyto práce nebyly před jeho zahájením objednatelem, jednajícím s náležitou péčí, objektivně předvídatelné (uvedené práce nemění celkovou povahu předmětu plnění) spočívající zejména v zajištění změny postupu prací z důvodu požadavku objednatele na zachování minimálního průjezdu pro bezpečný provoz vozidel a průchod návštěvníků po dobu instalace bezpečnostních technologií včetně odsouhlasení změny technologických postupů stanovených výrobcem při zachování požadované odolnosti, podrobný popis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Současně smluvní strany sjednávají, že zhotovitel neprovede na vjezdovém místě Na Opyši

práce specifikované jako méněpráce v příloze č. 1 tohoto dodatku, jedná se zejména o zemní práce a dodávku konstrukčních prvků a jejich úpravu.“

4. V článku II. odst. 1 smlouvy se mění ustanovení u druhé odrážky „splnění díla – nejpozději do 7 měsíců od zahájení plnění díla“ na ustanovení „splnění díla se prodlužuje z důvodu provedení víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku a z důvodu přerušení provádění díla z důvodu provedení archeologického výzkumu v místech plnění do 30.1.2026“.
5. V článku III. odst. 1, písm. a) smlouvy se mění následovně:

„Cena díla dle smlouvy činí bez DPH: 18.271.023,18 Kč

(slovy: osmnáctmilionůdvěstěsedmdesátjedenatisícdvacettři korun českých osmnáct haléřů)

Nad rámec předmětu plnění dle smlouvy provede na vjezdovém místě Na Opyši zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a zároveň neprovede práce a dodávky dle položkového rozpočtu méněprací, vše specifikováno v příloze č. 1 dodatku. Bližší specifikace ceny je následující:

Cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku činí bez DPH: 2.373.517,78 Kč

(slovy: dvamilionytřístasedmdesátřitisícpětsetsedmnáct korun českých sedmdesátosm haléřů)

Cena méněprací dle přílohy č. 1 dodatku činí bez DPH: 61.110,- Kč

(slovy: šedesátjedenatisícdjedenstodeset korun českých)

Cena díla dle smlouvy a dodatku činí bez DPH: 20.583.430,96 Kč

(slovy: dvacetmilionůpětsetosmdesátřitisícčtyřistatřicetkorun českých devadesátšest haléřů)

Zhotovitel je plátcem DPH, přičemž DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy. Režim DPH: DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.“

6. S ohledem na prodloužení termínu splnění díla zhotovitel předloží ke dni podpisu tohoto dodatku i dodatek prodlužující platnost bankovní záruky tak, aby i nadále splňovala podmínky stanovené v článku VIII. smlouvy.

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 583/2025 ze dne 9.4.2025.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele – rozpočet méněprací a víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Michal Pavel
jednatel
MERCATOR, s.r.o.

Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel
Správa Pražského hradu

V Praze dne

Schváleno Kanceláří prezidenta republiky

.....
Ing. Milan Vašina
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky