

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 315 930/04/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 03022017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl- technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ludvík Šulc - jednatel

IČ: 49814052

DIČ: CZ49814052

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 176551463/0300

telefon: +420 495 261 152

fax: +420 495 261 152

e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Miroslav Dědek

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k zakázce „Vodovod – ATS Stračov“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

III. CENA DÍLA

1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	1.452.591,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 32.818,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 0,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 32.818,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	1.485.409 Kč

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod – ATS Stračov“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ludvík Šulc
jednatel
VODOEKOSTAV s.r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Vodoekostav s.r.o.					
Navrhovatel:		Vodoekostav s.r.o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 18.8.2017		
-Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:	-		
		na výkresy:	-		
		na rozpočtové podklady:	-		
		na jinou část smlouvy:	-		
POPIS ZMĚNY:					
Změna č. 1 – V průběhu realizačních prací bylo zjištěno, na základě jednání s pronájemcem zemědělského pozemku, že na pozemku je pravidelně prováděna hluboká orba. V PD je počítáno s uložením vedení přípojky elektro do hloubky 0,7 m. Tato hloubka je v případě použití hluboké orby nedostačující a mohlo by dojít k jejímu poškození. Z výše uvedeného důvodu navrhujeme uložení vedení elektrické přípojky do hloubky 1,1 m.					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Miroslav Dědek</i>					
Stanovisko objednatele: Objednatel požaduje předložit návrh ocenění změny					
Stanovisko zhotovitele: Oceněný výkaz výměr je doložen k příloze					
Stanovisko projektanta: souhlasí					
Stanovisko provozovatele: souhlasí					
<small>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Vodoekostav s.r.o.

Navrhovatel: Vodoekostav s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18.8.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Počet listů příloh: 1

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

32 818,- Kč bez DPH

(třicetdvatisíc osm set osmnáct korun českých)

Zpracoval:

Miroslav Dědek
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 18.8.2017

Odsouhlasil:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 18.8.2017

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY
Číslo: 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Zhotovitel: Vodoekostav s.r.o.
Navrhovatel: Vodoekostav s.r.o.
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.
Datum: 28.8.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	osobně
------------------------------------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

32 818,- Kč bez DPH

(třicetdvatisícsmsetosmnáct korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ludvík Šulc
(jméno/podpis)

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 28.8.2017

Datum: 28.8.2017

ROZPOČET

Stavba: Stračov - vodovod - ATS

Objekt: SO02- Elektropřípojka NN k ATS-zemní práce

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s.r.o.

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

HSV Práce a dodávky HSV 32 818,24

1 Zemní práce 32 818,24

2	R	460150812.	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 70 cm, hl 35 cm	m3	32,200	794,70	25 589,34
---	---	------------	---	----	--------	--------	-----------

"hl.1,1m" (1,1-0,7)*0,35*230

32,200

"194,70Kč/m / (0,7*0,35)m2 = 794,70Kč/m3"

3	R	460300002.	Zásyp jam nebo rýh včetně zhutnění ve volném terénu	m3	32,200	224,50	7 228,90
---	---	------------	---	----	--------	--------	----------

"1,1-0,7=0,4" 0,4*0,35*230

32,200

"55,-Kč/m / 0,7*0,35m2 = 224,50Kč/m3"

Celkem 32 818,24