

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 317 110 / 02 / 2017

číslo smlouvy zhotovitele: 05012017

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s. r. o.**

sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ing. Ludvík Šulc - jednatel

IČO: 49814052

DIČ: CZ49814052

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 176551463/0300

telefon: 495 261 152

fax: 495 261 152

e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc – jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Miroslav Dědek - stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Hradec Králové, ulice Písečná II. etapa (č. p. 787 – 789 a č. p. 793 - 795)“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

III. CENA DÍLA

1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

| | |
|---|-----------------------|
| Cena díla dle základní SOD bez DPH | 2 436 067,- Kč |
| Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH | + 8 015,- Kč |
| Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH | - 90 962,- Kč |
| Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH | - 82 947,- Kč |
| Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH | 2 353 120,- Kč |

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové, ulice Písečná II. etapa (č. p. 787 – 789 a č. p. 793 -795)“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 11. 9. 2017

V Hradci Králové dne 11. 9. 2017

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ludvík Šulc
jednatel
VODOEKOSTAV s. r. o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Písečná II. etapa (č. p. 787 – 789 a 793 – 795)

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 5. 9. 2017

| | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|----------|--------|
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | poštem | e-mailem | osobně |
|------------------------------------|--------|--------|----------|--------|

| | | |
|---------------|-------------------------|--|
| Odkazy | na specifikaci: | - |
| | na výkresy: | - |
| | na rozpočtové podklady: | - |
| | na jinou část smlouvy: | -Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA |

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce:

a) Během stavby bylo nutné pokácet dva vzrostlé smrky, které se nacházely v ochranném pásmu kanalizace. Na toto kácení bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení vzrostlých dřevin, kde je uvedena povinnost provést předepsanou náhradní výsadbu. Tato výsadba není uvedena ve výkazu výměr stavebních prací.

DŮVOD ZMĚNY: Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až při zahájení stavebních prací a to po jednání se zástupci Technických služeb Hradec Králové, kteří požadovali, aby náhradní výsadba byla provedena v rámci stavby na náklady objednatele.

b) Při stavebních pracích bylo zjištěno, že v nabídkovém rozpočtu chybí 1 kus odbočky pro přepojení stávající kanalizační přípojky.

DŮVOD ZMĚNY: Tato změna byla zjištěna až během stavebních prací při provádění soupisu provedených prací pro fakturaci. Chyba byla způsobena projektantem při provádění výkazu výměr.

Méněpráce:

a) Při provádění zemních prací nebylo nutné čerpat podzemní vodu, proto položky z výkazu výměr spojené s touto činností nebudou fakturovány.

DŮVOD ZMĚNY: Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění stavby.

Závěr:

Výše uvedené změny přinesou celkově méněpráce.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

| Důvod vícepráce/méněpráce | záměr objednatel | chyba projektové dokumentace | návrh zhotovitele | vyšší mož | jiné okolnosti |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | |

Jméno a podpis navrhovatele:

Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí

Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí

*Toto **Oznámení o změně** (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). **Není Potvrzením změny** (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Písečná II. etapa (č. p. 787 – 789 a 793 – 795)

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel:

VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu:

VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 6. 9. 2017

Způsob

poštou

poslem

e-mailem

osobně

odeslání/

předání/datum:

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce:

Změna a) 5 394,- Kč

Změna b) 2 621,- Kč

Vícepráce celkem 8 015,- Kč

Méněpráce:

-90 962,- Kč

Změnový list č. 1 celkově přinese méněpráce ve výši – 82 947,- Kč

Počet listů příloh: 3 x A4 – Soupis prací

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): - 82 947,-Kč
(osmdesátdvatisícdevětsetčtyřicetsedm)

Zpracoval:

Miroslav Dědek

Datum: 6. 9. 2017

Převzal:

Ing. Miroslav Melichar

Datum: 6. 9. 2017

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Písečná II. etapa (č. p. 787 – 789 a 793 – 795)

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 6. 9. 2017

| | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | poštem | faxem | osobně |
|------------------------------------|--------|--------|-------|--------|

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): - 82 947,-Kč
(osmdesátdvatisícdevětsetčtyřicetsedm)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| Důvod ke změně: | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|----------------|

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

Ludvík Šulc

Ing. Pavel Loskot

Datum: 6. 9. 2017

Datum: 6. 9. 2017