

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN o opravě písařské chyby v příloze Dodatku č. 1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

IČO: 002 44 732

zastoupené: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o.

sídlo: Cukrovarnická 739/46, 162 00 Praha 6 – Střešovice

IČO: 284 90 771

zastoupený: Ing. arch. Pavlem Hniličkou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“.

II. Vymezení smluvního základu

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2024 smlouvu na vytvoření architektonické studie, projektové dokumentace, provedení inženýrské činnosti a autorského dozoru, č. smlouvy Objednatele 2024001957 (dále jen „Smlouva“).
2. Na základě Hodnocení dopadů změny díla uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), jehož nedílnou součástí je mimo jiné:
 - Příloha č. 1 – Hodnocení dopadů změny díla,
 - Příloha č. 4 – Cena díla po změně.
3. V preambuli Dodatku č. 1 je výslovně sjednáno, že navýšení ceny za položku „Dokumentace pro provádění stavby“ činí 476.000 Kč bez DPH.

III. Zjištěná písařská chyba v Příloze č. 4 Dodatku č. 1

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v Příloze č. 4 – Cena díla po změně, v části:

- Dokumentace pro provádění stavby (PDPS),
- konkrétně u dílčí části / milníku „Po odevzdání čistopisu PDPS – Etapa 2“,

je uvedena nesprávná dílčí cena, která je vyšší o 184 Kč bez DPH, než odpovídá celkovému dohodnutému navýšení této položky.

2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že:

- součet dílčích položek Dokumentace pro provádění stavby má činit 476.000 Kč bez DPH,
- celková cena díla uvedená v Příloze č. 4 Dodatku č. 1 ve výši 35.631.000 Kč bez DPH je správná,
- uvedená nesrovnalost vznikla výlučně písařským omylem v jedné z dílčích položek, nikoli změnou vůle Smluvních stran.

IV. Oprava písařské chyby

1. Smluvní strany se v souladu s § 553 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly na následující opravě:

- v Příloze č. 4 – Cena díla po změně,
- v položce Dokumentace pro provádění stavby (PDPS),
- u dílčí části / milníku „Po odevzdání čistopisu PDPS – Etapa 2“,

se sjednaná cena snižuje o 184 Kč bez DPH.

2. Po provedení této opravy odpovídá:

- součet dílčích cen položky Dokumentace pro provádění stavby částce 476.000 Kč bez DPH,
- celková cena díla i všechna ostatní cenová ujednání Dodatku č. 1 skutečné a shodné vůli Smluvních stran.

- Dílčí částky za položky Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) budou nově tedy upraveny takto (upravená položka je označena červeně)

Dokumentace pro provádění Stavby Maximálně 33,88 % z Ceny	Po odevzdání Konceptu PDPS a jeho převzetí Objednatelem	7.232.535,- Kč
		Etapa 1
	Po odevzdání Čistopisu PDPS, vč. výkazu výměr a krycího rozpočtu dle čtvrtého odstavce čl. 4. 3 této Smlouvy, jeho převzetí Objednatelem a odstranění všech jeho vad reklamovaných Objednatelem	2.283.912,- Kč
		Etapa 2
		1.808.100,- Kč
		Etapa 1
		570.783,- Kč
		Etapa 2

V. Závěrečná ustanovení

1. Toto společné prohlášení představuje opravu chyby v psaní a počtech, nikoli změnu závazku nebo změnu ceny díla.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, včetně všech jejích příloh, zůstávají beze změny a v plném rozsahu platná a účinná.
3. Toto společné prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že toto společné prohlášení může být uveřejněno v Registru smluv jako oprava písařské chyby.

V Praze

Za Pavel Hnilička Architects + Planners, s. r. o.

Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in Architektur

V Českých Budějovicích

Za Objednatele:

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka