

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Oprava povrchu komunikace v Klatovech – Neumannova ulice“

Číslo smlouvy dodavatele: 25061-01

Číslo smlouvy objednatele: 16/HO-údržba/2025

1. Smluvní strany

Objednatel: město Klatovy
Sídlo: nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

Bankovní spojení:



Datová schránka: 24ebtr5

TDS:



Zastoupen: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: stavební technik přípravy a
realizace objednatele, tel.: mobil: e-mail:

a

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
Sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s./Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:



Datová schránka: tqasgee

Zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)



ve věcech technických: Ing. Pavel Koláčný, výrobní ředitel



Plátce DPH: ANO – ~~NE~~ (nehodící se škrtněte)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 08.07.2025 (dále jen Smlouva):

2.

Stávající znění čl.

5.1.

5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 01. 07. 2025.

5.1.2 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 a projektové dokumentace) činí:

4 201 969,76 Kč bez DPH

(slovy: čtyřimilionydvěstějedenatisícdevětsetšedesátdevětakorunsedmdesátšesthaléřů)

5.2 Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí **5 084 383,41 Kč**.

Nové znění čl.

5.1.

5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 01. 07. 2025.

5.1.2 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 a projektové dokumentace) činí:

4 169 584,74 Kč bez DPH

(slovy: čtyřimilionydvěstějedenatisícdevětsetšedesátdevětakorunsedmdesátšesthaléřů)

5.2 Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí **5 045 197,54 Kč**.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 08.07.2025 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 20.01.2026 usnesením č. 2, bod č. 24/2.

V Klatovech dne: 26.01.2026


**Rudolf
Salvetr** Location: Klatovy
Date:
2026.01.26
11:19:29+01'00'

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

**Ing. Jan
Švec** Digitálně podepsal
Ing. Jan Švec
Datum: 2026.01.28
13:41:04 +01'00'

.....
Ing. Jan Švec
technicko-obchodní ředitel
Silnice Klatovy a.s.
(zhotovitel)

Příloha: ZL č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1			
Projekt:	Oprava povrchu komunikace v Klatovech - Neumannova ulice		
Stavba:	MK Neumannova ulice		
Změna:	Skutečné výměry prací, provedených podle upřesňování PDPS při výstavbě, na základě geodetického zaměření skutečného provedení.		
Zdůvodnění změny			
Provedení jednotlivých prací, v zaměřených výměrách, vyplynulo z upřesňování PDPS při výstavbě (viz. aktualizované výkresy PDPS, Zápisy z KD, Zápisy ve SD).			
Posouzení změny:			
Autorský dozor projektanta:			
Vyjádření AD, podpis a razítko:			
Dopady:		do projektové dokumentace:	Neovlivní
		do časového plánu:	Neovlivní
Dopady do ceny:		-32 385,02,- Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-		Příloha č. 1 položkový rozpočet změn k ZL 1	
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:		viz. posouzení a zdůvodnění změny	
Zhotovitel:		Datum:	
Silnice Klatovy a.s. 190, 339 01 Klatovy CZ45357307		Videňská IČ: 45357307 DIČ: 12.12.2025	
Vyjádření TDS		BEZ PĚTOMÍNUTK, SOUHLASÍM	
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele		Objednatel souhlasí	
Schválení Radou města Klatovy dne: 20.1.2026, usnesení č. 2, bod č. 24/2.			
V Klatovech dne: 26.1.2026		Podpis objednatel:	Digitálně 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchu komunikace v Klatovech - Neumannova ulice
Objekt: Doměrky

Objednatel: Město Klatovy
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
Místo: Klatovy

Zpracoval: 
Datum: 12.12.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-32 385,02
1			Zemní práce				-9 624,18
1 R	113154546		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 80 mm	m2	9,000	70,00	630,00
			komunikace stávající				
			1169-1160		9,000		
			Součet		9,000		
4 R	113202111		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	26,000	70,00	1 820,00
			stávající kamenné obruby				
			398-372		26,000		
			Součet		26,000		
6 R	122151104		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	-8,788	112,00	-984,26
			odkop pro spodní stavbu komunikace				
			1169*0,39*1,2-1160*0,39*1,2		4,212		
			odkop pro spodní stavbu chodníky				
			410*0,25-462*0,25		-13,000		
			odkop		-8,788		
			Součet		-8,788		
8 R	132151252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	-2,000	220,00	-440,00
			přípojky UV				
			0		0,000		
			UV				
			9*1-11*1		-2,000		
			hloub_2		-2,000		
			Součet		-2,000		
9 R	162701105R		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	-10,788	420,00	-4 530,96
			odkop		-8,788		
			"hloubení UV" -2		-2,000		
			Součet		-10,788		
9 R	162701105R		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	-10,788	420,00	-4 530,96
			"hloubení+odkop"				
			-8,788-2		-10,788		
			Součet		-10,788		
12 R	174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	-1,400	180,00	-252,00
			UV				
			9*0,7-11*0,7		-1,400		
			zásyp		-1,400		
			Součet		-1,400		
13	58344171		Štěrkodrt' frakce 0/32	t	-2,800	240,00	-672,00
			zásyp*2		-2,800		
			Součet		-2,800		
14 R	181951112		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-33,200	20,00	-664,00
			komunikace				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchu komunikace v Klatovech - Neumannova ulice

Objekt: Doměrky

Objednatel: Město Klatovy

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Místo: Klatovy

Zpracoval: 

Datum: 12.12.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			1169*1,2-1160*1,2 chodníky		10,800		
			410-462		-52,000		
			sjezdy				
			197-189		8,000		
			Součet		-33,200		
	5		Komunikace pozemní				-16 863,80
17	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	18,800	195,00	3 666,00
			komunikace				
			1169*1,2-1160*1,2		10,800		
			sjezdy				
			197-189		8,000		
			Součet		18,800		
19	R	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-44,000	130,00	-5 720,00
			chodníky				
			410-462		-52,000		
			sjezdy				
			197-189		8,000		
			Součet		-44,000		
18	R	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9,000	265,00	2 385,00
			komunikace				
			1169-1160		9,000		
			Součet		9,000		
21	R	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	9,000	16,00	144,00
			komunikace				
			1169-1160		9,000		
			Součet		9,000		
22	R	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	9,000	290,00	2 610,00
			komunikace				
			1169-1160		9,000		
			Součet		9,000		
20	R	577176121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	9,000	468,00	4 212,00
			komunikace				
			1169-1160		9,000		
			Součet		9,000		
23	R	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	-52,000	320,00	-16 640,00
			chodníky				
			410-462		-52,000		
			Součet		-52,000		
24		59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	-53,040	240,00	-12 729,60
			chodníky bez dlažby pro nevidomé				
			410*1,02-456*1,02-6,120		-53,040		
			Součet		-53,040		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchu komunikace v Klatovech - Neumannova ulice

Objekt: Doměrky

Objednatel: Město Klatovy

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Místo: Klatovy

Zpracoval:

Datum: 12.12.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
26	R	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	8,000	340,00	2 720,00
			sjezdy				
			197-189		8,000		
			Součet		8,000		
27		59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	8,160	305,00	2 488,80
			sjezdy bez dlažby pro nevidomé				
			143*1,02-135*1,02		8,160		
			Součet		8,160		
8		Trubní vedení					-28 912,00
32	R	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	-6,000	190,00	-1 140,00
			3 kolena / 1 UV				
			3*9-3*11		-6,000		
			Součet		-6,000		
33		28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	-6,000	134,00	-804,00
			3 kolena / 1 UV				
			3*9-3*11		-6,000		
			Součet		-6,000		
34	R	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	-2,000	1 120,00	-2 240,00
			vpusti nové				
			9-11		-2,000		
			Součet		-2,000		
35		59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	-2,000	705,00	-1 410,00
			vpusti nové				
			9-11		-2,000		
			Součet		-2,000		
36	R	895941332	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	-2,000	890,00	-1 780,00
			vpusti nové				
			9-11		-2,000		
			Součet		-2,000		
37		59224493	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	-2,000	2 760,00	-5 520,00
			vpusti nové				
			9-11		-2,000		
			Součet		-2,000		
38	R	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	-2,000	640,00	-1 280,00
			vpusti nové				
			9-11		-2,000		
			Součet		-2,000		
39		59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	-2,000	788,00	-1 576,00
			vpusti nové				
			9-11		-2,000		
			Součet		-2,000		
40	R	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	-2,000	590,00	-1 180,00
			vpusti nové				
			9-11		-2,000		
			Součet		-2,000		
41		59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	-2,000	506,00	-1 012,00
			vpusti nové				
			9-11		-2,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchu komunikace v Klatovech - Neumannova ulice

Objekt: Doměrky

Objednatel: Město Klatovy

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Místo: Klatovy

Zpracoval:

Datum: 12.12.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					-2,000		
42	R	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	-2,000	1 260,00	-2 520,00
vpustí nové					-2,000		
9-11					-2,000		
Součet					-2,000		
43		59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpustí C250/D400 500x500mm	kus	-2,000	3 280,00	-6 560,00
vpustí nové					-2,000		
9-11					-2,000		
Součet					-2,000		
44		59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500x500mm	kus	-2,000	755,00	-1 510,00
vpustí nové					-2,000		
9-11					-2,000		
Součet					-2,000		
45		59224483R	vpustí uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 500x500mm	kus	-2,000	190,00	-380,00
vpustí nové					-2,000		
9-11					-2,000		
Součet					-2,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-12 931,04
48	R	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého	m	26,000	490,00	12 740,00
kamenné obruby							
398-372					26,000		
Součet					26,000		
49	R	916231292R	Osazení silničního kamenného obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků	m	5,200	210,00	1 092,00
kamenné obruby 25/20 řezání předpoklad 20% z celkové délky							
398*0,2-372*0,2					5,200		
Součet					5,200		
50	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,300	2 960,00	3 848,00
kamenné obruby 25/20 lože pod obruby tloušťka dalších 100 mm							
398*0,5*0,1-372*0,5*0,1					1,300		
Součet					1,300		
52	R	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek drobných v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	26,000	372,00	9 672,00
přídlažba							
398-372					26,000		
Součet					26,000		
53		58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	2,652	680,00	1 803,36
přídlažba							
398*0,1*1,02-372*0,1*1,02					2,652		
Součet					2,652		
54	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-80,000	369,00	-29 520,00
předpoklad doplnění obrub do sjezdů a v místech chybějící podezdívky							
20-100					-80,000		
Součet					-80,000		
55		59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-81,600	154,00	-12 566,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchu komunikace v Klatovech - Neumannova ulice

Objekt: Doměrky

Objednatel: Město Klatovy

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Místo: Klatovy

Zpracoval:

Datum: 12.12.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			předpoklad doplnění obrub do sjezdů a v místech chybějící podezdívky				
			20*1,02-100*1,02		-81,600		
			Součet		-81,600		
10			Výšková úprava chodníku				35 946,00
3 R		113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	36,000	80,00	2 880,00
			18*2		36,000		
			Součet		36,000		
7 R		132151102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	10,800	270,00	2 916,00
			18*2*0,3		10,800		
		hloub_1	Součet		10,800		
9 R		162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	10,800	420,00	4 536,00
			10,8		10,800		
			Součet		10,800		
19 R		564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	36,000	130,00	4 680,00
			18*2		36,000		
			Součet		36,000		
23 R		596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	36,000	320,00	11 520,00
			chodníky				
			18*2		36,000		
			Součet		36,000		
54 R		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	18,000	369,00	6 642,00
			18		18,000		
			Součet		18,000		
55		59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	18,000	154,00	2 772,00
			18		18,000		
			Součet		18,000		

Celkem

-32 385,02