

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: E618-S-280/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 006/SOD/17  
uzavřené dne 23. 1. 2017 mezi**

### Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

##### Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

##### Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: vedoucí právního oddělení, tel.:  
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: tel.: e-mail:
- c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: tel.: e-mail:
- d) ve věcech BOZP: GSM:

##### Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

##### TMS Projekt s.r.o.

se sídlem: Dubičné 106, 373 71 Rudolfov

IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 2479

zastoupena: **Ing. Janem Říčařem**, jednatelem společnosti

##### Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Říčař, jednatel, tel.: email:
- b) ve věcech technických: Ing. Jan Říčař, jednatel, tel.: email:
- c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: tel.: email:
- Bankovní spojení: č. účtu:

##### Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

**na zpracování přípravné dokumentace (PD), vč. povinných příloh záměru projektu a zhotovení  
projektového souhrnného řešení (PSŘ), výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy  
stavby a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

**„Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná - Nepomuk“**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Změna osoby jednatele / kontaktních zaměstnanců na straně zhotovitele; V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 1, odst. 1.2. Smlouvy;
2. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-280/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 006/SOD/17, uzavřené dne 23. 1. 2017. Smluvní strany se z důvodu změny zadávacích podmínek a v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů zhotovitele. Ke změně zadávacích podmínek dochází z důvodu zjištění místním šetřením, kdy bylo zjištěno, že cesta ústící v místě přejezdu v km 17,458 neodpovídá požadavku normy ČSN 73 6380, proto byla navržena kompletní přeložka této cesty vlevo podél trati. Z výše uvedeného důvodu je potřeba provést dodatečné práce, spočívající zejména v novém napojení místní komunikace, úpravě vedení silnice II/188, vyprojektování návrhu přeložky, rozšíření geotechnického průzkumu, úpravě směrového vedení silnice II/188, dodatečném geodetickém zaměření, apod.

Celkem vícepráce činí 182.070,- Kč. Celková hodnota změny závazků ze smlouvy dle shora uvedených ustanovení je cca 29,99 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.1. Smlouvy a Článek 6, odst. 6.2. Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10 odst. 10.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-280/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 006/SOD/17 takto:

#### 1) Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

*- zrušuje se stávající text v odst. 1.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

##### 1.2. Zhotovitel:

**TMS Projekt s.r.o.**

se sídlem Dubičné 106, Rudolfov, České Budějovice, PSČ 373 71

IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891

zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 2479

zastoupená: **Ing. Markem Tyrem**, jednatelem společnosti,

##### Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: Ing. Marek Tyr, jednatel, tel.:

GSM:

b) ve věcech technických: Ing. Marek Tyr, jednatel, tel.:

GSM:

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr:

tel.:

email:

Bankovní spojení:

č. účtu:

##### Adresa pro zasilání smluvní korespondence:

TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovitel“)

**2) Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

- zrušuje se stávající text v odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

**A) POVINNÉ PŘÍLOHY ZÁMĚRU PROJEKTU**

a) Smluvní cena PP ZP bez DPH dle SOD ve výši	36 000,- Kč
b) Smluvní cena PP ZP bez DPH dle dodatku č. 1 ve výši	46 798,- Kč
c) DPH (základní sazba)	9 828,- Kč
d) Celková cena PP ZP vč. DPH	56 626,- Kč

**B) PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE**

a) Smluvní cena PD bez DPH dle SOD ve výši	153 000,- Kč
b) Smluvní cena PD bez DPH dle dodatku č. 1 ve výši	198 892,- Kč
c) DPH (základní sazba)	41 767,- Kč
d) Celková cena PD vč. DPH	240 659,- Kč

**C) PROJEKTOVÉ SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ**

a) Smluvní cena PSŘ bez DPH dle SOD ve výši	358 000,- Kč
b) Smluvní cena PSŘ bez DPH dle dodatku č. 1 ve výši	472 582,- Kč
c) DPH (základní sazba)	99 242,- Kč
d) Celková cena PS vč. DPH	571 824,- Kč

**D) VÝKON ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP VE FÁZI PŘÍPRAVY STAVBY**

a) Smluvní cena BOZP bez DPH dle SOD ve výši	24 000,- Kč
b) Smluvní cena BOZP bez DPH dle dodatku č. 1 ve výši	24 000,- Kč
c) DPH (základní sazba)	5 040,- Kč
d) Celková cena vč. DPH	29 040,- Kč

**E) VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU**

a) Smluvní cena AD bez DPH dle SOD ve výši	36 000,- Kč
b) Smluvní cena AD bez DPH dle dodatku č. 1 ve výši	46 798,- Kč
c) DPH (základní sazba)	9 828,- Kč
d) Celková cena AD vč. DPH	56 626,- Kč

Uvedená cena za autorský dozor představuje pracnost      hodin při průměrné hodinové sazbě      ,- Kč/hod. po celou dobu výkonu AD. Uvedená cena za výkon AD zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

**F) CELKOVÁ CENA ZA DÍLO**

a) Smluvní cena PP ZP bez DPH dle SOD ve výši	607 000,- Kč
b) Smluvní cena celkem bez DPH ve výši	789 070,- Kč
c) DPH (základní sazba)	165 705,- Kč
d) Celková smluvní cena vč. DPH	954 775,- Kč

**3) Článek 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- zrušuje se stávající text v odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. Splatnost faktury – daňového dokladu za provedené práce je vzhledem k povaze závazku – šedesát (60) dnů od převzetí díla následujícím způsobem:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky Kč (bez DPH)</u>	<u>Cena položky Kč (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
1.Dílčí etapa	Bez fakturace	Bez fakturace	0%
2.Dílčí etapa	188 170,-	227 686,-	24%
3.Dílčí etapa	Bez fakturace	Bez fakturace	0%
4.Dílčí etapa	Bez fakturace	Bez fakturace	0%
5.Dílčí etapa	553 556,-	669 803,-	70%
6.Dílčí etapa	47 344,-	57 286,-	6%
<b>Celkem:</b>	<b>789 070,-</b>	<b>954 775,-</b>	<b>100%</b>

**II.**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy E618-S-280/2017/PaI, číslo smlouvy zhotovitele: 006/SOD/17 uzavřené dne 23. 1. 2017, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi** vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží **pět** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

- 1 -09- 2017

Objednatel: - 5 -09- 2017

Zhotovitel:

**Ing. Lubor Hrubes**  
ředitel Stavební správy západ

**Ing. Marek Tyr**  
jednatel TMS Projekt s.r.o.