

DODATEK č. 1 (06DSP-001764) k

DÍLČÍ OBJEDNÁVCE č.4

Číslo související Rámcové dohody: 06EU-006098

Název související Rámcové dohody:

Kácení stromů a dřevin v Plzeňském kraji, oblast SEVER

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

(uvádějte při fakturaci)

Číslo dílčí objednávky: **06EU-007142**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Plzeň

Adresa: Správa Plzeň

Hřímálého 37

301 00 Plzeň

Dodavatel:

KHL – EKO, a.s.

Sídlo: Červený Hrádek 10,

431 11 Jirkov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

IČO: 26160277

DIČ: CZ26160277

I. ZMĚNA ČÁSTI OBJEDNÁVKY

*Tímto Dodatkem se mění **TERMÍN DODÁNÍ do 28.02.2026**. Důvodem změny je zdržení prací, které nastalo vlivem nepříznivých klimatických podmínek (výrazná sněhová pokrývka a silný mráz) pro výkon zasmělněných činností.*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí Dílčí objednávky č.4 akceptované dodavatelem dne 27.10.2025. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Ostatní ujednání Dílčí objednávky č.4 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají neměnné.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 29.01.2026 9:33:13 +01:00

Datum:
2026.01.29
09:09:03 +01'00'