

DODATEK Č. 2

ke smlouvě:

číslo smlouvy **Objednatele: 3982/2017**

číslo smlouvy **Zhotovitele: 17 108**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Objednatel: Městská část Praha 16

sídlo: Václava Balého 23/3, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00

zastoupený: Mgr. Karel Hanzlík starosta MČ

IČ: 00241598

DIČ: CZ00241598

bankovní spojení: [REDAKCE]

Č. ú.: [REDAKCE]

osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Mgr. Karel Hanzlík starosta MČ

- ve věcech technických: Ing. Milan Bouzek zástupce starosty MČ

-a-

Zhotovitel: ALEGRA s.r.o.

sídlo: Švábky 2, Praha 8, PSČ 180 00

adresa pro doručování: Prvomájová 1353/4, Praha 5 – Radotín, PSČ 153 00

zastoupený: jednatelem Theodorem Šamalíkem

IČ: 27406806

DIČ: CZ27406806

bankovní spojení: [REDAKCE]

Č. ú.: [REDAKCE]

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110017

osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Theodor Šamalík

- ve věcech technických, včetně realizace díla a předání díla: Theodor Šamalík, Jiří Dvořák, Jan Singr

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně též jako „Smluvní strany“ či „Strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“ či „Strana“).

uzavřely tento

Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo objednatele č. 3982/2017 a zhotovitele č. 17 108

(dále jen „**Smlouva**“).

Čl. I.

Navýšení Ceny Díla

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V., odst. 3.1. Smlouvy. Na základě oboustranné dohody se navyšuje sjednaná Cena Díla, a to o vícepráce a méně práce specifikované výkazem výměr v nových nabídkách Zhotovitele ze dne 11.7. 2017, která jsou jako **Příloha č. 1 nedílnou** součástí tohoto Dodatku.

2. Sjednaná Cena Díla se navyšuje o částku níže uvedenou:

Původní Cena Díla dle Smlouvy činí bez DPH: 882 316,90 Kč

*Částka, o kterou se dle Přílohy č.1. tohoto Dodatku navyšuje Cena Díla
sjednaná v čl.V. odst.3.1. Smlouvy, činí bez DPH* 75 888,- Kč

*Celková Cena Díla dle Smlouvy navýšená o částku dle Přílohy č.1,
tohoto Dodatku činí bez DPH.* **958 204,90 Kč**

3. DPH bude účtována dle aktuálně platných právních předpisů.
4. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu dokončení z 31. 8. 2017 na **30. 9. 2017.**
Z důvodu dodatečné chemické izolace soklu a provedení předstěny soklu.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídka Zhotovitele ze dne 29.8. 2017. Méně a vícepráce.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 11. 9. 2017

Objednatel: Městská část Praha 16

Zhotovitel: ALEGRA s.r.o

.....
Mgr. Karel Hanzlík
Starosta MČ

.....
Theodor Šamalík
jednatel