

# DODATEK Č. 1

(č.objednatele SML. 3916/2016 - č.zhotovitele 161125 01)

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku

na vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně projednání s dotčenými orgány a organizacemi státní správy

Parkovací dům Praha - Radotín

na pozemcích 528/10; 528/13; 528/14; 528/11; 528/5 k.ú. Radotín

## I. Smluvní strany

### I.1 Objednatel :

Městská část Praha 16, se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín

IČO: 00241598 DIČ: CZ00241598

zastoupený

**Mgr. Karlem Hanzlíkem** – starostou MČ

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smlouvy: Mgr. Karel Hanzlík, Mgr. Miroslav Knotek

ve věcech technických: Ing. Milan Bouzek, Ing. Pavel Švitorka

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted] Číslo účtu: [redacted]

dále pouze objednatel

### I.2 Zhotovitel :

ad projekt s.r.o., se sídlem Jug.partyzánů 26, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČO: 25696548 DIČ: CZ25696548

Zastoupený

**Ing. Pavlem Slezákem** – jednatelem společnosti

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smlouvy: Pavel Slezák, Robert Horák

ve věcech technických: Pavel Slezák, Robert Horák, Ondřej Najman

tel./fax: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted] Číslo účtu: [redacted]

dále pouze zhotovitel

uzavřely tento

Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo objednatele č. 3916/2016 a zhotovitele č. 161125 01 (dále jen „**Smlouva**“), kterým se mění Čl. V. a VII. Smlouvy

### **Čl. I. Doba plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V., odst. 1.1. a 1.3 Smlouvy. Na základě oboustranné dohody se prodlužují termíny vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a obstarání pravomocného územního rozhodnutí, z důvodu změny zadání projektu takto:
  - 1.1. vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí v termínu do 15.9.2017
  - 1.2. – nemění se
  - 1.3. obstarání pravomocného územního rozhodnutí v nejbližším možném termínu

### **Čl. II. Cena předmětu plnění, platební podmínky a odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. VII., odst. 1.1. Smlouvy. Na základě oboustranné dohody se navyšuje sjednaná cena za vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, a to z důvodu změny původního zadání projektu takto:
  - 1.1. Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí **370.000,- Kč bez DPH**
2. Celková cena předmětu plnění :
  - 2.1. Celková cena předmětu plnění se navyšuje o **50.000,- Kč bez DPH**
  - 2.2. Původní cena předmětu plnění dle Smlouvy činí **348.000,- Kč bez DPH**
  - 2.3. Celková cena předmětu plnění dle Dodatku č.1 činí **398.000,- Kč bez DPH**

**Čl. III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

---

v Praze dne 18. 9. 2017

*za objednatele Mgr. Karel Hanzlík  
starosta MČ*

*za zhotovitele Ing. Pavel Slezák  
jednatel společnosti*

.....  
*objednatel*

.....  
*zhotovitel*