

Dodatek č. 2 k dílčí smlouvě č. 25_645400199

uzavřený na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 – 2026 - SSZT Pz“ č. objednatele: 645400003/2025, č. zhotovitele: 203/2024-2025

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Jiřím Kejkulou**, přednostou SSZT Praha západ Oblastního ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MONZAS, a.s.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 401 00 Ústí nad Labem

IČ: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2973

Zastoupena: **Michalem Radoňským**, ředitelem divize zabezpečovací a sdělovací zařízení

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

MONZAS, a.s.

Blahoslavova 937/62

401 00 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 29. 7. 2025 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645400003/2025 na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 – 2026 - SSZT Pz“ (dále jen „Rámcová dohoda“).
- 1.2** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25_645400199 vystavené dne 14. 11. 2025, ke které došlo dne 18. 11. 2025 (dále jen „Dílčí smlouva“) a dodatek č. 1 k dílčí smlouvě vystavený dne 9. 12. 2025, akceptovaný dne 12. 12. 2025.
- 1.3** Důvodem uzavření dodatku je změna Lhůty pro dokončení Díla.

2. Předmět dodatku

- 2.1** Lhůta pro dokončení Díla se mění a nově zní 30. 6. 2026. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky a změna termínu realizace stavby Implementace ETCS Regional Beroun – Nižbor, se kterou tato Dílčí smlouva úzce souvisí.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3.2** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou nebo jeho uveřejněním v Registru smluv.
- 3.3** Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany smlouvy připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

Jiří Kejkula, podepsáno elektronicky
28.01.2026.....

Michal Radoňský, podepsáno digitálně
29.01.2026.....

Jiří Kejkula
přednosta SSZT Praha západ
Oblastní ředitelství Praha

Michal Radoňský
ředitel divize zabezpečovací
a sdělovací zařízení