

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

BATRYNSTAV II s.r.o.

se sídlem: Drážďanská 109/121, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
zastoupená: Mychajlo Batrynem, jednatelem
IČO: 09689664
DIČ: CZ09689664
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Statutární Město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
zastoupeno:
na základě pověření: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
(dále jen „Objednatel“)
(Zhotovitel a Objednatel dále také společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2025 smlouvu o dílo v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Realizace úpravy plochy u OD LABE“, č. j. MMUL/PO/VZ/235789/2025/AntK, jejímž předmětem je úprava chodníkové plochy na nároží místních komunikací ul. Malá Hradební a ul. Revoluční, kolem obchodního domu Labe (dále jen „Smlouva“).
2. Dodatek č. 2 je uzavírán z objektivních důvodů, které vyvstaly při plnění Smlouvy, a v souladu s čl. XIV odst. 9 Smlouvy.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností při realizaci díla. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny ve změnových listech (8 ks), které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2. Změna Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Při provádění díla se ukázalo, že je nutné provést dodatečné stavební práce (vícepráce), a to konkrétně bourání nadzákladového zdiva vč. výztuže, bourání stávajících zahrazovacích sloupků (5 ks), demolice a zhotovení nového šikmého nájezdu u schodiště, výměna poklopů (2 ks) kanalizace, navýšení počtu zahrazovacích sloupků, zhotovení rozšíření základu pod ocelovou konstrukci a květináč, oprava 7,5 m² navazující pěší komunikace u OD LABE a rekonstrukce schodiště k tržnici OD LABE. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla.

2. ZMĚNY SMLOUVY

Smlouva se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že čl. V odst. 1 nově zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	1 870 059,03 Kč
DPH 21 %	392 712,4 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 262 771,43 Kč
(Slovy: „...dva miliony dvěstěšedesát dva tisíce sedm set sedmdesát jedna korun českých čtyřicet tři haléřů.....“)


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, s platností originálu, z nichž obdrží objednatel i poskytovatel po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne


Za Zhotovitele:



BATRYNSTAV II s.r.o.
Mychajlo Batryn, jednatel
V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Za Objednatele:



Statutární město Ústí nad Labem
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku