



DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/399 Náměšť nad Oslavou – D1, Jinošov obchvat, PD“

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

zastoupený hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen:
adresa:
zástupce pro věci technické:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:

(dále jen „Objednatel“)

Kraj Vysočina

Ing. Martin Kukla, MBA
Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Matej Malec, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
ČNB
2006-32925681/0710
70890749

1.2. Zhotovitel:

adresa:
zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „Zhotovitel“)

Sterplan a.s.

Pod dráhou 1637/4, Holešovice, 170 00 Praha 7
ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Ing. Ondřej Kyp
Komerční banka a.s.
1700041/0100
26475081
CZ26475081
B 7326 Městský soud v Praze, vložka 7326

Článek 2 – Předmět dodatku č. 5

2.1 Smluvní strany spolu dne 2. 8. 2021 uzavřely smlouvu o provedení veřejné zakázky „II/399 Náměšť nad Oslavou – D1, Jinošov obchvat, PD“, č. objednatele 146920, č. zhotovitele: 12-1172-0100, ve znění dodatku č. 1, č. objednatele 151808 dne 1. 4. 2022, dodatku č. 2, č. objednatele 159358 dne 2. 11. 2022, dodatku č. 3, č. objednatele 161041 dne 5. 4. 2023 a dodatku č. 4, č. objednatele 165056 dne 23. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“).

2.2 Tento dodatek č. 5 ke Smlouvě je uzavírán z důvodu nutnosti posunu dílčího termínu a změny ceny díla na akci „II/399 Náměšť nad Oslavou – D1, Jinošov obchvat, PD“.

Důvody pro prodloužení termínu jsou následující:

Přestože zpracovaná dokumentace byla zhotovitelem předložena včas na stavební úřad pro dodržení termínu dle odst. 2.2 c) v dodatku č. 4, stále nebylo vydáno konečné rozhodnutí územního řízení s nabytím právní moci. Územní řízení na krajském úřadě bylo zahájeno ke dni 18. 12. 2024. Z důvodu námitek na podjatost veřejně prospěšné stavby, Krajský úřad Kraje Vysočina odbor územního plánování a stavebního řádu postoupil usnesením ze dne 26. 02. 2025 vznesenou námitku systémové podjatosti na DESÚ. Po následném odvolání a doplnění námitek ze strany odvolatelů, usnesení postoupilo na Ministerstvo dopravy dne 23. 07. 2025, které dne 19. 09. 2025 zamítlo odvolání odvolatelů.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům, které zhotoviteli v současné době neumožňují včasné zajištění pravomocného územního rozhodnutí, se termín dle odst. 2.2 písmeno c) posouvá a zároveň se mění cena dle odst. 4.4 z důvodu nutnosti opakovaného zajištění podkladů a administrativních úkonů.

2.3 Tímto dodatkem č. 5 se tedy Smlouva mění následovně:

Článek 3, odst. 3.1. Smlouvy – Termín plnění

v původní znění Smlouvy:

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy
Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.2. písm. b)	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. c)	do 34 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. d)	do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. f)	do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. g) do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního
povolení

a dále

Článek 4, odst. 4.4 Smlouvy – Cenové ujednání

v původní znění Smlouvy:

4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 1 590 000,- Kč

DPH 21%: 333 900,- Kč

cena celkem včetně DPH: 1 923 900,- Kč

(slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DÚR

cena celkem bez DPH: 718 200,- Kč

DPH 21%: 150 822,- Kč

cena celkem včetně DPH: 869 022,- Kč

Vypracování Oznámení dle odst. 2.2 bodu b)

cena celkem bez DPH: 75 000,- Kč

DPH 21%: 15 750,- Kč

cena celkem včetně DPH: 90 750,- Kč

Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí, inženýrská činnost

cena celkem bez DPH: 57 600,- Kč

DPH 21%: 12 096,- Kč

cena celkem včetně DPH: 69 696,- Kč

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 242 500,- Kč

DPH 21%: 50 904,- Kč

cena celkem včetně DPH: 293 304,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 268 800,- Kč

DPH 21%: 56 448,- Kč

cena celkem včetně DPH: 325 248,- Kč

Zajištění pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 48 000,- Kč
DPH 21%: 10 080,- Kč
cena celkem včetně DPH: 58 080,- Kč

Výkon AD (účast na KD, kancelářská práce)

cena bez DPH: 180 000,- Kč
DPH 21%: 37 800,- Kč
cena celkem včetně DPH: 217 800,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy
Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.2. písm. b)	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. c)	do 57 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. d)	do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. f)	do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

a dále

Článek 4, odst. 4.4 Smlouvy – Cenové ujednání

původní znění Smlouvy čl. 4, odst. 4.4:

4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 1 687 400,- Kč
DPH 21%: 354 354,- Kč
cena celkem včetně DPH: 2 041 754,- Kč
(slovy: jeden milion šest set osmdesát sedm tisíc čtyři sta korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DÚR

cena celkem bez DPH: 718 200,- Kč
DPH 21%: 150 822,- Kč
cena celkem včetně DPH: 869 022,- Kč

Vypracování Oznámení dle odst. 2.2 bodu b)

cena celkem bez DPH: 75 000,- Kč
DPH 21%: 15 750,- Kč
cena celkem včetně DPH: 90 750,- Kč

Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí, inženýrská činnost

cena celkem bez DPH: 155 000,- Kč
DPH 21%: 32 550,- Kč
cena celkem včetně DPH: 187 550,- Kč

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 242 500,- Kč
DPH 21%: 50 904,- Kč
cena celkem včetně DPH: 293 304,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 268 800,- Kč
DPH 21%: 56 448,- Kč
cena celkem včetně DPH: 325 248,- Kč

Zajištění pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 48 000,- Kč
DPH 21%: 10 080,- Kč
cena celkem včetně DPH: 58 080,- Kč

Výkon AD (účast na KD, kancelářská práce)

cena bez DPH: 180 000,- Kč
DPH 21%: 37 800,- Kč
cena celkem včetně DPH: 217 800,- Kč

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 5 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 5 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 5 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Jihlavě dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

.....
Ing. Nikola Gorelová
Členka představenstva