

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o dílo č. 015838/2025/00 ze dne 2. 9. 2025 byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Stranami:

KUPUJÍCÍ

Název: Vysoké učení technické v Brně
Součást: Koleje a menzy
Sídlo: Kolejní 2905/2, 612 00 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Zástupce: Libor Šubrt, pověřený ředitel KaM

a

PRODÁVAJÍCÍ

Název: GASTROFORM, s.r.o.
Sídlo: Ondrova 1519/9, 635 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně pod sp. zn. C 78901
IČ: 01637801
DIČ: CZ01637801
Zástupce: Mgr. Pavel Prostřední, jednatel

Strany se dohodly na následujících změnách:

- 1)** s ohledem na požadavky kupujícího a úpravy provedené při instalaci dodaného zboží došlo ke změnám a upřesnění dodávaného plnění a ke snížení kupní ceny o 116.550Kč bez DPH (viz Změnové listy 1-7 a 9-11), kdy se v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nejedná o podstatné změny smlouvy, protože se nejedná o změny smluvních podmínek, které by:
 - a) umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) měnily ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
 - c) vedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- 2)** s ohledem na požadavky kupujícího a úpravy provedené při instalaci dodaného zboží, došlo k navýšení kupní ceny dodávaného zboží o 16.360 Kč bez DPH (viz Změnový list 8) , kdy se jedná o změnu v souladu s § 222 odst. 4, protože její hodnota nedosahuje limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku a nedosahuje 10 % původní hodnoty závazku.
- 3)** s ohledem na nepředvídané zpoždění stavebních prací prováděných na místě dodání a tím způsobenou nemožnost přistoupit k dodávce a instalaci zboží z důvodů na straně objednatele, se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ doba pro dodání zboží prodlužuje **o 60 dní**.
- 4)** Přílohou smlouvy jsou Změnové listy č. 1-11.

- 5) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 6) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 31.10.2025

V Brně dne 31.10.2025

Libor Šubrt
pověřený ředitel KaM
za Kupujícího

Mgr. Pavel Prostřední
jednatel
za Prodávajícího


Změnový list č. 1

Pozice: 1

Popis: Neutrální stůl výdejní linky, pojezdová dráha. Celonerezové provedení. Nohy zakryté nerezovým odnímatelným krytem. Pření část výdejní linky dekorována komaxitovou barvou dle vzorníku RAL. Z pozice obsluhy křídlová dvířka. Délka 800mm, Hloubka maximálně 700mm.

Změna: Přidána police, zrušena křídlová dvířka na základě požadavku uživatele. Délka upravena na 617mm vzhledem k prostorovému uspořádání (atyp doměrek)

Vliv na cenu: Bez vlivu na cenu



Změnový list č. 2


Pozice: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11

Popis: Původně Přední část výdejní linky v dekoru komaxit nebo dřevodekor. Vrchní pracovní deska umělý kámen lisovaný, pojezdová dráha plná s prolisem.

Změna: Přední část výdejní linky sjednocena v dekoru komaxit barva RAL bílá, Vrchní pracovní deska nerezová, pojezdová dráha z hranolů nerez

Dle požadavku architekta a uživatele. Odsouhlaseno písemně na základě jednání.

Vliv na cenu: Bez vlivu na cenu




Změnový list č. 3

Pozice: 8 a 11

Popis: Neutrální stůl výdejní linky. Celonerezové provedení. Nohy zakryté nerezovým odnímatelným krytem. Pření část výdejní linky dekorována komaxitovou barvou dle vzorníku RAL. S prostorem pro podavač košů 500x500mm. Délka 120mm, Hloubka maximálně 700mm. Neutrální stůl výdejní linky. Celonerezové provedení. Nohy zakryté nerezovým odnímatelným krytem. Pření část výdejní linky dekorována komaxitovou barvou dle vzorníku RAL. Délka maximálně 1600 mm (s tolerancí +/- 5% - doměrek na délku stěny) Hloubka maximálně 700mm.

Změna: **Pozice 8 a 11 sloučeny do jedné pozice.** Úprava hloubky zvětšením na 750mm, úprava délky na 1900mm, Přidány přední posuvná dvířka a vnitřního úložného prostoru na uložení tlakové lahve, kyvet na sirupy, přidány uchycovací konstrukční prvky na připevnění pump na sirupy a filtru na sodobar, který bude z vlastních zásob uživatele.

Vliv na cenu: Bez vlivu na cenu



Změnový list č. 4

Pozice: 9

Popis: Zabudovaný podavač na koše 500x500 na skleničky. Zabudované do pozice 15

Změna: Zrušeno. Uživatel na osobním jednání zrušil požadavek na sklenice.

Vliv na cenu: - 47.800 Kč bez DPH (méněpráce)

Změnový list č. 5

Pozice: 10

Popis: Výdejník vody na nechlazenou filtrovanou vodu, chlazenou vodu a chlazenou sycenou vodu pomocí CO2. Sodobar zabudovaný do výdejní linky. Chladicí jednotka sodobaru schovaná v polici pod pracovní deskou. Výkon minimálně 35 litrů za hodinu

Změna: Zrušeno. Uživatel na osobním jednání zrušil požadavek na tento přístroj, protože chce na stůl umístit svůj vlastní.

Vliv na cenu: - 48.800 Kč bez DPH (méněpráce)

Změnový list č. 6

Pozice: 12 a 13

Popis: Nerezový příborník s GN s krytem z polykarbonátu. Umístěné na můstku v úrovni očí. Prostor pod příborníkem s možností uložení doplňků na stolování.

Zabudovaný podavač podnosů o velikosti 530x325mm. Celonerezové provedení. Zabudováno do pozice 18.

Změna: Pozice sloučeny do jedné položky samostatného podavače na podnosy s nástavbou na příbory

Vliv na cenu: bez vlivu na cenu.

Změnový list č. 7

Pozice: 15

Popis: Pracovní stůl atypického tvaru s dřezem 300x400x250 mm uprostřed, skříňové provedení, hygienický zadní lem. Nerezový pracovní stůl. Hygienické provedení s okapovou hranou. Pracovní deska tloušťky minimálně 40 mm, hygienický zadní lem v= 100 mm, zaoblená přední hrana r 10mm. Jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce minimálně 1,5mm. Přední část, dvířka, dekorováno komaxitovou barvou v odstínu RAL dle požadavku architekta. Délka 2050 mm, Hloubka 700 v hluboké části pod konvektomatem a maximálně 400mm ve zkosené části. Pracovní výška 900mm.

Změna: úprava délky na 1950 mm vzhledem k prostorovému uspořádání. Dle požadavku architekta zrušen komaxit v Barvě RAL. Provedení je celonerezové pohledové

Vliv na cenu: bez vlivu na cenu.

Změnový list č. 8

Pozice: Nová

Změna: Dle požadavku uživatele byla přidána police na zavěšení konvektomatu na zeď, tak aby pod konvektomatem vznikl úložný prostor na uložení gastronádoby.

Vliv na cenu: + 16.360 Kč bez DPH (vícepráce)


Změnový list č. 9

Pozice: 41

Popis: Barový stůl, skříňové provedení, část desky pultu odklopná/sklpná. Zabudovaná křídlová dvířka pod výklopnou částí desky. Nerezová konstrukce s prvky na uchycení DTD obložení. Pracovní deska dřevo masiv (přesah 40mm k zákazníkovi, 10mm k obsluze), tloušťka desky 40mm. Čelní obložení laminovaná DTD v barevném provedení ultra matné, barva mandlová. Barevný odstín odsouhlasí architekt dle vzorkovníku. 2 police. 2x zásuvka se zámkem. Délka 1970 mm s tolerancí +/- 5 % - doměrek do daného prostoru. Hloubka 700mm

Změna: Zrušení odklopné a sklopné části pultu. Zvětšení hloubky na 735 mm , Změna délky na 1200 mm, Přidána jedna police, zrušena jedna zásuvka se zámkem. Přidány kotvící prvky na uchycení zásuvek uživatele. Viz vizualizace.

Vliv na cenu: bez vlivu na cenu.



Změnový list č. 10

Pozice: 45

Popis: Bezdotyková baterie s infračerveným senzorem pro montáž do keramického umyvadla na ruce. S regulací - ovládáním teploty. Bateriový zdroj. Chromové provedení. Výška baterie min 150mm. Úporný perlátor s průtokem max 5l/min.

Změna: Zrušeno na základě požadavku uživatele. Senzorické ovládání je nepraktické v chodbě, kde je umyvadlo umístěno.

Vliv na cenu: - 15.900 Kč (méněpráce)

Změnový list č. 11

Pozice: 44

Popis: Pracovní stůl s dřezem 300x400x250 mm vlevo, skříňové provedení, hygienický zadní lem. Prostor pro myčku. Zaoblená přední hrana r 10mm, hygienická přední okapová hrana min 10 mm. Jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce minimálně 1,5mm. Skříňka pod dřezem s policí. Modul s prostorem pro myčku. Modul se zásuvkovým blokem - 3x zásuvka. Přední část, dvířka, dekorováno komaxitovou barvou v odstínu RAL dle požadavku architekta. Délka 2000 mm, Hloubka 600 mm. Pracovní plocha ve výšce 900mm.

Změna: Modul se zásuvkovým blokem – 3x zásuvka, byl zaměněn za modul s jednou zásuvkou a skříňkou se spodní policí pro uložení filtru ke kávovaru a kanystru s mycím detergentem.

Vliv na cenu: -4.050 Kč (méněpráce)