

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. SML/2024/0723/OSIO uzavřené dne 19.7.2024 uzavřený dle
usnesení Rady městské části Praha 4 č. 2R- 49/2026 ze dne 21.1.2026

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění
Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 2R-49/2026 ze dne 21.1.2026
Osoby oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4
Ing. Iveta Šimová, referent odd investic v OSIO Úřadu MČ Praha 4
IČO: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Nuselská 1, Praha 4
Číslo účtu: 27- 2000832359/0800
- 2. Zhotovitel:** **TOMIreko a.s.**
zapsaný v OR sp. zn. B28149 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem Prokopka 228/3, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Tomášem Klinerem, členem představenstva
Milanem Šťastným, členem představenstva
IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 2174012369/0800

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně doby zhotovení díla ve smlouvě o dílo č. SML/2024/0723/OSIO uzavřené dne 19.7.2024 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „BD Severní I. 2914/2, Praha 4 – snížení energetické náročnosti budovy“.

II.

Změna doby zhotovení díla

Doba zhotovení díla se prodlužuje do 31.3.2026.

III.

Závěrečná ujednání

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2024/0723/OSIO ve znění jejího dodatku č. 1 zůstávají nezměněna. Poslední věta uvedená v čl. III., odst. 3.3. smlouvy o dílo se nepoužije.

3.2. Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze, dne *dle elektronického podpisu*

Jan

Hušbauer

Digitálně podepsal

Jan Hušbauer

Datum: 2026.01.29

14:49:20 +01'00'

.....
za objednatele

Jan Hušbauer

místostarosta městské části Praha 4

V Praze, dne *dle elektronického podpisu*

Ing. Tomáš

Kliner

Digitálně podepsal

Ing. Tomáš Kliner

Datum: 2026.01.27

14:18:07 +01'00'

.....
za zhotovitele

Ing. Tomáš Kliner

člen představenstva TOMIreko a.s.