

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Jméno:	Martin Kout
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	ŽÚ při MěÚ Kostelec nad Orlicí
Sídlo:	Žďár nad Orlicí 111, 517 23 Žďár nad Orlicí
Doručovací adresa:	Žďár nad Orlicí 111, 517 23 Žďár nad Orlicí
IČ:	74779001
DIČ:	CZ [redacted]
Bankovní spojení:	mBank
Číslo účtu:	670100-2204440138/6210
Kontaktní osoba:	[redacted]

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Doručovací adresa:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	KB Hradec Králové
číslo účtu:	636270217/0100
Email pro zasílání faktur :	fakturace@tshk.cz
Kontaktní osoba:	[redacted]

(dále jen „**objednatel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 10.12.2025 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Odstranění závad z revizí elektroinstalací na objektech ZŠ a MŠ v Hradci Králové – III.etapa**“, a to na základě cenové nabídky ze dne 10.11.2025, vypracované zhotovitelem, schválené objednatelem (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

Dne: 28.01.2026 v 12:56:32

Čj: TSHK/572/2026

Listů:0 Příloh: 2

Okdod [redacted]

2. V čl. V. odst. 1 smluvní strany sjednaly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 54.470,- Kč.
3. V průběhu provádění díla vyšly najevo skutečnosti, které nebyly zhotoviteli známy v okamžiku uzavření smlouvy o dílo a které mají vliv na cenu díla, když dochází k jejímu ponížení o 565,- Kč bez DPH. Konkrétně byla při realizaci smlouvy v dále uvedených objektech školních jídelen základních škol (ŠJ Pouchov, ŠJ SNP, ŠJ Štefánikova, ŠJ Štefcova, ŠJ Habrmanova) zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu, kdy oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. Jednotlivé změny jsou popsány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
4. Z důvodů výše uvedených je třeba změnit čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:
„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 53.905,- Kč.“
2. V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna a v platnosti.

IV.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Orlicí dne 28.7.2026

V Hradci Králové dne 29.01.2026

ZA ZHOTOVITELE:



Martin Kout

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil

ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/2025

Stavba: Odstranění závad z revizí elektro - III. etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IC:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

Martin Kout; Žďár nad Orlicí 111

IC:

74779001

DIČ:

CZ

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 905,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	53 905,00	11 320,10
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			65 225,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



28.7.2026

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/2025

Stavba: Odstranění závad z revizí elektro - III. etapa

Místo:

Datum:

10. 11. 2025

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Zhotovitel: Martin Kout; Žďár nad Orlicí 111

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 905,00	65 225,10
01.	ŠJ Bezručova	5 406,00	6 541,30
02.	ŠJ Pouchov	3 125,00	3 781,30
02.	ŠJ Pouchov	3 210,00	3 884,10
D-02.	ŠJ Pouchov	-85,00	-102,90
03.	ŠJ Mandysova	2 500,00	3 025,00
04.	ŠJ Gočára	13 428,00	16 247,90
05.	ŠJ M. Horákové	2 837,00	3 432,80
06.	ŠJ Sever	11 650,00	14 096,50
07.	ŠJ SNP	2 387,00	2 888,30
07.	ŠJ SNP	2 942,00	3 559,80
D-07.	ŠJ SNP	-555,00	-671,60
08.	ŠJ Štefánikova	3 890,00	4 706,90
08.	ŠJ Štefánikova	3 540,00	4 283,40
D-08.	ŠJ Štefánikova	350,00	423,50
09.	ŠJ Štefcova	2 000,00	2 420,00
09.	ŠJ Štefcova	2 350,00	2 843,50
D-09.	ŠJ Štefcova	-350,00	-423,50
10.	ŠJ Habrmanova	6 682,00	8 085,20
10.	ŠJ Habrmanova	6 607,00	7 994,50
D-10.	ŠJ Habrmanova	75,00	90,80

SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Martin Kout Ždár nad Orlicí 111, 517 23 Ždár nad Orlicí	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	26.01.2026	
Předmět změny:		
ZL 001 – ŠJ Pouchov		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 002 – ŠJ SNP		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 003 – ŠJ Štefánikova		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 004 – ŠJ Štefcova		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 005 – ŠJ Habrmanova		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 2 strany rozpočtu	• 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Změna č.1: -585,-Kč	Změna č.1: 500,- Kč	
Změna č.2: -705,-Kč	Změna č.2: 150,-Kč	
Změna č.3: 0,-Kč	Změna č.3: 350,- Kč	
Změna č.4: -350,-Kč	Změna č.4: 0,-Kč	
Změna č.5: -225,-Kč	Změna č.5: 300,-Kč	
Celkem: -1865,- Kč	Celkem: 1 300,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-565,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro - III. etapa

Objekt:

02. - ŠJ Pouchov

Soupis:

D-02. - ŠJ Pouchov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel:

Martin Kout; Žďár nad Orlicí 111

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

74779001

DIČ:

CZ [REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-85,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-85,00	21,00%	-17,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-102,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

28.1.2026

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro - III. etapa

Objekt:

02. - ŠJ Pouchov

Soupis:

D-02. - ŠJ Pouchov

Místo:

Datum:

10. 11. 2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Zhotovitel:

Martin Kout; Žďár nad Orlicí 111

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-85,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-585,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

-585,00

1	K	741390942	Výměna součástí spotřebičů s demontáží poškozených součástí a namontováním nových a s konečným vyzkoušením trubíc zářivkových u svítidel uzavřených	kus	-1,00		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

P

Poznámka k položce:
závada 5

2	M	2023895	LED TRUBICE ST8E-1.2M 16W/840 EM 25X1EUE	kus	-1,00		
---	---	---------	--	-----	-------	--	--

D M

Práce a dodávky M

500,00

D 21-M

Elektromontáže

500,00

3	K	RM02	Údržba rozvaděče - oprava hlavice hlavního vypínače	kus	1,00		
---	---	------	---	-----	------	--	--

P

Poznámka k položce:
závada 6;

4	M	R1	páčka hlavního vypínače, upevnění 4-hran	kus	1,00		
---	---	----	--	-----	------	--	--

P

Poznámka k položce:
závada 6

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro - III. etapa

Objekt:

07. - ŠJ SNP

Soupis:

D-07. - ŠJ SNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel:

Martin Kout; Žďár nad Orlicí 111

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

74779001

DIČ:

CZ [REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-555,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-555,00	21,00%	-116,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-671,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

28.1. 2026

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro - III. etapa

Objekt:

07. - ŠJ SNP

Soupis:

D-07. - ŠJ SNP

Místo:

Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Zhotovitel:

Martin Kout; Žďár nad Orlicí 111

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-555,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-555,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

-555,00

1	K	741130023	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 6 mm ²	kus	2,00		
P			Poznámka k položce: závada 2;3;4;5;				
2	M	1217452	ODB. KRABICE A 8 5 SE SVORKOVNICI SEDA	kus	1,00		
3	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m ²	kus	-1,00		
P			Poznámka k položce: závada 6				
4	M	1791475	SVITIDLO CORSO LED V2 18-NW	kus	-1,00		
P			Poznámka k položce: závada 6				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro - III. etapa

Objekt:

08. - ŠJ Štefánikova

Soupis:

D-08. - ŠJ Štefánikova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel:

Martin Kout; Žďár nad Orlicí 111

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

74779001

DIČ:

CZ [REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

350,00

DPH základní
snížená

Základ daně
350,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
73,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

423,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



1. 1. 2026

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro - III. etapa

Objekt:

08. - ŠJ Štefánikova

Soupis:

D-08. - ŠJ Štefánikova

Místo:

Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Zhotovitel:

Martin Kout; Žďár nad Orlicí 111

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

350,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

350,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

350,00

1	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm ²	kus	7,00		
---	---	-----------	--	-----	------	--	--

P

Poznámka k položce:
závada 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro - III. etapa

Objekt:

09. - ŠJ štefcova

Soupis:

D-09. - ŠJ Štefcova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel:

Martin Kout; Žďár nad Orlicí 111

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

74779001

DIČ:

CZ [REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-350,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-350,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-73,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

-423,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

28.1.2026

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro - III. etapa

Objekt:

09. - ŠJ štefcova

Soupis:

D-09. - ŠJ Štefcova

Místo:

Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Zhotovitel:

Martin Kout; Žďár nad Orlicí 111

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-350,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-350,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoprúd				-350,00
1	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	-7,00		
P			Poznámka k položce: závada 1				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro - III. etapa

Objekt:

10. - ŠJ Habrmanova

Soupis:

D-10. - ŠJ Habrmanova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel:

Martin Kout; Žďár nad Orlicí 111

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

74779001

DIČ:

CZ [REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

75,00

DPH základní
snížená

Základ daně

75,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

15,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

90,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro - III. etapa

Objekt:

10. - ŠJ Habrmanova

Soupis:

D-10. - ŠJ Habrmanova

Místo:

Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Zhotovitel:

Martin Kout, Žďár nad Orlicí 111

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

75,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

75,00

1	M	1217134	LISTA VKLADACI 2M LV 11X10 HD	m	-9,00		
2	K	741112002	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových pro sádkartonové příčky	kus	1,00		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112002					
3	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	1,00		
4	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	1,00		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741313041					
5	K	741316823	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	1,00		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741316823					