

Změnový list pro služby								
Číslo smlouvy Objednatele 80SD000804 Číslo smlouvy Konzultanta - Název veřejné zakázky 500 116 0009, TDI + BOZP – D0 Oprava AB vozovky v km 13,443 – 16,100 vpravo a vlevo, včetně připojovacího pruhu v km 16,28 – 18,44 vpravo		Číslo ZBV: 01.3						
Strany Smlouvu uzavřely dne 19.5.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Konzultant: TES + SGS - RS malé stavby 2022 Popis Změny: Na základě skutečné potřeby týmu TDS na stavbě, dochází v rámci změny k úpravě časového rozsahu u jednotlivých pozic s tím , že dochází k finančnímu navýšení Smluvní ceny. Zároveň došlo k doplnění pozice Asistenta geotechnika, která nebyla součástí původní nabídky Správce stavby, byla však vyhodnocena jako nezbytná vzhledem ke skutečnému vývoji na stavbě a potřebě odborného dohledu v oblasti geotechniky. Na základě výše uvedeného v souladu se Směrnicí státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) - Změny závazků (dále jen „SSP“) a zak.č.134/2016 Sb.(dále jen „ZZVZ“) o zadávání veřejných zakázek, je Změna v souladu s postupem dle §27 SSP a §222 odst.3 ZZVZ jako nepodstatná. Zároveň dle odst. 36 SSP byla Změna vyhodnocena jako Nepředvídaná dle §30 SSP, resp. dle §222 ZZVZ, neboť Změna vznikla v důsledku skutečných potřeb na stavbě, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.								
Údaje v Kč bez DPH: <table><thead><tr><th>Cena navrhovaných Změn záporných</th><th>Cena navrhovaných Změn kladných</th><th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00</td><td>1 277 800,00</td><td>1 277 800,00</td></tr></tbody></table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	1 277 800,00	1 277 800,00
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem						
0,00	1 277 800,00	1 277 800,00						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše Smlouvy, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list pro služby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy.								
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	podpis Digitálně podepsal 11.11.2025 17:12:26						
Konzultant	jméno	podpis						