

**Evidenční list změny stavby: ZL č. 99 S001 Doplnění OPP do rozvodny VN a NN**

Název a evidenční číslo stavby:

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERO“, financováno z dotačních prostředků Ministerstva ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22\_003/0000003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

99

SO 01 / 55

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

**Oblednatel:** Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

**Zhotovitel:** HOCHTIEF CZ a.s., Píseňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

**Gen.projektant (autorský dohled):**

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

**Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o**

**Přílohy:**

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací
- 2) Vyjádření AD
- 3) Vyjádření Správce stavby

**Popis a zdůvodnění změny:**

Změnový list řeší doplnění povinných ochranných pomůcek do rozvodny VN a NN.

Údaje v Kč bez DPH:

|                                         |                                                       |                                         |                                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| 0,00                                    | 0,00 %                                                | 46 107,05                               | 0,01 %                                                | 46 107,05                              |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |                                       |       |           |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del> | datum | 13.1.2022 |
| Zhotovitel:                   | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del> | datum | 13.1.2022 |
| Správce stavby:               | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del> | datum | 13.1.2022 |
| Objednatel:                   | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del> | datum | 15.1.2022 |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

## Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Příloha č.01 ZL99\_Změnový rozpočet

| PČ                            | Typ | Kód | Popis                                                                       | MJ   | Množství | Množství - nové | Množství - rozdíl | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Původ ceny             |
|-------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |     |                                                                             |      |          |                 |                   |              | <b>46 107,05</b>  |                        |
| D                             | HSV |     | Práce a dodávky HSV                                                         |      |          |                 |                   |              |                   |                        |
| N99.1                         |     |     | Zkoušečka napětí 500V                                                       | ks   |          |                 |                   |              |                   | individuální kalkulace |
| N99.2                         |     |     | Zkoušečka 22kV vnitřní                                                      | ks   |          |                 |                   |              |                   | individuální kalkulace |
| N99.3                         |     |     | Zkratovací souprava 38.5kV univerzální staniční 10kA/1s                     | ks   |          |                 |                   |              |                   | individuální kalkulace |
| N99.4                         |     |     | Zámek pro zajištění vypnutého stavu                                         | ks   |          |                 |                   |              |                   | individuální kalkulace |
| N99.5                         |     |     | Izolační (dielektrické) rukavice do 500V                                    | pár  |          |                 |                   |              |                   | individuální kalkulace |
| N99.6                         |     |     | Izolační (dielektrická) přítě                                               | ks   |          |                 |                   |              |                   | individuální kalkulace |
| N99.7                         |     |     | Držák štitu k přítě                                                         | ks   |          |                 |                   |              |                   | individuální kalkulace |
| N99.8                         |     |     | Oblučkový sníh ARCPRO™ k přítě                                              | ks   |          |                 |                   |              |                   | individuální kalkulace |
| N99.9                         |     |     | Oblučkový štítek ochranný                                                   | ks   |          |                 |                   |              |                   | individuální kalkulace |
| N99.10                        |     |     | Izolační (dielektrická) obuv do 1000V                                       | pár  |          |                 |                   |              |                   | individuální kalkulace |
| N99.11                        |     |     | Záchranný hák 38.5kV (nedělený)                                             | ks   |          |                 |                   |              |                   | individuální kalkulace |
| N99.12                        |     |     | Zdravotnická skříňka                                                        | ks   |          |                 |                   |              |                   | individuální kalkulace |
| N99.13                        |     |     | Nosítka skládací                                                            | ks   |          |                 |                   |              |                   | individuální kalkulace |
| N99.14                        |     |     | Přenosná svítilna                                                           | ks   |          |                 |                   |              |                   | individuální kalkulace |
| N99.15                        |     |     | Bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864:01:2010 (včetně plakátu první pomoci) | sada |          |                 |                   |              |                   | individuální kalkulace |

Předmětem tohoto změnového listu je doplnění ochranných prostředků a pomůcek, které jsou součástí vybavení zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců vstupujících do elektrické stanice za účelem obsluhy a práce.

Tyto položky nebyly součástí rozpočtu, jelikož se jedná o vybavení osobní ochranný zaměstnanců, které není normově přímo vázáno na projekt elektroinstalace.




**SAFETY PRO**

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LEBCO“

**Vyjádření Správce stavby ke ZL99\_ SO01 Doplnění OPP do rozvodny VN a NN**

Jedná se o změnu řešící doplnění prvků v rozvodnách NN a VN, které nebyly obsaženy v zadávací dokumenty a pro provoz je nutné prvky dle změnového listu doplnit. Správce stavby doporučuje ZL 99 schválit.



## Evidenční list změny stavby: ZL č. 100 Doplnění zálohovaných zásuvek - čisté prostory

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br>SO01 / 52 | Číslo změny stavby:<br><br><b>100</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

**Objednatel:** Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

**Zhotovitel:** HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

**Gen.projektant (autorský dohled):**  
Atelier Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

**Správce stavby (TDS):** SAFETY PRO s.r.o

|                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací<br>2) Vyjádření AD<br>3) Vyjádření Správce stavby |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Tento změnový list řeší doplnění zálohovaných zásuvek do čistých prostor a přidružený materiál které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci.

| Údaje v Kč bez DPH:                     |                                                       |                                         |                                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| 0,00                                    | 0,00 %                                                | 73 295,75                               | 0,01 %                                                | 73 295,75                              |

|                                       |                                    |                 |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b> |                                    |                 |
| Projektant (autorský dohled):         | souhlasím / <del>nesouhlasím</del> | datum 9.12.2023 |
| Zhotovitel:                           | souhlasím / <del>nesouhlasím</del> | datum 9.12.2023 |
| Správce stavby:                       | souhlasím / <del>nesouhlasím</del> | datum 9.12.2023 |
| Objednatel:                           | souhlasím / <del>nesouhlasím</del> | datum 09/12/23  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

## Příloha č.01\_ZL100\_Změnový rozpočet

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Množství - nová | Množství - rozdíl | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Původ ceny |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                       |     |          |                 |                   |              | <b>73 295,75</b>  |            |
| o                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                   |     |          |                 |                   |              |                   |            |
| 19                            | K   | 741110041 | Montáž trubek elektroinstalací s nasunutím nebo nasroubováním do krabic plastových ohebných uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm                                | m   |          |                 |                   |              |                   | 0,1462     |
| 20                            | M   | 34571072  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320                                                                                                                       | m   |          |                 |                   |              |                   | 0,1462     |
| 31                            | K   | 741112031 | Montáž krabic elektroinstalací bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových krabových                   | kus |          |                 |                   |              |                   | 0,1462     |
| 32                            | M   | 34571451  | krabice pod omítku PVC přístrojové kruhové Ø 70mm litováká                                                                                                            | kus |          |                 |                   |              |                   | 0,1462     |
| 41                            | K   | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>                  | m   |          |                 |                   |              |                   | 0,1462     |
| 44                            | M   | 34111124  | kabel silový ohebný retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na ohebný B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm <sup>2</sup> | m   |          |                 |                   |              |                   | 0,1462     |
| 139                           | K   | 741313041 | Montáž záskivek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení: 2P + PE                                         | kus |          |                 |                   |              |                   | 0,1462     |
| 140                           | M   | 34555239  | přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka šroubové svorky                                                                                                        | kus |          |                 |                   |              |                   | 0,1462     |
| 141                           | M   | 34555244  | přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky                                                          | kus |          |                 |                   |              |                   | 0,1462     |
| 185                           | K   | 741811011 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg                                                                 | kus |          |                 |                   |              |                   | 0,1462     |
| 211                           | K   | M38810    | El. připojení - napájení pro obecný spotřebič 1x230V                                                                                                                  | ks  |          |                 |                   |              |                   | 0,1462     |
| 214                           | K   | HZS2232   | Hodnotové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný                                                                               | hod |          |                 |                   |              |                   | 0,1462     |
| 217                           | K   | K0011     | Podružný materiál, počítáno jako 3% ze součtu ceny materiálu                                                                                                          | kpi |          |                 |                   |              |                   | 0,1462     |
| N100.1                        | K   | 767541782 | Demontáž desek zdvojených podlah rozměru do 600x600 mm ke zpětnému použití                                                                                            | m2  |          |                 |                   |              |                   | RS 2/2025  |
| 29                            | K   | 767541411 | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm                                                                                                    | m2  |          |                 |                   |              |                   | 0,1462     |

Předmětem tohoto změnového listu je doplnění zálohovaných zásuvek v čistých prostorech dle  
upřesněných uživatelských potřeb




**SAFETY PRO**

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LEROQ“

**Vyjádření Správce stavby ke ZL100\_ Doplnění zálohovaných zásuvek – čisté prostory**

Jedná se o změnu řešící doplnění prvků v čistých prostorech na základě dopřesnění požadavků, které nebyly obsaženy v zadávací dokumenty a pro uvažovaný provoz je nutné prvky dle změnového listu doplnit. Správce stavby doporučuje ZL 100 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 101 Změna svítidel v UTZ 3

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><br>Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003<br><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><div></div> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br>SO01 / 53 | Číslo změny stavby:<br><br><b>101</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

**Objednatel:** Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

**Zhotovitel:** HOCHTIEF CZ a.s., Píseňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

**Gen.projektant (autorský dohled):**  
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

**Správce stavby (TDS):** SAFETY PRO s.r.o

|                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací<br>2) Vyjádření AD<br>3) Vyjádření Správce stavby |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Tento změnový list řeší změnu typu svítidel v čistých prostorech UTZ 3. V ZD byly navrženy svítidla nekompatibilní s typem podhledu v čistém prostoru UTZ 3. 10 kusů nahrazovaných svítidel L6 za L9 budou ponechány Objednateli jako náhradní v případě poruchy.

| Údaje v Kč bez DPH:                     |                                                       |                                         |                                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| -6 261,12                               | 0,00 %                                                | 75 841,36                               | 0,01 %                                                | 69 580,24                              |

| Vyjádření - souhlas se změnou: |                                    |  |                 |
|--------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|
| Projektant (autorský dohled):  | souhlasím / <del>nesouhlasím</del> |  | datum 13.1.2024 |
| Zhotovitel:                    | souhlasím / <del>nesouhlasím</del> |  | datum 13.1.2024 |
| Správce stavby:                | souhlasím / <del>nesouhlasím</del> |  | datum 13.1.2024 |
| Objednatel:                    | souhlasím / <del>nesouhlasím</del> |  | datum 13/01/24  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

## Příloha č.01\_ZL101\_Změnový rozpočet

| PČ                     | Typ | Kód  | Popis                            | MJ | Množství | Množství - nové | Množství - rozdíl | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Původ ceny                              |
|------------------------|-----|------|----------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |      |                                  |    |          |                 |                   |              | 69 580,24         |                                         |
| 0                      | HSV |      | Práce a dodávky HSV              |    |          |                 |                   |              |                   |                                         |
| 156                    | M   | M005 | Svítilna L5 dle legendy svítidel | ks |          |                 |                   |              |                   | D.1.4.6.2 - Síťoproudá elektroinstalace |
| 162                    | M   | M013 | Svítilna L9 dle legendy svítidel | ks |          |                 |                   |              |                   | D.1.4.6.2 - Síťoproudá elektroinstalace |

Tento změnový list řeší změnu typu svitidel v prostorách UTZ-3, kdy uvádí do funkčního souladu svítidla s příslušným podhledem pro čisté prostory dle nároků jednotlivých místností.



## SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERQ“

### Vyjádření Správce stavby ke ZL101\_ Změna svítidel v UTZ 3

Jedná se o změnu řešící revizi technické specifikace prvků světél v čistých prostorech pro zajištění kompatibility. Správce stavby doporučuje ZL 101 schválit.

