

Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Regionální muzeum a galerie v Jičíně**
se sídlem Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín
IČO 000 84 549
zástupce PhDr. Michala Babík, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **BFK service a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 9379

IČO 27155153
se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
zástupce Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně**“ smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění předchozích dodatků dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Tímto dodatkem ke změně předmětu díla spočívající v provedení víceprací dle změnového listu č. 5 (dále jen „ZL“), jež tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle ZL č. 5 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném ZL.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se ZL č. 5, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	15.301.908,82
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1.056.866,99
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	16.358.775,81
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	1.682.452,24
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	-338.101,00

Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	17.703.127,05
Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	378.902,00
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	18.082.029,05
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	489.381,60
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	18.571.410,65
DPH 21%	3.899.996,24
Cena dle dodatku č. 5 v Kč včetně DPH	22.471.406,89

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Příloha

Změnový list č. 5

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
PhDr. Michal Babík
ředitel

.....
BFK service a.s.
Ing. Jiří Fort
člen představenstva



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název projektu:	Modernizace Regionálního muzea v Jičíně	
Zhotovitel:	BFK service a.s.	
Objednatel:	Regionální muzeum a galerie v Jičíně	
Změnový list vystavil:		
Datum:	12.1.2026	
Předmět změny: 1. Repase dveří do chodby ke kostelu, oprava kamenného portálu ke kostelu, 2. Výměna „ocelové stěny“ za dřevěnou stěnu.		
Popis a zdůvodnění změny: Během realizace rekonstrukce objektu muzea ve Valdštejnském zámku bylo rozhodnuto provést nad rámec původního rozsahu prací také repasi dveří do chodby ke kostelu (místnost č. 216a), včetně opravy kamenného portálu. Současně dojde k výměně kovové stěny na schodišti ve 2. NP za dřevěnou k navazujícím zednickým pracím. Důvodem těchto úprav je nevyhovující technický stav stávajících výplní otvorů. Pokud by byly práce realizovány až po dokončení rekonstrukce muzea, znamenalo by to nutnost omezení provozu a zároveň výrazné navýšení nákladů, neboť by bylo nutné zasahovat do již opravených okolních konstrukcí a znovu je uvádět do původního stavu.		
Přílohy změnového listu: Rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	489. 381,6 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	bez dopadu na termín
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: anonymizováno	Za zhotovitele: anonymizováno	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: anonymizováno	Za technický dozor stavebníka: anonymizováno	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 585b
Stavba: Modernizace Regionálního muzea v Jičíně



KSO:
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 08.01.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 489 381,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 489 381,60

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 585b

Stavba: Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

Místo: Jičín

Datum: 08.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	489 381,60	
	Dveře ke kostelu	87 120,00	
	Dveře na schodiště	402 261,60	
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	489 381,60	0,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

#ODKAZ!

Místo:

#ODKAZ!

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 120,00

1	K	ZL16R01	Repase dveří do chodby ke kostelu 1300 x 2150	kus	1,000	70 920,00	70 920,00	vlastní	repase dveře ke kostelu
	PP		Repase dveří do chodby ke kostelu 1300 x 2150						
8	K	ZL16R03	Oprava kamenného portálu ke kostelu	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	vlastní	repase dveře ke kostelu
	PP		Oprava kamenného portálu ke kostelu						

SOUPIS PRACÍ



Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: #ODKAZ!
 Místo: #ODKAZ!
 Zadavatel: #ODKAZ!
 Zhotovitel: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!
 Projektant: #ODKAZ!
 Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

402 261,60

2	K	ZL16R02	Stěna bílá 1580 x 3600 s pevným obloukovým nadsvětlíkem	kus	2,000	187 800,00	375 600,00	vlastní	nové dveře ze schodiště, záměna za stávající kovové
	PP		Stěna bílá 1580 x 3600 s pevným obloukovým nadsvětlíkem						
	VV		Stěna bílá 1580 x 3600 s pevným obloukovým nadsvětlíkem						
	VV		Kazety prosklené						
	VV		Lištování profilovanými lištami						
	VV		Zámek FAB						
	VV		Klika klika Alt Wien						
	VV		muzeum, schodiště 217 do 227b						
	VV		2		2,000				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 661,60		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 620,00		
9	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	18,000	1 090,00	19 620,00	SOD	nové dveře ze schodiště, záměna za stávající kovové
	PP		Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží						
	VV		"začištění dveří ze schodiště" 9*2		18,000				
	VV		Součet		18,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 550,40		
10	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,376	400,00	4 550,40	SOD	nové dveře ze schodiště, záměna za stávající kovové
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2						
	VV		2.NP						
	VV		1,58*3,6*2		11,376				
	VV		Součet		11,376				
	D	997	Přesun sutě				2 491,20		
11	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	0,865	900,00	778,50	SOD	nové dveře ze schodiště, záměna za stávající kovové
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace						
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,865	314,00	271,61	SOD	nové dveře ze schodiště, záměna za stávající kovové
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením						
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,435	14,00	230,09	SOD	nové dveře ze schodiště, záměna za stávající kovové
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
	VV		0,865*19 *Přepočtené koeficientem množství		16,435				
	VV		Součet		16,435				
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,865	1 400,00	1 211,00	SOD	nové dveře ze schodiště, záměna za stávající kovové
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04						