

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2025/002435 ze dne 25. 4. 2025

Číslo Smlouvy Objednatele: 2025/002435/1

Číslo objednávky Objednatele:

Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
zastoupen: **ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
zastoupen: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
- b) technických:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **TERRASYSTEM, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Plzni v oddílu C vložka 9165
se sídlem: Skupova 396/21, Doudlevec, 301 00 Plzeň
IČO: 25213571
DIČ: CZ25213571
zastoupen: Danuší Belšánovou - jednatelkou

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Daniel Fikerle
- b) technických:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č . 1

Čl. I.

1. Dne 25. 4. 2025 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně - Košutka, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky, viz změnový list č. 1, 2, 3 a 4. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a odůvodnění je uvedeno ve Vyjádření technického dozoru stavebníka, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací (změnový list č. 1, 2, 3 a 4) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Součástí Vyjádření je rovněž návrh na prodloužení termínu plnění o 1 kalendářní měsíc.
3. Celková cena víceprací činí částku 242 555,50 Kč bez DPH.
4. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 242 555,50 Kč bez DPH.
5. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této Smlouvy se sjednává dle doložené cenové kalkulace Zhotovitele a změnových listů č. 1 - 4 ve výši:

cena celkem bez DPH	20 437 408,50	Kč
<i>slovy: dvacet milionů čtyři sta třicet sedm tisíc čtyři sta osm korun českých padesát haléřů</i>		

6. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení Díla a to tak, že ustanovení čl. III. DOBA PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:
 2. Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo **nejpozději do 13 měsíců od předání Staveniště.**
7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Vyjádření technického dozoru stavebníka

Příloha č. 2 – Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4

V Plzni dne 29. 1. 2026

Za objednatele:

V Plzni dne 30. 1. 2026

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správ infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

TERRASYSTEM, s.r.o.
Danuše Belšánová
jednatelka

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Palackého nám. 6
301 00 Plzeň

Vyjádření technického dozoru stavebníka na akci: „Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně - Košutka“

1) Název změnového listu ZL-1: Trasa z G22K do G6B a kabely pro zásuvkové skříně ZS 23.21 – ZS 23.22 a ZS 23.19 – ZS 23.20

V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost navýšení délky kabeláže pro napájení zásuvkových skříní ZS 23.21 – ZS 23.22 a ZS 23.19 – ZS 23.20 o 82 metrů. S ohledem na dlouhé trasy kabeláže nebylo možné v rámci projektové přípravy přesný počet metrů kabelového vedení detailně stanovit. Aby mohlo být napájení zásuvkových skříní řádně provedeno, **je navýšení délky kabeláže o výše uvedených 82 m nezbytné.**

Součástí této změny je změna v instalaci nosných konstrukcí – žlabů. Při provádění stavebních prací v trase z G22K ke G6B byl prověřen technický stav stávajícího kabelového žlabu 100 x 100 mm v délce 530 m, jehož ponechání na místě bylo projektovou dokumentací předpokládáno. Stav tohoto žlabu byl **s ohledem na plánované zatížení shledán nevyhovujícím.**

Z tohoto důvodu je navrženo stávající kabelový žlab demontovat a použít v kolektorových přípojkách, kde by byl zatížen pouze svítidly, a v hlavní trase ho nahradit kabelovým žlabem o rozměru 60 x 400 mm. Změna rozměrů zajistí lepší stabilitu kabelového žlabu a v něm uložených sítí a zároveň umožní snadnější instalaci kabelů větších rozměrů.

Změny popsané v bodu 1) tohoto vyjádření představují dle změnového listu zhotovitele č. **ZL-1: navýšení ceny díla o 222.095,60 Kč bez DPH.**

2) Název změnového listu ZL-2: Přípojka pro rozvaděč RH 27

Pro řádné dokončení díla je nutné provést spojku na stávajícím kabelu AYKY 4 x 35 a prodloužit ho do míst nově instalovaného rozvaděče RH 27.

Změny popsané v bodu 2) tohoto vyjádření představují dle změnového listu zhotovitele č. **ZL-2: navýšení ceny díla o 3.977,60 Kč bez DPH.**

3) Název změnového listu ZL-3: Rozvaděč RH 22 ve výměňkové stanici

V průběhu realizace díla byla technicky prověřena možnost protažení nových kabelů do rozvaděče na schodišti knihovny v objektu VS22L tak, jak bylo při zpracování projektové dokumentace předpokládáno. Zjištěné skutečnosti, kdy kabely z kolektoru jsou ukončeny v krabici, v níž jsou naspojovány, a dále do rozvaděče vedeny zabetonované v podlaze/stěně, tento způsob provedení neumožňují. Pro řádné dokončení díla je proto navrženo dodat nový rozvaděč a umístit ho na novou pozici v objektu VS22L. Toto řešení je z hlediska provedení rekonstrukce stavební elektroinstalace zcela vyhovující a odpovídající požadavkům zajištění bezpečného provozu.

Změny popsané v bodu 3) tohoto vyjádření představují dle změnového listu zhotovitele č. **ZL-3: navýšení ceny díla o 13.200,00 Kč bez DPH.**

4) Název změnového listu ZL-4: VS 22 slepé rameno (úsek mezi G18K a G5B)

Pro řádné dokončení díla je nezbytně nutné instalovat novou elektroinstalaci rovněž do slepé kolektorové přípojky s poklopem vedoucí z G18K směrem ke G5B. Do odbočky (slepého ramene) musí být přidáno osvětlení v rozsahu 3 ks svítidel. Nouzové osvětlení a ovládací tlačítko osvětlení budou přesunuty z jiného okruhu. Toto řešení zajistí bezpečný pohyb účastníků provozu v kolektorech.

Změny popsané v bodu 4) tohoto vyjádření představují dle změnového listu zhotovitele č. **ZL-4: navýšení ceny díla o 3.282,30 Kč bez DPH.**

Celková finanční bilance: Výše uvedené změny popsané v bodě 1) až 4) vyjádření technického dozoru stavebníka představují navýšení ceny díla o 242.555,50 Kč bez DPH.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti týkající se nezbytnosti realizovat původně nepředpokládané práce navrhuji prodloužit termín pro dokončení díla o 1 kalendářní měsíc.

S pozdravem

20. 1. 2026

Příloha:

Změnové listy/zhotovitele ZL-1 až ZL-4.

Rekapitulace změnových listů

název akce: Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně
popis: D Košutka - elektroinstalace

Soupis položek		Cena bez DPH (CZK)		
č.	popis	více práce	méně práce	celkem ZL
ZL - 1	Trasa z G22K do G6B a kabely pro zásuvkové skříně ZS 23.21 – ZS 23.22 a ZS 23.19 – ZS 23.20	222 095,60 Kč	- Kč	222 095,60 Kč
ZL - 2	Přípojka pro rozvaděč RH 27	3 977,60 Kč	- Kč	3 977,60 Kč
ZL - 3	Rozvaděč RH 22 ve výměňkové stanici	13 200,00 Kč	- Kč	13 200,00 Kč
ZL - 4	VS 22 slepé rameno (úsek mezi G18K a G5B)	3 282,30 Kč	- Kč	3 282,30 Kč

Náklady z rozpočtů 242 555,50 Kč

Souborům 20.7.2016

ZL-1 Trasa z G22K do G6B a kabely pro zásuvkové skříně ZS 23.21 – ZS 23.22 a ZS 23.19 – ZS 23.20

název akce: Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně
popis: D Košutka - elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky ÚRS	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
35	000101306	kabel 1kV CYKY 5x50	m	82,00				
N		100x100 stávající žlab - materiál pro uchycení žlabu (530m)	kpl	1,00				
součet						61701,00		
Elektromontáže								
66	210810083	kabel Cu(-1kV CYKY)volně uložený do 5x70/4x70/5x50	m	82,00				
87	210020134	kabelový rošt š.40cm	m	530,00				
88	210020151	materiál uchycení kab. Žlabu	hod	98,00				
součet						129594,60		
Ostatní náklady								
112	218009011	demontáže stávající elektroinstalace	hod	88,00				
součet						30800,00		

Rekapitulace ceny

p.č.		cena /Kč/
1	dodávky zařízení	
2	materiál elektromontážní	
3	elektromontáže	
4	dodávky celkem	
5	materiál+výkony celkem	
6	ostatní náklady	
7	revize	
8	CENA bez DPH (Kč)	222 095,60 Kč

ZL-2 Přípojka pro rozvaděč RH 27

název akce: Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně
popis: D Košutka - elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky ÚRS	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
N	34113122	Kabel Ayky -J 4x35	m	13,00				
N	1030143745	Spojka kabelový soubor se spojovačem SLV SV 16-50	ks	1,00				
součet								
Elektromontáže								
N	210902013	montáž kabelu Al do 1 kV plného žíly 4x35 mm2 (např. AYKY)	m	13,00				
N	210101234	propojení kabelů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 25 až 35 mm2	ks	1,00				
součet							1166,00	
Ostatní náklady								
součet							-	

Rekapitulace ceny

p.č.	cena /Kč/
1	dodávky zařízení
2	materiál elektromontážní
3	elektromontáže
4	dodávky celkem
5	materiál+výkony celkem
6	ostatní náklady
7	revize
8	CENA bez DPH (Kč)
	3 977,60 Kč

ZL-3 Rozvaděč RH 22 ve výměňkové stanici

název akce: Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně

popis: D Košutka - elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky ÚRS	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
N		BPM-O-600/10-P Skříň s dveřmi, výklopná klika, IP55, šedá, NAomítka, ŠxVxH=600x1060x270	ks	1,00				
N		F3A-2K-M32/16 Kabelová příruba IP66, plastová, s otvory proprůchodky	ks	1,00				
N		WFB-SET-CS Držák na zed', (4kus)	ks	1,00				
součet						13200,00		
Elektromontáže								
součet						-		
Ostatní náklady								
součet						-		

Rekapitulace ceny

p.č.	cena /Kč/
1	dodávky zařízení
2	materiál elektromontážní
3	elektromontáže
4	dodávky celkem
5	materiál+výkony celkem
6	ostatní náklady
7	revize
8	CENA bez DPH (Kč)
	13 200,00 Kč

ZL-4 VS 22 slepé rameno (úsek mezi G18K a G5B)

název akce: Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně
popis: D Košutka - elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky ÚRS	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
1		LED svítidlo v prachotěsném provedení 4000K, 4531lm, 33 W, IP66, IK10	ks	3,00				
součet						2334,60		
Elektromontáže								
80	210201102	svítidlo LED průmyslové stropní	ks	3,00				
součet						908,70		
Ostatní náklady								
95	218009001	poplatek za recyklaci svítidla do 50cm	ks	3,00				
součet						39,00		

Rekapitulace ceny

p.č.		cena /Kč/
1	dodávky zařízení	
2	materiál elektromontážní	
3	elektromontáže	
4	dodávky celkem	
5	materiál+výkony celkem	
6	ostatní náklady	
7	revize	
8	CENA bez DPH (Kč)	3 282,30 Kč