

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. s916-2017-232
ze dne 18. 7. 2017



uzavřené mezi Lesy České republiky s. p., KŘ Brno (objednatelem)
a firmou EXPRES ATACK s.r.o. (zhotovitelem)

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Ke sloupku“
2. Na základě dodatečných požadavků lesní správy se tímto dodatkem posouvá termín dokončení díla na **29. 9. 2017**.
3. Ostatní články smlouvy o dílo č. s916-2017-232 ze dne 18. 7. 2017, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. s916-2017-232 ze dne 18. 7. 2017.

Příloha: není

V dne
BRNE dne *5.9.17*

V dne
..... dne *1.9.2017*

