

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě uzavřené 3.9.2025 o výkonu technického dozoru objednatele:

„Aquapark Uherské Hradiště - rekonstrukce letní terasy, prosklené stěny a šaten“

Příkazce

název: Město Uherské Hradiště
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
 K podpisu smlouvy je oprávněn podle vnitřního předpisu vedoucí odboru investic městského úřadu Ing. Zdeněk Novotný společně s tajemníkem městského úřadu Ing. Ivanem Matulíkem
 IČO: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800
 ve věcech technických je oprávněn jednat:
 Ing. Jakub Talák, odbor investic
 tel. oprávněné osoby: 572 525 279
 e-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz
 mobilní číslo: 605 203 071
 (dále jen „příkazce“)

Příkazník

název: Ing. Jindřich Navrátil
 sídlo: Slovácká 1712, 686 05 Uherské Hradiště
 zastoupení: Ing. Jindřich Navrátil
 IČO: 124 15 685
 DIČ: CZ5906170743
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku:
 Živnostenský rejstřík
 bankovní spojení: ČSOB
 č. účtu: 154236593/0300
 za Příkazníka je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Navrátil
 tel. oprávněné osoby: 773 580 086
 e-mail: jindrich.navratil@email.cz
 mobilní číslo: 773 580 086
 (dále jen „příkazník“ nebo „TDO“)

Prohlášení stran

- 1.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 3.9.2025 uzavřely příkazní smlouvu, jejímž předmětem je výkon technického dozoru objednatele v rámci realizace díla „**Aquapark Uherské Hradiště - rekonstrukce letní terasy, prosklené stěny a šaten**“(dále jen **smlouva**“).
- 1.2. V souladu s ust. článku č. 11. „Ostatní ustanovení“, odst. 11.6 smlouvy uzavírají obě smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění smlouvy a změna odměny příkazníka, ke kterým dochází z důvodu prodloužení termínu pro dokončení shora označeného díla zhotovitelem.

Na základě skutečností zjištěných po započítání prací a odkrytí konstrukcí a skutečným ověřením navrhovaného stavu se vyskytla nutnost provedení některých víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu shora označeného díla a jsou nutné pro jeho řádné a bezvadné dokončení. Proto bylo nutné rozšířit rozsah díla o tyto vícepráce a také prodloužit termín pro dokončení díla.

Z tohoto důvodu se, na základě oboustranné dohody, prodlužuje termín pro provádění činnosti technického dozoru objednatele a navyšuje odměna za provedenou činnost.

- 2.2. Na základě tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

A) V článku 4. Doba a místo plnění, odstavec 4.1. nově zní:

„4.1. Příkazník se zavazuje pro příkazce zajistit činnosti stanovené v čl. 3 této smlouvy v níže vymezeném v období:

Předpokládaný termín zahájení činnosti před realizací stavby:	září 2025
Termín zahájení realizace Stavby zhotovitelem:	3.9.2025
Termín dokončení realizace Stavby zhotovitelem:	do 31.3.2026

Předpokládaný termín ukončení činnosti: protokolární předání a převzetí celého díla je cca 1 měsíc po dokončení realizace díla zhotovitelem + 1 měsíce kolaudační řízení a předání budoucímu uživateli.“

B) V článku 5. „ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“, odstavec 5.2. nově zní:

„5.2. Odměna celkem za úplný a bezvadný výkon požadovaných služeb činí





Cena bez DPH	314 000,00 Kč
Výše DPH	65 940,00 Kč
Cena včetně DPH	379 940,00 Kč

Odměna zahrnuje veškeré nutné a účelně vynaložené náklady k řádnému obstarání záležitosti příkazce v rozsahu této smlouvy, s výjimkou nákladů uvedených v odst. 5.11. Zálohu příkazce neposkytuje a příkazník není oprávněn ji požadovat.“

- 2.3. Další ustanovení smlouvy se nemění.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště Č. 894/68/RM/2025 Veřejný, ze dne 14.4.2025.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí příkazce.

<p>V Uherském Hradišti, dne 27-01-2026</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Za příkazce: Ing. Ivan Matulík, tajemník</div> <div style="text-align: center; margin-top: 40px;"> Ing. Zdeněk Novotný vedoucí odboru investic</div>	<p>V Uherském Hradišti, dne <i>16.1.2026</i></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Za příkazníka: Ing. Jindřich Navrátil</div> <div style="text-align: center; margin-top: 40px;"></div>
--	---