

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Zakázka: Stavební úpravy chodníku a zastávky BUS ul. Na Návsi, Žeravice

ROK	2016																											
Popis prací	týdny																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Vytýčení stavby, přípravné práce																												
Zemní práce, bourání, řezání																												
Konstrukční vrstvy zpevněných ploch																												
Povrch komunikace, dlažba, obruby																												
Ter. úpravy, dop. značení, úklid																												
Předání díla																												

Celková cena v Kč bez DPH:

512 919,00 Kč

.....
Jan Rudolf, jednatel