

DODATEK č. 1

ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o poskytnutí souvisejících plnění uzavřené dne 09.01.2023 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název:

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo:

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:

00295841

DIČ:

CZ00295841


Bankovní spojení:

328751/0100, Komerční banka, a.s.

Zastoupený:

Ing. Janem Prokopem, vedoucím odboru strategického rozvoje a investic

Kontaktní osoba ve věcech technických:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:

Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS.

Sídlo:

Elišky Přemyslovny 634/50, 625 00 Brno

IČO:

75518872

DIČ:

CZ8054283963

Bankovní spojení:

1605466123/0800

Kontaktní osoba:



Telefonní spojení:

E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.01.2023 smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o poskytnutí souvisejících plnění (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky „**Revitalizace městského parku Farská humna**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou:
 - 1.1. vícepráce vyplývající z požadavků Objednatele na opravu prováděcí dokumentace včetně rozpočtu, výkazu výměr a doplnění požadavků Objednatele k sanitárnímu kontejneru, zpracování vizualizací – v počtu 3 ks,
 - 1.2. změna celkové ceny a ceny za vypracování dokumentace pro provádění stavby,
 - 1.3. změna termínu pro dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby.
2. Cena za vícepráce vypracování dokumentace pro provádění stavby činí **98.800,- Kč bez DPH**.
3. Odst. 26 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými změnami mění následovně:

Celková cena za splnění předmětu Smlouvy a Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Celková cena“) činí 348.800,- Kč bez DPH.
4. Odst. 27.3 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými změnami mění následovně:

celkové ceny za vypracování dokumentace pro provádění stavby, která činí 203.800,- Kč bez DPH,
5. Termín pro dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby uvedený v odst. 20.3 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými změnami mění následovně:

*dokumentace pro provádění stavby do 31.03.2026;
zpracování vizualizací – v počtu 3 ks do 30.05.2026.*

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/ uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, bez výhrad souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 3/2022, o zadávání veřejných zakázek, města Žďár nad Sázavou, schválenou Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 2469/2022/SRI/RM dne 25.4.2022.

Ve Žďáru nad Sázavou dne.....

V Brně

dne ..20.1.2026

Jan
Prokop



Datum: 2026.01.29 15:26:29 +01'00'

.....
Objednatel

Ing. Mgr.
Lucie
Radilová



Date: 2026.01.20 09:24:30 +01'00'

.....
Zhotovitel