

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Pořízení kremační linky krematoria v Novém krematoriu v Ústí nad Labem“.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno
na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Jan Hodný, technik oddělení evidence majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel:

TABO-CS spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Davidem Rumanem, jednatelem
Se sídlem: Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1106349811/0100
IČ: 45240744
DIČ: CZ45240744
Pověřená osoba k jednání: Ing. David Ruman, jednatel
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML1030805

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.08. 2025 smlouvu o dílo č. SML1030805, jejímž předmětem bylo plnění nadlimitní veřejné zakázky „Pořízení kremační linky krematoria v Novém krematoriu v Ústí nad Labem“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí v součtu 13,74 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 1. Změna Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Při provádění díla se ukázalo, že je nutné provést dodatečné stavební práce (vícepráce), a to konkrétně výměna sekčních vrat, oprava betonové podlahy kolem pecí a oprava vyzdívky spalínového kanálu pro novou pec, které jsou, jak bylo zjištěno při demontáži starých pecí č. 2 a 3, v havarijním stavu. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla a na změně termínu dokončení díla.

II.

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V odst. 1 a 5 první odrážka nově zní:
 1. **Celková cena Předmětu plnění je stanovena ve výši 13.313.416,- Kč bez DPH**
(slovy: třináct milionů tři sta třináct tisíc čtyři sta šestnáct korun českých bez DPH).
Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že cena stanovená v odst. 1 tohoto článku bude uhrazena následovně:
 - I. část ceny (náklady na stavební úpravy) ve výši 4.258.791,- Kč bez DPH
(slovy: čtyři miliony dvě stě padesát osm tisíc sedm set devadesát jedna korun českých bez DPH).
bude uhrazena ve dvou částí:
 - I. Část ve výši 2.650.000,- Kč bude po dokončení stavebních úprav, jež vyplývají z čl. III této Smlouvy;
 - II. Část ve výši 1.608.791,- Kč bude uhrazena po úplném dokončení realizace Předmětu plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak; Součástí fakturace bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými byl předmět plnění proveden včetně předávacího protokolu.

2. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění Čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 31.03.2026.


3. Smluvní strany shodně konstatují, že částka ve výši 2.650.000,- Kč byla již objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě faktury č. 10250108 ze dne 24.11.2025.

III.


1. Není-li v tomto dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany objednatele.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří tato příloha:
 - Příloha č. 1 – rozdílový rozpočet na stavební práce

V Ústí nad Labem dne
Za Objednatele:

V dne
Za Zhotovitele:



PhDr. Ing Petr Nedvědický
Primátor



Ing. David Ruman
jednatel

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Jan Hodný	Provozní technik	ODM		
Vedoucí odboru	Ing. Dalibor Dařílek	Vedoucí ODM	ODM		
Správce rozpočtu	Bc. Vlastislav Tauterman	ekonom	ODM		
Právně posoudil	Mgr. Lucie Kinter Radičová	Vedoucí právního odd.	PO		
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele					