

**Dodatek č. 1**

Ke smlouvě o dílo č. objednatele 09EU-002773  
Na zakázku: „Silnice I/13 Manušice - Děčín, zpracování biologického celosezónního průzkumu“

**I. Smluvní strany**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky  
se sídlem: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
statutární zástupce: [redacted] generální ředitel ŘSD ČR  
zastoupený: [redacted], ředitelem správy Liberec  
se sídlem: Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
bankovní spojení: Komerční banka Liberec  
číslo účtu: [redacted]  
zástupce jednání ve věcech smluvních:  
[redacted] vedoucí ekonomického úseku  
zástupce jednání ve věcech technických:  
[redacted] vedoucí úseku výstavby

Zhotovitel: EVERNIA s.r.o.

Se sídlem: Tř. 1. máje 97, 460 01 Liberec  
Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti  
Identifikace v obchodním rejstříku:  
Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11431, 31.10.1996  
IČO: 25010751  
DIČ: CZ25010751  
Bankovní spojení: Komerční banka Liberec  
Číslo účtu: [redacted]

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Termín plnění. Nový termín plnění je 31. 10. 2017. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Zdůvodnění: Změna termínu je daná nutností rozšíření doby letního aspektu zoologického průzkumu v reakci na dosud získané výsledky.

V Liberci dne 31. 8. 2014

V Liberci dne: 11. 9. 2014

Zhotovitel:

[redacted]  
jednatel společnosti

Objednatel:

[redacted]  
ředitel Správy Liberec