

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20232907**

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „**objednatel**“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „**zhotovitel**“)
na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757, plátce DPH
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2105677586/2700
f7mdrpg
Ing. Danielelem Morysem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

MORYS s. r. o.

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
společnost s ručením omezeným
Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 1504
42864771
CZ42864771
Česká spořitelna, a.s.
994404-945358001/0800

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených ve Smlouvě o dílo č. objednatele DOD20232907 tento **Dodatek č. 2.**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2025 Smlouvu o dílo č. objednávatele DOD20232907 (dále jen „*Smlouva o dílo*“), jejímž předmětem je závazkem Zhotovitele zhotovení stavebních prací pod názvem: „***Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)***“ (dále jen „*stavba*“ nebo „*dílo*“) a závazek Objednatele řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou úplatu.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba upravit smluvní rozsah Díla, a to jak o vícepráce, tak o neprovedené méněpráce. Povaha a okolnosti jednotlivých změn byly posouzeny s ohledem na znění ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), přičemž bylo konstatováno, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, když:
 - A) část změn neměnicích celkovou povahu VZ, je realizována v režimu de minimis v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ (viz část změnového listu 01A) ;
 - B) část změn neměnicích celkovou povahu VZ, je realizována v režimu de minimis v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ (viz část změnového listu 01B);
 - C) provedení části změn bylo zapříčiněno mimořádnými okolnostmi, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat; tyto změny jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ (viz část změnového listu 01C);.

Konkrétní odůvodnění změn a konkrétní zákonný důvod změny (označen jako A), B) či C) dle výše uvedené logiky) jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 děleného na listy 1A, 1B a 1C, který je nedílnou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

III. Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 3.7 a odst. 3.8 a odst. 13.2 Smlouvy, ve spojení s § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona ZZVZ na úpravě sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy, spojených s méněpracemi a vícepracemi, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 a tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2. Méněpráce a vícepráce jsou detailně popsány a oceněny v rozpočtech jednotlivých změn, jež jsou přílohou změnového listu č. 1.
2. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v bodech 6.1 Smlouvy následovně:

Původní celková smluvní cena Díla v bodě 6.1: 6 320 018,47 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

Celkem vícepráce: 942 390,09 Kč bez DPH

Celkem méněpráce: - 668 225,59 Kč bez DPH

Cena dodatku č. 2: 274 164,50 Kč bez DPH

Nová celková smluvní cena Díla bez DPH 6 594 182,97 Kč bez DPH

3. Smluvní strany dále konstatují, že změny Díla sjednané tímto Dodatkem č. 2 nemají vliv na Smlouvou sjednané termíny plnění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti, tak jak jsou uvedena ve Smlouvě.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání Dodatku č. 2 do registru smluv zajistí objednatel.

3. Dodatek č. 2 tvoří závaznou součást Smlouvy o dílo, jejíž ostatní ustanovení neupravená Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohou dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1 Kopie změnového listu č. 1

V Ostravě dne _____

V Ostravě dne _____

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva



.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva