

Číslo jednací:

ZSMV-01332/VZ-2024

Systémové číslo na profilu zadavatele:

N006/24/V00030856

Evidenční číslo ve Věstníku VZ:

Z2024-053040

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 2. 2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 12. 2025

„Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná - realizace“



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
datová schránka: iazgiwe
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: 30320881/0710
zastoupené: Mgr. Simonou Hrubou, ředitelkou
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)
číslo Dodatku: ZSMV-01332-27/VZ-2024

a

TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.

sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČO: 25740253
DIČ: CZ25740253
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B., vložka 5803
Datová schránka: ffjsu3c
Bankovní spojení: Raiffeisenbank číslo účtu: 5060014300/5500
zastoupená Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)
(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „*Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná - realizace*“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2024-053040, dne 27. 2. 2025, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 12. 2025 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. V návaznosti na skutečnost, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba realizovat práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla, dohodly se Smluvní strany v souladu s odst. 19.3. Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

- 1.3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek jinak.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované ve změnových listech č. 4, 5, 15 a 18, které byly v souladu s odst. 4.4. Smlouvy odsouhlasené oběma Smluvními stranami a jsou v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“) nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1 (dále jen „**Změnové listy**“).
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce specifikované ve změnových listech č. 4 a 18 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 Zákona, ve výši 460 116,50 Kč bez DPH.
- 2.3. Dále se Zhotovitel zavazuje provést vícepráce specifikované ve změnových listech č. 5 a 15 v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona, ve výši 133 983,20 Kč bez DPH.
- 2.4. Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení termínu plnění z důvodu změn vyplývajících ze změnových listů.

Z uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly, že odst. 3.2. Smlouvy nově zní následovně:

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo nejpozději do 28. 2. 2026.“

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 3.1. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem navyšuje cena Díla sjednaná v odst.

4.1 Smlouvy, je stanovena v souladu s odst. 4.4. Smlouvy a činí:

- a) vícepráce bez DPH 594 099,70 Kč
(slovy: pět set devadesát čtyři tisíc devadesát devět korun českých a sedmdesát haléřů),
- b) změny celkem bez DPH 594 099,70 Kč
(slovy: pět set devadesát čtyři tisíc devadesát devět korun českých a sedmdesát haléřů),
- c) DPH 21 % ve výši 124 760,94 Kč
(slovy: sto dvacet čtyři tisíc sedm set šedesát korun českých a devadesát čtyři haléřů),
- d) celkem včetně DPH 718 860,64 Kč
(slovy: sedm set osmnáct tisíc osm set šedesát korun českých a šedesát čtyři haléřů).

Celková cena uvedená ve Smlouvě o dílo včetně tohoto dodatku:

- f) celkem bez DPH 26 780 594,03 Kč
(slovy: dvacet šest milionů sedm set osmdesát tisíc pět set devadesát čtyři korun českých a tři haléře)

- g) DPH 21 % ve výši 5 623 924,75 Kč
(slovy: pět milionů šest set dvacet tři korun českých a sedmdesát pět haléřů),
 - h) celkem včetně DPH 32 404 518,78 Kč
(slovy: třicet dva milionů čtyři sta čtyři tisíc pět set osmnáct korun českých a sedmdesát osm haléřů).
- 3.2. Faktura za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku musí obsahovat náležitosti dle Smlouvy a musí dle odst. 4.4. Smlouvy obsahovat změnový list, zpracovaný dle Standardů, který bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.
- 4.3. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
- 4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento Dodatek podepisují.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 4, 5, 15, 18.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel	Objednatel
Ing. Jan Kolář předseda představenstva TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.	Mgr. Simona Hrubá ředitelka Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		4
Číslo akce EDS/SMVS: 114V50400-4006		
Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letní - realizace	
Číslo smlouvy:	ZSMV-01332-18/VZ-2024	
Zhotovitel:	TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.. U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Datum	16.01.2026	
Předmět změnového listu:		
MaR VZT 107 - regulace prostorů 1.NP		
Část díla dotčená změnovým listem:		
místnosti č..107		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Nebylo řešeno		
Nové řešení:		
Doplnění regulačních prvků pro vytápění a ovládání klima jednotek v m.č.140 a 141		
Zdůvodnění změny:		
Během rekonstrukce bylo rozhodnuto o doplnění regulačních prvků vytápění, které nebyly součástí původní projektové dokumentace. V zasedací místnosti bylo nutné zajistit napojení elektrotermických hlavice na systém MaR, aby bylo možné regulovat teplotu i v době topné sezóny. Současně bylo doplněno ovládání klimatizačních jednotek v místnostech č. 140 a 141 a provedena kabeláž nad rámec původní projektové dokumentace. Doplnění těchto prvků umožňuje nejen individuální řízení teploty v jednotlivých prostorách, ale také využití systému chlazení i v topné sezóně, což nebylo v původním návrhu technicky řešeno. Tato úprava je nezbytná pro zajištění funkčního propojení mezi vytápěním, chlazením a vzduchotechnikou a pro dosažení požadovaného komfortu uživatelů.		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
S navrženými změnami souhlasím:		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
ANO - Změna bude zaznamenána v DSPS		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne č. 12 bod 12/2		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: ANO - zvýšení komfortu uživatelů		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	400 275,50 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	-00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	400 275,50 Kč	
DPH 21%	84 057,86 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	484 333,36 Kč	
Podpis zmocněnce Zhotovitele:	Podpis zmocněnce Objednatele:	
podpis:	podpis:	
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: XXXXXXXXXX		
Datum: 16.1.2026		

	D	NZS	MaR pro VZT 107 - regulace prostorů 1.NP (doplnění chlazení m.č. 140 a 141)							
	M		Kabel 2x1,5 mm2, P45-R, B2ca-s1,d1	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.	m	269,00	0,00	39,60	0,00	10 652,40
	K	Kabel montáž.1	Montáž kabelu		m	269,00	0,00	23,00	0,00	6 187,00
										16 839,40
	D	NZS	Nouzový zvukový systém - dodávka, montáž (napojení ERO 3NP z chodby 2NP) - předklání vedení po již provedené instalaci mezi 2NP a 3NP)							
	M		Montážní práce elektro na požárníbezpečnostních technologií		hod.	16,00	0,00	620,00	0,00	9 920,00
										9 920,00

Celkem bez DPH

400 275,50 Kč

Odpočtové položky

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
								Celkem	0,00 Kč

Celkem bez DPH

0,00 Kč

přípočty

400 275,50 Kč

odpočty

0,00 Kč

Celkem bez DPH

400 275,50 Kč

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
U Záběhlického zámku 233/15
106 00 Praha 10
www.lemo.cz
Kontroloval a kompletoval [redacted]
ředitel divize
mobil: [redacted]
tel. [redacted]
[redacted]



Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	5
Číslo akce EDS/SMVS: 114V50400-4006	
Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letní - realizace
Číslo smlouvy:	ZSMV-01332-18/VZ-2024
Zhotovitel:	TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.. U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
Datum	16.01.2026
Předmět změnového listu:	
Doplnění stínících a absorpčních závěsů m.č 208A 208B (SIC)	
Část díla dotčená změnovým listem:	
místnosti č..208	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:	
Nebylo řešeno	
Nové řešení:	
Instalace stínících a absorpčních závěsů v místnosti SIC IW č. 208	
Zdůvodnění změny:	
Na základě žádosti Odboru bezpečnostní politiky, která požaduje zajištění a instalaci stínících a absorpčních závěsů v místnosti SIC IW č. 208 bude doplněn Závěs z blackout materiálu pro zajištění vizuálního odstínění prostoru při jednáních v režimu „Tajné“. V kombinaci s akustickou podšívkou splňuje požadavky NÚKIB na vysokou pohltivost zvuku v rozmezí α_w 0,80–0,85, čímž přispívá k ochraně citlivých informací a zlepšení akustického komfortu.	
Stanovisko technického dozoru stavby:	
S navrženými změnami souhlasím:	
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne č. 1 bod 01/1	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: ANO - z hlediska akustiky, zvýšená bezpečnost při jednáních v utajovaném režimu.	
Vliv na cenu: ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	120 433,20 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	-00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	120 433,20 Kč
DPH 21%	25 290,97 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	145 724,17 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:	Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:	podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: XXXXXXXXXX	
Datum:16.1.2026	

	Stav:	Cenová kalkulace - dodatek k SoD	ZL_5	06.01.2026
	Místo plnění:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná		
	Předmět nabídky:	Změnový list - doplnění stínících a absorčních závěsů m.č 208A 208B (SIC)		
	Objednatel:	ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10		
	Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10		

č.pol.	položka	jedn.m nožství	množství	cena materiálu / za jednotk.množství	cena montáže / za jednotk.množství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
--------	---------	-------------------	----------	---	---------------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Přípočtové položky

	m.č.208 A a 208B							
Mimo URS	Dodání a instalace závěsů do uvedených místností. Specifikace dle Cenové nabídky od dodavatele.	kpl	1,00	120 433,20	0,00	120 433,20	0,00	120 433,20

Celkem bez DPH 120 433,20 Kč

Odpočtové položky

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
							Celkem	0,00 Kč

Celkem bez DPH 0,00 Kč

přípočty 120 433,20 Kč
odpočty 0,00 Kč
Celkem bez DPH 120 433,20 Kč

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
U Záběhlického zámku 233/15
106 00 Praha 10
www.temo.cz
Kontroloval a kompletoval : ██████████
ředitel divize
mobil: ██████████
tel. ██████████
██████████



Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	15
Číslo akce EDS/SMVS: 114V50400-4006	
Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letní - realizace
Číslo smlouvy:	ZSMV-01332-18/VZ-2024
Zhotovitel:	TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.. U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
Datum	16.01.2026
Předmět změnového listu:	
Síťový odrušovací filtr	
Část díla dotčená změnovým listem:	
místnost č. 209	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:	
Síťové filtry na vstupu do červené zóny	
Nové řešení:	
Doplnění síťového filtru 1-fázový, 16 A, splňující požadavky NÚKIB Filtr bude instalován tak, aby zajistil elektromagnetické oddělení mezi místností 107 a místností 209, které sdílejí společný napájecí okruh.	
Zdůvodnění změny:	
Při kontrole skutečného stavu bylo zjištěno, že napájecí vedení není plně odděleno mezi chráněnou (červenou) zónou a prostorem do kterého vstupuje silové napájení. Pro splnění požadavků NÚKIB proti rušení a možnosti odposlechu přes silové kabely je nutné zajistit dostatečný vložný útlum na všech vedeních vstupujících do chráněného prostoru. Doplnění síťového filtru eliminuje možnost šíření rušivých signálů do místnosti 107 a zajišťuje plnou shodu s bezpečnostními požadavky.	
Stanovisko technického dozoru stavby:	
S navrženými změnami souhlasím:	
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:	
Ano - bude zaneseno v DSPS	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Ano - zaznamenáno v zápisech z kontrolních dní bod 35/3, Zápis č. 37	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: ANO - Změna nemá negativní vliv na funkčnost ani dostupnost napájení. Zvyšuje úroveň bezpečnosti .	
Vliv na cenu: ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	13 550,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	-00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	13 550,00 Kč
DPH 21%	2 845,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	16 395,50 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:	Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:	podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: XXXXXXXXXX	
Datum: 16.1.2026	

	Stav:	Cenová kalkulace - dodatek k SoD	ZL_15	16.12.2025
	Místo plnění:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná		
	Předmět nabídky:	Změnový list - Dodání síťového odrušovacího filtru do m.č.209		
	Objednatel:	ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10		
	Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10		

č.pol.	položka	jedn.m nožství	množství	cena materiálu / za jednotk.množství	cena montáže / za jednotk.množství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
--------	---------	-------------------	----------	---	---------------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Přípočtové položky

	M.č.209							
SF1	Síťový filtr 1-fázový , 16A, pro splnění požadavků NÚKIB až do stupně Tajný - vložný útlum 60dB, frekv.pásmo 100kHz-1GHz	ks	1,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00
741330663	Montáž síťových filtrů	ks	1,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00

Celkem bez DPH 13 550,00 Kč

Odpočtové položky

		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
							Celkem	0,00 Kč

Celkem bez DPH 0,00 Kč

přípočty 13 550,00 Kč
odpočty 0,00 Kč
Celkem bez DPH 13 550,00 Kč

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
U Záběhlického zámku 233/15
106 00 Praha 10
www.temo.cz
Kontroloval a kompletoval :
ředitel divize
mobil:
tel.



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		18
Číslo akce EDS/SMVS: 114V50400-4006		
Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letní - realizace	
Číslo smlouvy:	ZSMV-01332-18/VZ-2024	
Zhotovitel:	TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.. U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Datum	16.01.2026	
Předmět změnového listu:		
Doplnění optických kabelů v místnosti 210A, 107 a 140		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Místnosti 210A, 107 a 140		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Projektová dokumentace neobsahovala instalaci optických komponent v místnostech 210A, 107 a 140.		
Nové řešení:		
Doplnění optických kabelů a komponentů do místností 210A, 107, 140		
Zdůvodnění změny:		
Doplnění optických komponent vychází z požadavku na rozšíření datové infrastruktury v místnostech 210A, 107 a 140. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostory s technologickým vybavením, je nutné zajistit kvalitní optické propojení včetně ochrany svárů, zakončení a měření. Instalace trubek a boxů zajišťuje mechanickou ochranu vedení a umožňuje budoucí servisní zásahy.		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
S navrženými změnami souhlasím:		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
Ano - bude zaneseno v DSPS		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano - zaznamenáno v zápise ve stavebním deníku		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO 26 dní		
Vliv na kvalitu díla: ANO - Změna výrazně zvyšuje technickou připravenost prostor pro datové připojení		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	59 841,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	-00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	59 841,00 Kč	
DPH 21%	12 566,61 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	72 407,61 Kč	
Podpis zmocněnce Zhotovitele:	Podpis zmocněnce Objednatele:	
podpis:	podpis:	
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: [redacted]		
Datum: 16.1.2026		

	Stav:	Cenová kalkulace - dodatek k SoD	ZL 18	16.12.2025
	Místo plnění:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná		
	Předmět nabídky:	Změnový list - Příprava optických kabelů, koje1,2, místnost 210A, 107, 140		
	Objednatel:	ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10		
	Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10		

č.pol.z VV popř.ÚRS	položka	jedn.m nožství	množství	cena materiálu / za jednotk.množství	cena montáže / za jednotk.množství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
------------------------	---------	-------------------	----------	---	---------------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Přípočtové položky

VV-D.1.4.f.9-pol.29	Multimodový optický kabel v provedení 50/125um OM2 4 vlákna, plášť LSZH	m	250,00	14,90	26,00	3 725,00	6 500,00	10 225,00
VV-D.1.4.f.9-pol.22	Optický nástěnný box pro 4 vlákna, plastový, včetně kazety, IP65, 4xSC simplex, 4x otvor pro patch panely s krytkou, rozměry max. 140 x 45 x 95mm	ks	11,00	2 061,00	325,00	22 671,00	3 575,00	26 246,00
VV-D.1.4.f.9-pol.24	Spojka Multimode SC-SC Simplex	ks	80,00	39,30	6,50	3 144,00	520,00	3 664,00
VV-D.1.4.f.9-pol.26	Multimode pigtail SC Simplex, 0,5m	ks	80,00	79,30	6,50	6 344,00	520,00	6 864,00
VV-D.1.4.f.9-pol.28	Ochrana optického sváru	ks	80,00	6,50	1,30	520,00	104,00	624,00
R	měření útlumu optického vlákna	ks	40,00	0,00	50,00	0,00	2 000,00	2 000,00
VV-D.1.4.f.9-pol.138	TRUBKA ohebná plastová, vysoká mechanická odolnost 750N, d.25mm	m	195,00	16,90	0,00	3 295,50	0,00	3 295,50
VV-D.1.4.f.9-pol.139	Montáž trubky d.25mm	m	195,00	0,00	35,50	0,00	6 922,50	6 922,50

Celkem bez DPH 59 841,00 Kč

Odpočtové položky

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem bez DPH 0,00 Kč

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
U Záběhlického zámku 233/15
106 00 Praha 10
www.temo.cz
Kontroloval a kompletoval :
ředitel divize
mobil:
tel. -

přípočty 59 841,00 Kč
odpočty 0,00 Kč
Celkem bez DPH 59 841,00 Kč

