



DODATEK č. 1

**KE SMLouvĚ O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A
KOORDINÁTORA BOZP**

číslo objednatele S-16274/REG/2016

číslo zhotovitele 2595

Smluvní strany

Středočeský kraj
(Objednatel)

a

Inženýring dopravních staveb, a.s.
(Zhotovitel)

I.

Objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: **Zborovská 11, 150 21 Praha 5**
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF Banka a.s.
číslo účtu: 444 000 0221 / 6000
zastoupen: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc.
Radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Inženýring dopravních staveb, a.s.**
se sídlem: **Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2**
IČO: 27923673
DIČ: CZ27923673
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
číslo účtu: 3073430267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 12096
zastoupená: Ing. Michalem Lecem, předsedou představenstva a Mgr. Petrem Špírkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

1. Výše uvedené smluvní strany spolu dne 6. 12. 2016 uzavřely smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: S-16274/REG/2016, č. smlouvy zhotovitele: 2595), jejímž předmětem bylo zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru investora ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výkon činnosti TDS“) a zajištění řádného výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle Zákona o BOZP (dále jen „výkon činnosti koordinátora BOZP“) v souvislosti s přípravou a realizací stavby „Labská cyklostezka, úsek Čelákovice – Lázně Toušeň“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku:

III.

1. S účinností ode dne uzavření tohoto dodatku se články 4 a 5 předmětné smlouvy mění takto: Do článku 4. se přidává bod 4.6 v tomto znění „V případě, že dílo bude zhotoveno dříve, než dle předpokládaného harmonogramu, náleží zhotoviteli celková odměna dle čl. 4.1.5. Do článku 5 se přidává bod 5.15 v tomto znění: „V případě, že dílo bude zhotoveno dříve, než dle předpokládaného

harmonogramu, vyúčtuje zhotovitel zbývající část celkové odměny dle čl. 4.1.5 předmětné smlouvy v poslední faktuře po řádném ukončení díla“.

2. V ostatním zůstává smlouva beze změn.

IV.

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v tomto dodatku neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v tomto dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
3. Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a tři zbylé stejnopisy obdrží objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze, dne 1.9. 2017

V Praze dne - 8. 09. 2017



RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku a veřejných
zakázek



Ing. Michal Lec
Předseda představenstva



Mgr. Petr Špírek
Místopředseda představenstva

 **Inženýring**
DOPRAVNÍCH STAVEB
a.s.
představenstvo
128 00 Praha 2, Na Moráni 3/360