

## Změnový list č. 1 ze dne 4.9.2017

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy pro seniory v ul. Albrechtická v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	52/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b> V dokumentaci nebyla řešena fasáda na příložkách balkónů z vnější strany. Termín dokončení díla do 8 týdnů od zahájení stavebních prací /do 7.9.2017/.	
<b>Nové řešení:</b> Provede se vyspravení, perlinka a probarvená omítka na vnějších příložkách lodžii. Termín se posune o 3 týdny.	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Fasáda na vnějších stranách lodžii se provede, aby byl dokončen ucelený celek pohledů. Posunutí termínu je z důvodu vysokých teplot /nad 25stupňů nelze provádět stěrky, omítky izolace, pokládky dlažeb atd./, a dále překážek ze strany provozovatele - nevybrání barevného řešení fasády a nevyřešení detailu uložení kabelů televize a satelitů.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	5.112.681,70 Kč
Ponížení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	5.112.681,70 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	7.9.2017
Nový termín dokončení díla:	28.9.2017

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 6.9.2014

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 6.9.2014

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 6.9.2014

Podpis:

Oprávněný zástupce TDI (jméno, příjmení):

Datum:

6.9.2014

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 6.9.2014

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 6.9.2014

Podpis:

Příloha změnového listu: