

93/2/2017

Změnový list č. 2 ze dne 11. 9. 2017

Název stavby:	Zastávka MHD Kahan
Číslo smluvního vztahu:	62/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	

Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Termín dokončení: 15. 9. 2017

Nové řešení:

Termín dokončení: 30. 9. 2017

Zdůvodnění změny:

Posunutí termínu z důvodu přesunu zastávky, prodloužení odvodnění, prodloužení elektro přípojky, bourání základů, rozšíření chodníku, bourání obrub.
Změna vyžádaná investorem.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	[REDACTED]

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 889 278,57 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla vč. DPH:	---

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15. 9. 2017
Nový termín dokončení díla:	30. 9. 2017

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 11. 9. 2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 11. 9. 2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 11. 9. 2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 14. 9. 2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 15. 9. 2017

Podpis:

Příloha změnového listu: