

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně, p.o.“

ZMĚNOVÝ LIST C. 10

10/2025

DATUM: 10.07.2025

1. Předmět změny

1) Montáž dřevěného soklu na půdě ve 3.NP z důvodu provětrání pozednicových trámů a skladby podkroví.

2. Změnu vyvolal

1) Po domluvě s projektantem a zástupcem investora bude realizován provětrávaný sokl z trámů a cetric desek, kvůli provzdušnění skladby podkroví, na tento sokl budou následně nalepeny sokly z dlaždic keramických

3. Dopad na náklady

☐ žádný

☒ vícepráce

VP trámový sokl půda - příloha č.1 - rozpočet

Celková cena VP 19.086 - , - Kč bez DPH

☐ méněpráce

4. Vliv na termíny

Vícepráce dle odhadu může mít vliv na konečný termín a to posun o 7 dní.

5. Vliv na projekt

Realizace vícepráce nemá vliv na projekt.

6. Vliv na užívání

Není žádný vliv na užívání. Není žádný vliv na záruční lhůtu. Bez Rizik.

7. Poznámky a komentáře

Navržený postup:

Montáž dřevěného trámového soklu a následná montáž keramických soklů.



„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně, p.o.“

Odsouhlasit do: 05.12.2025

Přílohy:

1. Zápis ve stavebním deníku.
2. Rozpočet VP
3. Fotodokumentace

Zhotovitel:

Professional Building - stavební společnost, s.r.o.

Karlovarská 83, Plzeň 323 00

IČO: 01638653

01.11.2025

Ondřej Kodýtek

Datum

Podpis

Odsouhlasení investorem příp. zplnomocněným

Odsouhlasení projektantem:

Datum

zástupcem:

Podpis

Datum

Podpis

☒ Investor

☒ Projektant

Na vědomí:

☒ TDI

☒ Realizační firma

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

Objekt: **Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10**

ZL č.10 - Trámový sokl půda

Soupis:

Místo: Plzeň

Datum: 10.06.2025

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Projektant:

Zhotovitel: Professional Building - stavební společnost, s.ro.

Zpracovatel: Ondřej Kodýtek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 086

1 - Vícepráce - Trámový sokl půda 19 086

Slave

Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885:10

Objekt-

Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

Soupis.

ZL č.10 - Trámový sokl půda

Misto-

Plzeň

Datum. 10.06.2025

Zadávati!

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Projektant,

Zhotovite!.

Professional Building - stavební společnost, s.ro.

Zpracovatel Ondřej Kodýtek

[illegible]

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně,

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

11/2025

DATUM: 24.07.2025

1. Předmět změny

- 1) Vícepráce týkající se změn a doplňků v elektroinstalacích, obnova původního nevyhovujícího hromosvodu, který nebyl součástí projektu ani výkazu výměr.

2. Změnu vyvolal

- 1) Po domluvě se zástupce investora bylo provedeno doplnění a přidání několika zásuvek v kuchyních 1.NP a 2.NP. Bylo provedeno doplnění osvětlení na balkoně. Bylo provedená příprava a následné napojení venkovní skladové buňky. Byla provedena výměna stávajícího nevyhovujícího hromosvodu.

3. Dopad na náklady

- ☐ žádný
☒ vícepráce
☐ méněpráce

VP elektroinstalace a hromosvod - příloha č.1 - rozpočet
Celková cena VP 44.275 , - Kč bez DPH

4. Vliv na termíny

Vícepráce dle odhadu může mít vliv na konečný termín a to posun o 5 dní.

5. Vliv na projekt

Realizace vícepráce nemá vliv na projekt.

6. Vliv na užívání

Není žádný vliv na užívání. Není žádný vliv na záruční lhůtu. Bez Rizik.

7. Poznámky a komentáře

Navržený postup:

Průběžná montáž a doplnění elektroinstalací.

PROFESSIONAL BUILDING
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně, p.o.“

Odsouhlasit do: 05.12.2025

Přílohy:

1. Zápis ve stavebním deníku.
2. Rozpočet VP
3. Fotodokumentace

Zhotovitel:

Professional Building - stavební společnost, s.r.o.
Karlovarská 83, Plzeň 323 00
IČO: 01638653

01.11.2025

Datum

Ondřej Kodýtek

Podpis

Odsouhlasení investorem příp. zplnomocněným

Odsouhlasení projektantem:

zástupcem:

Datum

Podpis

Datum

Podpis

Na vědomí:

☒ Investor

☒ TDI

☒ Projektant

☒ Realizační
firma

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

Objekt: **Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10**
ZL č.11 - Elektroinstalace a hromosvod

Soupis:

Místo: Plzeň

Datum: 24.07.2025

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Projektant:

Zhotovitel: Professional Building - stavební společnost, s.ro.

Zpracovatel: Ondřej Kodýtek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci 44 275

1 - Vícepráce Elektroinstalace a hromosvod

44 275

SOUPIS PRACÍ

Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

Objekt
Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

Soupis:

ZL. č. 11 - Elektroinstalace a hromosvod

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Plzeň
Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Professional Building - stavební společnost, s. ro.

©alpin.
24.07.2025
Ondřej Kodýtek

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	URS
Náklady soupisu celkem								
Elektroinstalace a hromosvod							44 275,00	
	K		Elektroinstalační práce silnoproud a hromosvod	kpl	1,000	52 416,00	52 416,00	CS ÚRS 2024 01
2	M	8.S961E12	SK3000, délka 580mm, LED 840, 13W, 2000 lm	kus	7,000	11 163,00	78 141,00	CS ÚRS 2024 01

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně,

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

12/2025

DATUM: 26.07.2025

1. Předmět změny

1) Zateplení sádrokartonových protipožárních podhledů minerální vatou ve 2.NP, strop půda.

2. Změnu vyvolal

1) Rozpor ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, kde výkaz výměr odkazuje na montáž podhledů SDK bez izolací, dle projektanta a záměru stavby je ale nutné provést zateplení minerální izolací.

3. Dopad na náklady

☐ žádný

☒ vícepráce

VP trémový sokl půda - příloha č.1 - rozpočet

Celková cena VP 37.534 , - Kč bez DPH

☐ méněpráce

4. Vliv na termíny

Vícepráce dle odhadu může mít vliv na konečný termín a to posun o 3 dni.

5. Vliv na projekt

Realizace vícepráce nemá vliv na projekt.

6. Vliv na užívání

Není žádný vliv na užívání. Není žádný vliv na záruční lhůtu. Bez Rizik.

7. Poznámky a komentáře

Navržený postup:

Montáž zateplení minerální izolací sádrokartonového podhledu před uzavřením parotěsné folie.

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně, p.o.“

Odsouhlasit do: 05.12.2025

Přílohy:

1. Zápis ve stavebním deníku.
2. Rozpočet VP
3. Fotodokumentace

Zhotovitel:

Professional Buildíng - stavební společnost, s.r.o.

Karlovarská 83, Plzeň 323 00

IČO: 01638653

01.11.2025

Datum

Ondřej Kodýtek

Podpis

Odsouhlasení investorem příp. zplnomocněným

Odsouhlasení projektantem:

zástupcem:

Datum

Podpis

Datum

Podpis

X Investor

X Projektant

Na vědomí:

X TDI

X Realizační firma

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10
Objekt **Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10**

ZL č.12 - Zateplení SDK podhledu 2.NP

Soupis:

Místo: Plzeň	Datum: 26.07.2025
Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně	Projektant:
Zhotovitel: Professional Building - stavební společnost, s.ro.	Zpracovatel: Ondřej Kodýtek
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	37 534
1 - Vícepráce - Zateplení SDK podhledu 2.NP	37 534

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt. Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

ZL č.12 - Zateplení SDK podhledu 2.NP

Mis

to

Pízeň

Datum:

26.07.2025

Zadavatel-

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Projektant:

Zhotovitel

Professional Building - stavební společnost, s.ro.

Zpracovatel. Ondřej Kodýtek

PC	Typ	Kód	Popis /	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem (CZK)	URS
Náklady soupisu celkem								
Zateplení SDK podhledu 2.NP							37 534,48	
1	i	713111136	Montáž izolace lepené stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m2	89.000	115,00	10233,00	CS ÚRS 2025
M		ISV 59016M637803	Isover UNIROL PROFÍ IOOmm, XD=0,033 (W m-I-K-1), šifka pásu 1200mm, izolacevhodná do aplikace mezi krokve.	m2	95.000	280,00	26 600.00	CS ÚRS 2025
e	3	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.261	2 680.00	699,48	CS ÚRS 2025

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně, p.o.“

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13

13/2025

DATUM: 07.08.2025

1. Předmět změny

- 1) Ocelové protipožární zárubně a CPL protipožární dveře chybějící ve výkazu výměr, které byli dodány na stavbu.

2. Změnu vyvolal

- 1) Bylo zjištěno, že ve výkazu výměr nebyli součástí protipožární ocelové zárubně a protipožární dveře, které byli dodány v počtu 5 kusu, ale ve výkazu se nachází pouze jedenkrát.

3. Dopad na náklady

žádný

X vícepráce

□

méněpráce

4. Vliv na termíny

Vícepráce nemá vliv na termín.

5. Vliv na projekt

Realizace vícepráce nemá vliv na projekt.

6. Vliv na užívání

Není žádný vliv na užívání. Není žádný vliv na záruční lhůtu. Bez Rizik.

7. Poznámky a komentáře

Navržený postup:

Montáž protipožárních ocelových zárubní a dveří, které nebyli součástí výkazu výměr ale v projektu ano.

PROFESSIONAL BUILDING
—L— STAVEBNÍ SPOLEČNOST

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně, p.o.“

Odsouhlasit do: 05.12.2025

Přílohy:

1. Zápis ve stavebním deníku.
2. Rozpočet VP
3. Fotodokumentace

Zhotovitel:

Professional Building - stavební společnost, s.r.o.

Karlovarská 83, Plzeň 323 00

IČO: 01638653

01.11.2025

Datum

Ondřej Kodýtek

Podpis

Odsouhlasení investorem příp. zplnomocněným

Odsouhlasení projektantem:

zástupcem:

Datum

Podpis

Datum

Podpis

X Investor

X Projektant

Na vědomí:

X TDI

X Realizační firma

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

Objekt: **Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10**

ZL č.13 - Ocelové PP zárubně a dveře

Soupis:

Misto:	Plzeň	Datum:	07.08.2025
Zadavatel:	Zoologická a botanická zahrada města Plzně	Projektant:	
Zhotovitel:	Professional Building - stavební společnost, s.ro.	Zpracovatel:	Ondřej Kodýtek
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady ze soupisu prací			44 376
1 - Vícepráce - Ocelové PP zárubně a dveře			44 376

SOUPIS PRÁČE									
Stavba-		Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 886/10							
Objekt-		Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10							
Soupis.		ZL Č.13 - Ocelové PP zárubně a dveře							
Místo »		Plzeň				Datum. 07.08.2025			
Zadavatel		Zoologická a botanická zahrada města Plzně				Projektant			
Zhotovitel.		Professional Building - stavební společnost, s. ro.				Zpracovatel- Ondřej Kodýtek			
PČ	Typ.	K60	Popis	MJ.,	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)		URS
Náklady soupisu celkem									
Ocelové PP zárubně a dveře							44 376,34		
	«	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	4,000	1 055,00	4 220,00	CS ÚRS 2024 01	
2	»	55331561	zárubeň Jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970-2100mm	kus	4,000	2 215,00	8 860,00	CS ÚRS 2024 01	
3		766600021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	765,90	3 063,60	CS ÚRS 2024 01	
4	M	61162097	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	4,000	18 000,00	72 000,00	CS ÚRS 2024 01	
5		76660717	Montáž dveřních doplňku samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	4,000	212,00	848,00	CS ÚRS 2024 01	
		54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	4,000	1255,00	5 020,00	CS ÚRS 2024 01	
Odpočtové položky									
60	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníku dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	4,000	790,00	-3 160,00	CS ÚRS 2024 01	
61	M	55331437	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tlstěny 110-150mm rozměru 800/1970-2100mm	kus	4,000	1 899,00	-7 596,00	CS ÚRS 2024 01	
766		61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	KUS	4000	3 800,00	-15 200,00	CS ÚRS 2024 01	
65	K	76660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	675,00	-2 700,00	CS ÚRS 2024 01	
Nevyfakturované položky									
168		RMA70004	atypická úprava D5.D6	kus	2,000	4 500,00	-9 000,00		
18:		766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahu dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	20,000		-2 700,00	CS ÚRS 2024 01	
181		61187161	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm S 150mm	kus	11,000		-3 242,80	CS ÚRS 2024 01	
	M		práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm S 150mm	kus					
183	«	998766112	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1.887	1 185,30	-2 236,66	CS ÚRS 2024 01	
17	K	76660717	Montáž dveřních doplňku samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000	212,00	-212,00	CS ÚRS 2024 01	
172		54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus		1 255,00	-1 255,00	CS ÚRS 2024 01	



„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně, p.o.“

1. Předmět změny

ZMĚNOVÝ LIST C. 14

14/2025

DATUM: 11.08.2025

1) Mytí střechy tlakovou vodou a impregnace keramické krytiny.

2. Změnu vyvolal

1) Dle domluvy se zástupcem Investora byla poptána specializovaná firma, která se zabývá tlakovým očištěním ploch střech z plošiny a následné Impregnací keramické krytiny. Byla předložena cenová nabídka, která byla odsouhlasena.

3. Dopad na náklady

☐	žádný	
☒	X vícepráce	VP mytí střechy - příloha č.1 - rozpočet Celková cena VP 42.747 - , - Kč bez DPH
☐	méněpráce	

4. Vliv na termíny

Vícepráce nemá vliv na termín.

5. Vliv na projekt

Realizace vícepráce nemá vliv na projekt.

6. Vliv na užívání

Není žádný vliv na užívání. Není žádný vliv na záruční lhůtu. Bez Rizik.

7. Poznámky a komentáře

Navržený postup:

Omytí střešní krytiny tlakovou vodou a impregnace keramické krytiny dle odsouhlasené cenové nabídky.

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně, p.o.“

Odsouhlasit do: 05.12.2025

Přílohy:

1. Zápis ve stavebním deníku.
2. Rozpočet VP
3. Fotodokumentace

Zhotovitel:

Professional Building - stavební společnost, s.r.o.

Karlovarská 83, Plzeň 323 00

IČO: 01638653

01.11.2025

Ondřej Kodýtek

Datum

Podpis

Odsouhlasení investorem příp. zplnomocněným

Odsouhlasení projektantem:

zástupcem:

Datum

Podpis

Datum

Podpis

Na vědomí:

X Investor

X TDI

X Projektant

X Realizační firma

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10		
Objekt:	Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10		
Soupis:	ZL č.14 - Mytí střechy		
Místo:	Plzeň	Datum:	11.08.2025
Zadavatel:	Zoologická a botanická zahrada města Plzně	Projektant:	
Zhotovitel:	Professional Building - stavební společnost, s.ro.	Zpracovatel:	Ondřej Kodýtek
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady ze soupisu prací			42 747
1 - Vícepráce - Mytí střechy			42 747

SOUPIS PRACÍ
Stavba- Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10
Objekt-
Soupis. **Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10**

ZL č.14 - Mytí střechy

Místo: Plzeň
Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Profssionitl Building • stavební společnost i

MJ Množshn J cena KčZK; Cena celkem (CZKJ) URS

Náklady soupisu celkem

Mytí střechy		42 746,55	
Mytí střechy dle schválené cenové nabídky	kpl	1,000 no 711,00	40 711,00 CS URS 2024 01
Koordinální přirážka	kpl	1,000 2 035,55	2 035,55 CS ŮRS 2024 01

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně, p.o.“ ZMĚNOVÝ

LIST Č. 15

15/2025

DATUM: 30.09.2025

1. Předmět změny

1) Ostatní drobné náklady dle požadavků Investora v průběhu stavby.

2. Změnu vyvolal

1) Dle domluvy se zástupcem investora byli realizovány drobnější vícepráce, které nebyli předmětem PD.

3. Dopad na náklady

☐ žádný

☒ vícepráce

☐ méněpráce

VP ostatní náklady - příloha č.1 - rozpočet

Celková cena VP 37.995 - Kč bez DPH

4. Vliv na termíny

Vícepráce nemá vliv na termín.

5. Vliv na projekt

Realizace vícepráce nemá vliv na projekt.

6. Vliv na užívání

Není žádný vliv na užívání. Není žádný vliv na záruční lhůtu. Bez Rizik.

Poznámky a komentáře **Navržený postup:**

X

7.

PROFESSIONAL BUILDING
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně, p.o.“

Odsouhlasit do: 05.12.2025

Přílohy:

1. Zápis ve stavebním deníku.
2. Rozpočet VP
3. Fotodokumentace

Zhotovitel:

Professional Building - stavební společnost, s.r.o.

Karlovarská 83, Plzeň 323 00

IČO: 01638653

01.12.2025

Datum

Ondřej Kodýtek

Podpis

Odsouhlasení investorem příp. zplnomocněným

Odsouhlasení projektantem:

zástupcem:

Datum

Podpis

Datum

Podpis

x Investor

x Projektant

Na vědomí:

X TDI

x Realizační firma

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

Objekt: **Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10**

ZL č.15 - Ostatní náklady

Soupis:

Mi sto: Plzeň

Datum: 01.09.2025

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Projektant:

Zhotovitel: Professional Building - stavební společnost, s.ro.

Zpracovatel: Ondřej Kodýtek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 995

1 - Vícepráce - Ostatní náklady

37 995

SOUPIS PRACÍ									
Stavba'									
Objekt. Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10									
Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10									
Soupis:									
ZL č.15 - Ostatní náklady									
Místo' Plzeň Datum- 01.09.2025									
Zadavatel'									
Zhotovitel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně Professional Building - stavební společnost, Projektant: Zpracovatel.									
Ondřej Kodýtek									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									
URS									