

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2016/337



LCR0852489

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk


ve věcech technických jedná:



Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Loučná nad Desnou, Kociánov 37,
788 11 Loučná nad Desnou

bankovní spojení:



(dále jen „objednatel“)

a

LESOPOL s.r.o.

IČO: 26766311

DIČ: CZ26766311

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C92271

Sídlo: Hovorčovická 1718/19, 182 00 Praha 8

Zastoupený: Kateřinou Musilovou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Švýcarská 2L**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/337**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. Jedná se o prodloužení propustku o 2 m v km 0,684. Propustek je rozšířen z důvodu lepší průjezdnosti směrového oblouku, ve kterém se nachází. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III.

Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	2 422 433,87 Kč bez DPH
Vícepráce:	9 998,33 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena:	2 432 432,20 Kč bez DPH
----------------------------	--------------------------------

slovy: dvěmilionyčtyřistatřicetdvatisícčtyřistatřicet dva korun českých dvacet haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Praze, dne: 13/9/2017

V Šumperku, dne: 15.09.2017



Za zhotovitele
Kateřina Musilová
jednatelka společnosti



Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 7.9.2017		
Název veř. zakázky: LC Švýcarská 2L				
Zhotovitel: Lesopol, spol. s.r.o. Hovorčovická 1718/19, Praha 8, 182 00 IČO: 26766311 DIČ: CZ26766311				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové KR Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk LS Loučná nad Desnou IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451				
Název akce (majetku): LC Švýcarská 2L Inves.č. 123 262 Inven.č. 708992	Charakter akce: I N	Číslo objektů: SO 100.1, SO 100.2, SO 100.3.1, SO 100.3.2	Stavební díly: HSV, PSV, VRN	
Popis změny: Na LC Švýcarská 2L bylo se zhotovitelem domluveno prodloužení propustky o dvě metrové roury. Jedná se o propustek ve staničení 0,684km. Vícepráce tedy obsahují hloubení jam, zakládání a tvorba lože pod roury, trubní vedení v délce 2m a obetonování těchto dvou rour. Zdůvodnění změny: Trubní propustek se nachází v oblouku a je dostatek místa pro jeho rozšíření. Tím bude pro pojezd kolovou technikou lépe průjezdný a nebudou přejížděna zděná čela propustky. Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Václav Šváb				
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 9.998,33 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 9.998,33 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		2.432.432,20 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.432.432,20 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - Jméno:		Ing. Josef Kubíček	Datum: 7.9.2017	
Na vědomí LS Loučná nad Desnou - Jméno:		Ing. Ján Dvořák	Datum: 7.9.2017	
Zástupce objednatele - Jméno:		Ing. Kateřina Musilová	Datum: 7.9.2017	
Autorizovaný stavbyvedoucí:		Ing. Petr Vopata	Datum: 7.9.2017	
Přílohy: 1. Zápis o předání a převzetí staveniště stavby S913/2016/337 2. Kopie stavebního deníku 3. Položkový rozpočet				
Poznámka:				

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou

**Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby
S913/2016/337**

Název stavby: LC Švýcarská 2L

Místo stavby: Loučná nad Desnou

k.ú: Kouty nad Desnou

Smlouva o dílo č.: S913/2016/337

Sepsaný dne: 3.10.2016 v Loučné nad Desnou

Přítomni:

Objednatel (předávající): Lesy České republiky, s.p.,
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou
zastoupený: Ing. Tomáš Pospíšil
ve věcech technických jedná: Ing. Josef Kubíček, TP pro SČ KŘ Šumperk

Zhotovitel (přebírající): Lesopol, spol.s.r.o.

IČO: 26 766 311

DIČ: CZ 26766311

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C92271

sídlo: Praha 8, Hovorčovická 1718/19, 182 00

zastoupený: Kateřinou Musilovou, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:

Projektová dokumentace je zhotovena Ing. Václavem Švábem na základě polohopisného a výškopisného zaměření Ing. Michala Múdra – Husova 1227/27, 790 01 Jeseník. Dalšími podklady byla využita DKM, základní mapa 1:10 000 a vodo hospodářská mapa 1:50 000 a inženýrsko-geologický průzkum Ing. Tomáše Hetmánka.

2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

Stavba se nachází mimo zastavěné území obce na neveřejné účelové komunikaci, po které jsou vedeny značkové turistické cesty, proto se předpokládá zvýšený pohyb osob nepatřících na stavbu. Z tohoto důvodu bude nutné prostor stavby na začátku a konci před započatím opravy osadit svislými dopravními značeními, podle technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ označující, že LC Švýcarská 2L v celé délce 2,620 km je stavba, a že její průjezd je po dobu stavby zakázán.

3. Příjezdní komunikace a přístupy:

V současné době probíhají práce spojené s opravou silnice I/44 v úseku Kouty nad Desnou (obec Loučná nad Desnou) – Červenohorské sedlo, které zahrnují i přístup k LC Švýcarská 2L.

Přístup na staveniště je zajištěn ze silnice č.I/44 účelových komunikací (popř. LC Ke hoksu od Červenohorského sedla), na které se opravovaný úsek LC napojuje. Od 17.11.2016 je možno využít napojení LC od LC Švýcarská 1L, která bude nově zrekonstruována.

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:

Pro skládku stavebního materiálu je navržena velká skládka dřeva naproti přístřešku Petrovka vlevo od LC Švýcarská 1L na konci komunikace před odbočkou na LC Ke koks. Skládku je možno využít pouze pro stavební materiál využívaný na stavbě jako je lomový kámen, betonové roiny, atd., Další možná skládka je možná na odbočce na LC Medvědl.

5. Odběrná místa a napojení na energie:

Charakter stavby nevyžaduje napojení na elektrickou síť. Zhotovitel stavby zajistí zařízení staveniště z vlastních zdrojů. Elektrická energie může být dodávána prostřednictvím mobilních zařízení s benzínovým nebo naftovým motorem. Pítou a užitkovou vodu bude zhotovitel na stavbu dovážet.

6. Nakládání s odpady:

Odpady, které mohou vzniknout při stavebních pracích (zemina, beton, kámen, atd.), budou likvidovány dle zákona č. 314/2006 Sb., vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:

Na základě vyjádření správy CHKO Jeseníky - Záměr opravy lesní cesty k přírodě šetrnou technologií neovlivní negativně krajinný ráz, ani další zájmy ochrany přírody chráněné zákonem. Agentura považuje opravu lesní cesty Švýcarská 2L v předložených parametrech za možnou. Veškeré práce spojené s plánovanou opravou LC budou realizovány bez nároků na změnu stávajícího směrového a výškového uspořádání trasy LC. Oprava cesty je situována ve II. zóně odstupňované ochrany přírody, v ptačí oblasti Jeseníky a částečně (km 1,55 – 2,6) v evropsky významné lokalitě Praděd. Agentura považuje opravu LC dle PD a uvedených parametrů za možnou.

Dokladová část PD obsahuje vyjádření Obecního úřadu Loučná nad Desnou, Městského úřadu Šumperk, Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, CETIN, ČEZ Distribuce a.s., ČEZ ICT Services, a.s., ČEPS, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., T-Mobile, a.s., Vodafone, a.s.

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:

Pro realizaci prací bude využito území pouze v bezprostřední blízkosti staveniště stavby výhradně na pozemcích LČR,s.p. Nevynášvat pozemky k uskladnění materiálu v chráněné lokalitě Praděd!

9. Dotčené organizace - vyjádření CHKOJ:

Opravovaný úsek lesní cesty se nachází v II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Jeseníky a Ptačí oblasti Jeseníky. Agentura považuje opravu lesní cesty za možnou při splnění následujících podmínek, které by měly být zohledněny v projektové dokumentaci:

Záměr opravy lesní cesty k přírodě šetrnou technologií neovlivní negativně krajinný ráz, ani další zájmy ochrany přírody chráněné zákonem. Agentura považuje opravu lesní cesty Švýcarská v předložených parametrech za možnou.

V úseku km 1,55 – 2,6 prochází lesní cesta prochází LC přes evropsky významnou lokalitu Praděd. Vzhledem k této skutečnosti vyžaduje realizace záměru opravy LC zvýšenou opatrnost. Stávající křížové a spádové uspořádání LC bude zachováno. Jako kamenivo bude použit štěrť frakce 32/63 z lomu Valšov – moravská droba.

10. Kácení dřevin:

Realizace stavby nevyžaduje kácení dřevin.

11. Specifika provádění prací:

Možný pohyb osob a automobilů po LC Švýcarská 2L – jde o turistickou trasu a cyklotrasu v úseku „Petrovka – chata – Švýcarská“ (modrá turistická značka, cyklotrasa č. 6075).

12. Předání projektové dokumentace:

Projektová dokumentace předána ve dvojí tištěné podobě – paré č. 2 a 5.

Elektronická verze předána na nosiči CD.

13. Ostatní doklady:

Po nahlášení automobilů provádějících stavbu „LC Švýcarská 2L“ budou vystaveny pro tyto vozy dočasné povolenky k vjezdu.

14. Dotčené pozemky a stavby:

Dotčené pozemky pro LC Švýcarská 2L jsou v k.ú. Kouty nad Desnou:

- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 532/1;
- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 534/3;
- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 534/4;
- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 535/1;
- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 536;
- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 537/1;

15. Ostatní ujednání:

Řádně označit staveniště – vyloučit zákazových značek z obou směrů, aby nedocházelo k výskytu turistů na lesní cestě.

Před zahájením prací na LC Švýcarská 2L doložit harmonogram prováděných prací.

Konzultace zahájených prací s revírnikem – Ing. Václav Beneš, tel.: 724 523 703.

16. Vyjádření účastníků:

Na základě vyzvání firmy LESOPOL spol. s r.o. dne 29.9.2016, došlo po domluvě k předání staveniště stavby dne 3.10.2016. Dle SoD, článku III, odstavce 3 bude doba předání stavby posunuta na 2.8.2017.

Objednatel má veškeré dokumenty nutné k realizaci stavebního díla.

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 3 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel, 1 x LS Loučná nad Desnou.

	Jméno a příjmení	Funkce
Zástupci zhotovitele	Kateřina Musilová	Jednatel společnosti
		Stavbyvedoucí
	Ing. Petr Vopata	Autorizovaný stavbyvedoucí
Zástupci objednatele	Ing. Josef Kubíček	TP pro SČ LS Loučná nad De
	Ing. Václav Šváb	Autorský dozor
	Ing. Václav Beneš	Revírnik
	Ing. Josef Sitta	Technický pracovník LS Lou
		Desnou

POHŤ: POUKAZO IFC

PRÁCE: ČT 111 (PŘEDDA JAK)

ČT 112 (PŘEDDA JAK)

KONTAKT (KONTAKT MIKROSKOP)

PRÁCE: KONTAKT JAK, KONTAKT LUKAŠ,
MICHAL POKRÝVÁČ

PRÁCE: KONTAKT JAK V KM 2,042 -
JAKO Ž LK NA MC

KONTAKT JAK V MICHAL TP V KM
1,158; 0,902; 0,684

KONTAKT LK Ž LUKAŠ LUKAŠ

19. 7. 2017

POHŤ: JAKO 202

PRÁCE: ČT 111 (PŘEDDA JAK)

ČT 112 (PŘEDDA JAK)

KONTAKT (KONTAKT MIKROSKOP)

PRÁCE: KONTAKT JAK, KONTAKT LUKAŠ,
MICHAL POKRÝVÁČ

PRÁCE: KONTAKT JAK V MICHAL TP V KM
0,253; 0,029

POKRÝVÁČA DOKONČENÍ POTRUBÍ Ø 100
V KM 1,570 - 1,810

PRÁCE: KONTAKT JAK V KM 1,0

19. 7. 2017

ZÁPIS DO:

PROBĚHÁ HLoubENÍ JAK S POUŽITÍM Kladiva pneumatického

NA PROPLASTECH V KM 0,253; 0,029. VYHLoubENÁ RÝHA

PRO DRENÁŽ DO KM 1,800. PROBĚHÁ POKLÁDKA POTRUBÍ

Ø 100 DO VYKOPANÉ RÝHY. SE ZKOTUVÍTELEM DOKONČENÍ PROPLASTU

ŽENÍ PROPLASTU V KM 0,634 O 2m. SOUDĚJÍ VICEPRACÍ.

2017

Nabídkový rozpočet

Stavba: LC Švýcarská 2L

Objekt: Všepráce

Část:

Objednatel: Lesopol s.r.o.

Datum: 7.9.2017

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				1 529,15
D1		131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů				549,45
1	131301109R 00	...příplatek za leplivost, v hornině 4,	m3	1,650	35,00	57,75
2	131301112R 00	...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	3,300	149,00	491,70
D6		184 81-8 Vytváření a tvarový ořez dřevin				979,70
4	175101101R 00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,940	220,00	426,80
5	175101109R 00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	1,940	285,00	552,90
2		Základy a zvláštní zakládání				2 196,80
6	271571111R 00	Poštář základu ze šlérkopísku řídicího	m3	0,208	850,00	176,80
7	273321411R 00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	0,400	2 800,00	1 120,00
8	273361411R 00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	l	0,020	45 000,00	900,00
8		Trubní vedení				4 681,00
9	822442111R 00	Montáž trub ŽB šls. pryžovými kroužky DN 600	m	2,000	488,00	976,00
10	899862113R 00	Výztuž obetonávky ze svařovaných sítí	l	0,015	45 000,00	675,00
11	59221140R	Trouba železobetonová osmiboká TŽP-Q 600/1000	kus	2,020	1 500,00	3 030,00
91		Doplňující práce na komunikaci				1 591,38
12	919536111R 00	Obetonování trub propustky bet.vodostav. C 25/30	m3	0,421	3 780,00	1 591,38
Celkem						9 998,33