



# Dodatek č. 1

ke

## Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0899

uzavřené dne 21. 7. 2017 mezi těmito smluvními stranami

**Objednatel:**

**Městská část Praha 10**

Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená: Ing. Vladimírem Novákem, starostou

k smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního ÚMČ Praha 10

k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo Ing. Zbyněk Plach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 27-2000 7333 69/ 0800, 9021-2000733369/0800

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

(dále jen **o b j e d n a t e l**)

a

**Zhotovitel:**

**ESTA, spol. s r.o.**

zastoupená panem Jiřím Rašovským - jednatelem

se sídlem Klírova 1912, 140 00 Praha 4,

IČO: 47118938

DIČ: CZ47118938

bankovní spojení: KB Praha, a.s.

č. účtu

(dále jen **z h o t o v i t e l**)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

### Předmět smlouvy

Předmětem dodatku je úprava objemu prací v rámci akce "Provedení rekonstrukce a odvodnění zpevněných ploch v objektu MŠ Podléšková 3087/26 , Praha 10 – Zahradní město", kde se z důvodu nutných oprav upravuje objem prací rekonstrukce o práce, které

nebyly součástí SOD a o práce, které nebyly provedeny. Tyto práce jsou specifikovány v cenové nabídce, která je nedílnou součástí dodatku č.1. Čas plnění díla se nemění.

## II.

### Cena plnění

Méně práce:	- 3.158,00 Kč
Více práce	30.152,00 Kč
Cena plnění se zvyšuje o částku	26.994,00 Kč, bez DPH
která je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1	
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>279.757,70 Kč</b>

(slovy: dvěstěsedmdesátdevětisícsetšedesát sedm 70/100 korun českých)

**DPH ze základu 279.757,70 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

**Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění, dle data podpisu tohoto dodatku.**

## III.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

## IV.


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel obdrží pět výtisků.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 31. 8. 2017

.....  
obje



zhotovitel :

**ESTA spol. s r. o.**  
Stavební a obchodní společnost  
148 00 Praha 4; Klířova 1912  
IČ: 47118938; DIČ: CZ47118938





## Soupis prací

- práce které nejsou předmětem SOD 2017/OMP/0899 - MŠ Podléšková 3087/26, Praha 10 a práce neprováděné

Na KD konaném v místě prací za přítomnosti TDI [redacted] proj. [redacted] viz.zápis V SD byly odsouhlaseny tyto změny a technická řešení a zapsány do SD :

### Situace :

- po vyčištění dvorních vpustí, do kterých byly svedeny nové odvodňovací kanálky, byl zjištěný po napuštění kanalizace vodou nedostatečný odtok, bylo rozhodnuto o pročištění kanalizace mechanicky a posléze tlakovým výplachem v délce potrubí cca 2x 20m'
- byly dohodnuty změny v zaslepení krycích roštů kanálků v bezprostřední blízkosti pískoviště - místo natavení asfaltového pásu bylo dohodnuto přivaření plechu v nerez úpravě na spodní část mřížky viz.foto
- při výkopu pro základ opěrných zídek bylo zjištěno, že bude nutno odstranit část betonového základu, ve kterém je fixován stávající obrubník, ke kterému jsou zídky doraženy a který se nachází v trase uložení nového ztraceného bednění- ze strany zídky v celé délce, ze strany odvodňovacích žlabů v délce žlabů.
- na základě požadavku vedení školky bylo rozhodnuto o změně materiálu, ze kterého budou vyrobeny sedací plochy na nově instalovaných opěrných zídkách, v PD navrženy smrk nebo borovice - bude použito dubové dřevo - tvrdší a odolnější materiál, v použitých délkách a tvarech nedojde k nežádoucím deformacím. Sedací části budou osazeny na polštáře tl.0,8cm, které zajistí dostatečné odvětrání mezi bet.zídkou a dřevěnou částí. Tl.dubových fošen stačí 5cm, sníží se tudíž kubatura množství.

## Méněpráce :

- penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr 1m <sup>2</sup> x 41,-	41,-
- izolace proti vlhkosti přitavením pro plné zakrytí žlabů (Sklobit) 1m <sup>2</sup> x 160,-	160,-
- fošna SM/BO I.jak.tl.70-80mm dl.do 6m 0,65m <sup>3</sup> x 4.200,-	2.730,-
- VRN 7,75%	227,-

Cena bez DPH

3.158,-Kč

## Vícepráce :

- mechanické vyčištění ležatého odpadního potrubí zař.REMS Cobra, tlakový proplach RIDGIT prům.10cm dl.15m' x 185,-	2.775,-
- mechanické vyčištění ležatého odpadního potrubí REMS Cobra, tlakový proplach RIDGIT prům.15cm dl.21m' x 210,-	4.410,-
- zaslepení krycích roštů- plech žár.ZN,naváření na spodní část, 4x 0,5m,1x 1m = 3m' x 450,-	1.350,-
- vybourání bet.základu obrubníku 33,2x 0,2x0,15 = 0,996m <sup>3</sup> + 16,3x 0,2x 0,15 = 0,489m <sup>3</sup> tj.celkem 1,46m <sup>3</sup> x 2.740,-	4.000,-
- vodorovné přemístění do 6km 1,46m <sup>3</sup> = 3,2t x 355,-	1.136,-
- příplatek za započatých 1000m nad 6km (20km) 51,2t x 22,80	1.167,-
- naložení a složení suti 3,2t x 985,-	3.152,-
- poplatek za skládku Praha 3,2t x 450,-	1.440,-
- fošna dub I.jak.tl.5cm 0,45m <sup>3</sup> x 19.008,-	8.553,-
- VRN 7,75%	2.169,-

Cena bez DPH

30.152,-Kč

**Navýšení ceny celkem** (bez DPH)

**26.994,- Kč**

V Praze dne 28.8.2017

Vypracoval : Rašovský  
jednatel ESTA spol.s r.o.



