

Změnový list č. 3

(podle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu: MIBORO s.r.o., 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, IČO: 25871986

Číslo změny závazku ze smlouvy: Změnový list č. 3

Název změny závazku ze smlouvy:

1. VCP a MPC 11 – Změna čistící zóny před vstupem do KD
2. MPC 12 – Neprovedené práce na dětském hřišti
3. VCP 13 – Dodávka a montáž závlahy
4. VCP 14 – Scházející dřevěné prvky na lavice
5. MPC 15 – Neprovedené práce a dodávky na komunikacích

Název smlouvy: „Předprostor kulturního domu v Bohuslavicích“

Smluvní strany: Objednatel: Obec Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice, IČO: 00299839

Zhotovitel: MIBORO s.r.o., 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, IČO: 25871986

Obsah:

1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy
2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu
 - 2.1 Popis změny
3. Finanční plnění
4. Podklady k návrhu změny
 - 4.1 Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
 - 4.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
 - 4.3 Fotodokumentace – příloha č. 2
 - 4.4 Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník
 - 4.5 Zápisy a stanoviska ostatní
5. Závěr
6. Stanovisko zhotovitele stavby

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby „Předprostor kulturního domu v Bohuslavicích“, se nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 zákona.

2. Předmět změny

2.1. VCP a MPC 11 – Změna čistící zóny před vstupem do KD

2.1. Skutečnost na stavbě a popis změny:

V průběhu stavby bylo objednatelům rozhodnuto o změně řešení čistící zóny před hlavním vstupem do kulturního domu.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

- a) Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla. Jedná se o dodatečné práce a dodávky, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota změny (víceprací) nepřekročí v celkovém součtu 15 % původní hodnoty závazku.

2.2. MPC 12 – Neprovedené práce na dětském hřišti

2.2. Skutečnost na stavbě a popis změny: