



DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Rekultivace úz. Kotliny – přeložka MK“
(dále jen „dodatek“)

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739
zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Siroteč 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 550002-23550881/0710
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

obchodní firma: EUROGAS a.s.
sídlo: Siroteč 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 61859974
zástupce: Ing. Jan Kdýr, předseda představenstva
obchodní rejstřík: zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2593
DIČ: CZ61859974, plátce DPH
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: qbkdy6t

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

DIAMO, státní podnik	11473	
Vytvořeno: 04.02.2026 v 10:01:17		
Čj.: DIAMO-D550/14254/2026		
Listů: 0 Příloh: 1 Druh: písemně	Zprac.	

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 30. 1. 2025 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na akci „Rekultivace úz. Kotliny – přeložka MK“, reg. č. objednatele: D550/43000/00013/25/00, (dále jen „**smlouva**“).
2. Po zahájení realizace díla, došlo k jeho sistaci, a to z důvodu nutnosti provedení aktualizace projektové dokumentace.
3. Aktualizace projektové dokumentace (úprava trasy, navýšení přeložky místní komunikace MK 4c, prodloužení trasy pokládky asfaltového povrchu) spojená se sistací, má za následek změnu předmětu díla, ceny díla a doby plnění.
4. S ohledem na čl. XVI. odst. 5 a čl. IV. odst. 3, 4 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek.

Článek III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. (Předmět smlouvy a dílo) odst. 2.1 smlouvy se zcela nahrazuje a nově zní takto:

„Závazek zhotovitele pro objednatele za úplaty provést ve sjednané době na svůj náklad a nebezpečí dílo nazvané „Rekultivace úz. Kotliny - přeložka MK“, a to v souladu s projektovou dokumentací pro stavbu „REKULTIVACE ÚZEMÍ KOTLINY, VARIANTA Č. 2 - PŘELOŽKY DOPRAVNÍCH STAVEB“, konkrétně stavební objekt SO 102 PŘELOŽKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MK4c a část stavebního objektu SO 104 REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ, a sice DSO 104.1 REKONSTRUKCE PROPUSTKU NA MK4c, ve znění aktualizace projektové dokumentace ze dne 10. 11. 2025, zpracovanou obchodní společností [REDAKCE] (dále jen „projektová dokumentace“), která v rámci nápravy negativních účinků deformací terénu způsobených důlní činností na místní komunikaci a odtokové poměry v lokalitě řeší přeložku místní komunikace MK 4c a rekonstrukci propustku na místní komunikaci MK4c, a v souladu se stavebním povolením zn. MUOR 142258/2021 vydaným dne 25. 3. 2022 odborem výstavby a životního prostředí a rozhodnutím zn. MUOR 80571/2024 ze dne 29. 7. 2024, kterým též stavební úřad rozhodl o prodloužení platnosti stavebního povolení, jímž byla stavba povolena.“

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. (Místo a doba plnění) odst. 2 smlouvy se zcela nahrazuje a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit dílo a předat jej objednateli, nejpozději do dne 18.1.2026.“

3. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. (Cena díla) odst. 1 smlouvy se zcela nahrazuje a nově zní takto:

*„Cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran, s odkazem na úplný a závazný rozpočet, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy, v celkové nepřekročitelné výši **1 277 953,89 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát sedm tisíc devět set padesát tři korun českých a osmdesát devět haléřů bez daně z přidané hodnoty).*

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH, vychází z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu provedení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která provedení díla podstatně ztěžuje.“

4. Příloha smlouvy (Úplný a závazný rozpočet) se ruší a nahrazuje se přílohou tohoto dodatku, označená jako Příloha č. 1 Úplný a závazný rozpočet.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Příloha dodatku tvoří jeho nedílnou součást.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany potvrzují svými níže uvedenými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li dodatek vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými uvedeným zákonem; uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Příloha:

Příloha č. 1 Úplný a závazný rozpočet

Za objednatele:

V Ostravě dne 15 -01- 2026

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Karviná
Siroťčí 1145/7, Vítkovice
700 00 Ostrava

Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu

Za zhotovitele:

V dne 18. 1. 2026

EUROGAS a.s.
Ostrava-Vítkovice, Siroťčí 1145/7
IČ: 61859974

Ing. Jan Kdýr
předseda představenstva