

**Dodatek č. 1**

Vypraveno  
dne 11-09-2017 3621

Ke smlouvě o dílo č. objednatele 09EU-002740  
Na zakázku: „Silnice I/9 Jestřebí – Sosnová, zpracování biologického celosezónního průzkumu“

**I. Smluvní strany**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky  
se sídlem: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
statutární zástupce: [REDACTED], generální ředitel ŘSD ČR  
zastoupený: [REDACTED] ředitelem správy Liberec  
se sídlem: Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
bankovní spojení: Komerční bank [REDACTED]  
[REDACTED]  
zástupce jednání ve věcech smluvních:  
[REDACTED], vedoucí ekonomického úseku  
zástupce jednání ve věcech technických:  
[REDACTED] vedoucí provozního úseku

Zhotovitel:

EVERNIA s.r.o.  
Se sídlem: Tř. 1. máje 97, 460 01 Liberec  
Zastoupená: [REDACTED], jednatelem společnosti  
Identifikace v obchodním rejstříku:  
Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11431, 31.10.1996  
IČO: 25010751  
DIČ: CZ25010751  
Bankovní spojení: Komerční banka Liberec  
Číslo účtu: [REDACTED]

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Termín plnění. Nový termín plnění je 31. 10. 2017.  
Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Zdůvodnění: Změna termínu je daná nutností rozšíření doby letního aspektu zoologického průzkumu v reakci na dosud získané výsledky.

V Liberci dne 11.8.2017

V Liberci dne: 11.9.2017

Zhotovitel:

[REDACTED]  
jednatel společnosti

Objednatel:

[REDACTED]  
ředitel správy Liberec