

Dodatek č.1 ke SMLouvě o Dílo na zpracování projektové dokumentace

na akci

„Zpracování projektové dokumentace na akci:

„Přemístění plynové kotelny a výměna kotlů a rozvodů“

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

.....

se sídlem: Nádražní 268, 362 36 Pernink

IČO: 71175199

DIC: -----

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený: Ing. Pavlem Novákem, ředitelem

registrace ve veřejném rejstříku: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl Pr. vložka 508

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

T&T studio s.r.o.

.....

sídlo: Nádražní 344/3a, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 221 74 822

DIC: ----

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený: Sabinou Třeškovou, DiS, jednatelkou společnosti

tel.:

OR: KS v Plzni, oddíl C, vložka 263

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Předmět dodatku

Tento dodatek mění v části III. smlouvy, v odstavci 3.1. termín dokončení prací z 31.12.2025 na 15.2.2026.

Důvodem prodloužení termínu je změna v zadání projektové dokumentace. S ohledem na zjištění skutečného stavu objektu během zpracování PD (propojení velké části technických instalací) mezi objekty čp. 268, 282 se jeví budování další samostatné plynové přípojky, respektive její přeložky v tuto chvíli neúčelné. Od záměru zbudování nové plynové přeložky/přípojky se proto ustupuje. Nové zdroje tepla (plynové kotle) přemístěné do nové technické místnosti budou zásobeny ze stávající plynové přípojky.

Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají v platnosti.

V Perninku dne 20.12.2025

V Karlových Varech dne 20.12.2025

Ing. Pavel Novák, ředitel

Sabina Třešková, DiS, jednatelka