

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20161001

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely tyto smluvní strany:

1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
Se sídlem: Lukovská 112, Zlín 12, PSČ: 763 14
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX, č. účtu XXXXXXXXXXXXXXXX
Organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29.6.2001
Zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. VH atelier, spol. s r.o.
Se sídlem: Lidická 960/81, 602 00 Brno
IČ: 49437267
DIČ: CZ49437267
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070
zastoupena Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

t a k t o :

Článek I. – Předmět dodatku

Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla po podpisu smlouvy a dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků nejpozději:

pro část B	do 31. 8. 2017 – termín zpracování a předání DSP
	do 30. 11. 2017 – inženýrská činnost - zajištění vyjádření, stanovisek a rozhodnutí pro podání žádosti o stavební povolení
2. Veškeré práce budou prováděny s ohledem na postup ostatních předcházejících a navazujících prací a konečný termín dokončení díla zhotovitelem.
3. Pod pojmem termín předání dokumentace nebo ukončení výkonu činností se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín protokolárního předání a převzetí díla nebo dílčí části nebo ukončení výkonu činností.
4. V případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení objednatele a objednatel je i přes výzvu zhotovitele bezdůvodně neposkytl, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí spolupůsobení, přijatelný z hlediska dodržení dohodnuté doby plnění nebo způsobu řešení (postupů) bez poskytnutí spolupůsobení s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatel. V tomto případě přijme objednatel na žádost zhotovitele dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná nový termín plnění, s přihlédnutím k odůvodněnému zájmu objednatele na včasném dokončení díla.

5. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel alespoň 5 dnů předem. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, a to i přesto, že provedl předběžnou kontrolu. O převzetí díla nebo dílčí části bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla nebo dílčí části, který podepíše zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo nebo dílčí část přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.
6. Prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo jeho části delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo nebo jeho část i před termínem plnění.
8. Místem plnění je sídlo objednatele.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích o stejné právní síle, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede Objednatel.
6. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 20. 7. 2017

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Ing. Ivo Pospíšil, jednatel