

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k objednávce č. 72/Rih/ORI/202500727

Změnový list č. 1

Název stavby:	Úprava odvodnění a sanace ulice Kostnická
Číslo smluvního vztahu:	72/Rih/ORI/202500727
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká ceny a termínu dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Z důvody změny postupu prací v rámci analýzy stávajícího stavu se posouvá termín dokončení. V původním řešení se měly deformace geodeticky zaměřit a následně překlopit do projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru a četnosti poruch bylo navrženo a odsouhlaseno alternativní řešení pomocí dronu, který naskenuje celý povrch ulice. Skenování, resp. postprocessing snímků bylo nutné dodatečně upravovat pro potřeby AutoCadu. Cena bezpilotního snímkování je o 15.000,- Kč bez DPH dražší než původní cena geodetického zaměření. O tuto částku se navyšuje celková cena díla. Díličí termíny jsou stanoveny následovně: Dokončení PD do 31. 12. 2025 pro tendr Rozpočet do 31. 1. 2026 pro tendr Inženýrská činnost do 30. 4. 2026	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Messor s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	266.200,-
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	+ 18.150,-

Nová cena díla vč. DPH:	284.350,-
-------------------------	-----------

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31. 10. 2025
Nový termín dokončení díla:	30. 4. 2026

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 27. 1. 2026

P

Příloha změnového listu: