

## Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k objednávce č. 71/říh/ori/202500726

### Změnový list č. 1

Název stavby:	<b>Napojení parkoviště Hutnická, Chomutov</b>
Číslo smluvního vztahu:	71/říh/ori/202500726
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká ceny a termínu dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Zadavatel předpokládal hladký průběh pobolení sjezdu a jednostupňové realizační dokumentace. Tato představa byla lichá v rozporu s názorem příslušného stavebního úřadu. Nově se projekt zjednoduší tak, aby se čistě jednalo o povolení sjezdu. Změny se týkají přepracování projektové dokumentace a obnovy inženýrské činnosti s novým termínem do 28. 2. 2026.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	DOSPRO s.r.o.
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	95.000,- Kč bez DPH
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	25.000,- Kč bez DPH
Nová cena díla vč. DPH:	120.000,- Kč bez DPH
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31. 7. 2025
Nový termín dokončení díla:	<b>28. 2. 2026</b>

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 27. 1. 2026

STATUS

IC: 00

Příloha změnového listu:

