

## Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k objednávce č. 222/Říh/ORI/202301531

### Změnový list č. 1

Název stavby:	Odvodnění ulice Krátká
Číslo smluvního vztahu:	222/Říh/ORI/202301531
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká ceny a termínu dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projektová dokumentace je hotová, nicméně je nutné předělat projektovou dokumentaci na změnu stavby před dokončením. Práce spočívá v úpravě dokumentace a nové inženýrské činnosti s novým termínem dokončení 28. 2. 2026.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	


Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	DOSPRO s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	104.000,- Kč bez DPH
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	40.000,- Kč bez DPH
Nová cena díla vč. DPH:	144.000,- Kč bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31. 1. 2024
Nový termín dokončení díla:	<b>28. 2. 2026</b>

Oprávněný zástupce objednatele

Datum: 27. 1. 2020



Příloha změnového listu: